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1 Voorwoord 
 
Voorliggend rapport, Richtlijnen bij saneringen door Bodemcentrum, bevat een integrale 
rapportage van notities die in nauw overleg met vertegenwoordigers van het beschikking 
verlenend bevoegd gezag in het kader van de Wbb zijn opgesteld. De betreffende notities zijn 
meerdere keren onderwerp van gesprek geweest binnen de hiervoor opgestelde werkgroep 
Overheden van het Bodemcentrum. Voor de samenstelling van deze werkgroep wordt verwezen 
naar bijlage 1 van dit rapport. 
 
In het eindoverleg van de werkgroep is de conclusie getrokken dat de richtlijnen een zeer goede 
basis vormen voor partijen om mee te werken. Er is een grote mate van instemming met de 
inhoud van de richtlijnen en ook waardering voor de voorgestelde werkwijze van 
Bodemcentrum. 
Wel zijn een vijftal dilemma’s naar voren gekomen, die ook aan de orde zijn gesteld bij de 
presentaties in de vakgroep Bodemsanering en het Landelijk Juristen Overleg Bodem (LJOB) 
van het IPO en de Werkgroep Bodem van de VNG. Naar aanleiding van de discussies en 
suggesties hierover stelt Bodemcentrum ten aanzien hiervan het volgende voor: 
 

1. Het vaststellen van de streefwaarde contour tijdens het nader bodemonderzoek niet op 
voorhand als uitgangspunt nemen, in het geval de verontreinigingssituatie zich beperkt 
tot het bedrijfsterrein waarop de sanering plaatsvindt en indien dit niet van belang is 
voor de sanering. 

Bodemcentrum onderkent dat er in bepaalde situaties redenen kunnen zijn om tot 
gevalsafbakening te komen ook al blijft de verontreinigingssituatie beperkt tot het 
terrein dat in eigendom is van de saneerder. In dergelijke gevallen zal worden 
overgegaan tot het globaal vaststellen van de streefwaarde contour (s-waarde 
contour) of eventueel achtergrondwaarde contour. Altijd is al wel het uitgangspunt 
geweest dat voor deze situaties vast moet staan dat de s-waarde en i-waarde contour 
zich moet bevinden binnen de eigendomsgrenzen. Bij grensoverschrijdende 
verontreinigingen moet altijd de s-waarde en i-waarde contour voldoende nauwkeurig 
worden vastgesteld.     
 

2. Trede 3 van de saneringsladder uit het rapport Doorstart A5 in uitzonderingssituaties 
beschouwen als standaardsanering. De uitzonderingssituaties zijn: geen restproducten, 
gehalten op het terrein van de saneerder < i-waarde en er buiten < t-waarde. 

Aangezien het in dergelijke situaties gaat om het achterblijven van een grote 
restverontreiniging, waarvoor bepaalde zorgmaatregelen noodzakelijk zijn, heeft 
Bodemcentrum besloten dit niet onder te brengen bij de categorie 
standaardsaneringen. Dit omdat voor standaardsaneringen eenduidige eisen zijn 
geformuleerd ten aanzien van het saneringsresultaat, de wijze waarop dit moet 
worden bereikt en de wijze waarop dit moet worden vastgesteld.  
 

3. Bij standaardsaneringen uitgaan van een resultaatsverplichting en bij 
maatwerksaneringen meer inzetten op een inspanningsverplichting. 

Tijdens de verschillende overleggen is gebleken dat dit punt voor misverstanden heeft 
gezorgd. Bodemcentrum zet in op een normatieve resultaatsverplichting voor 
standaardsaneringen (concrete terugsaneerwaarde binnen vastgestelde termijnen). 
Voor maatwerksaneringen wordt eveneens uitgegaan van een resultaatsverplichting, 
maar dit betreft het realiseren van een stabiele eindsituatie of het maatregelenpakket 
indien een stabiele eindsituatie niet kan worden gerealiseerd (bij trede 4 en 5 van de 
saneringsladder). De inspanningsverplichting betreft de mate waarin tot verwijdering 
van de verontreinigingen moet worden gekomen. Dit in overeenstemming met het 
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uitgangspunt van verwijderen van verontreinigingen in de ondergrond op basis van 
kosteneffectiviteit.    
 

4. Monitoring van de stabiele eindsituatie doorzetten tot maximaal één jaar nadat de 
stabiele eindsituatie is bereikt. 

Verschillende bevoegde gezagen Wbb hanteren binnen eigen beleid een veilige 
termijn van 3 tot 5 jaar. Het betreft dan een algemene beleidsregel waarbij geen 
onderscheid wordt gemaakt in categorieën van saneringen zoals door het 
Bodemcentrum wel wordt voorgesteld. Bodemcentrum acht deze bandbreedte voor 
standaardsaneringen veel te ruim en stelt voor om, met de aanpassing van de 
categorie-indeling volgens punt 2, voor standaardsaneringen uit te gaan van een 
periode van 1 jaar. Wel zullen daarbij afspraken moeten worden gemaakt wanneer 
sprake is van een stabiele eindsituatie en de termijn van de monitoring ingaat. Voor 
maatwerksaneringen zullen per geval afspraken moeten worden gemaakt over de 
monitoring termijn, waarbij een algemene termijn van 3 jaar wel als richtsnoer kan 
dienen. 
    

5. Nazorg zo beperkt mogelijk houden. 
In feite betreft het hier geen dilemma. Niet wordt bedoeld het minimaliseren van de 
noodzakelijke nazorg, maar het kiezen voor saneringsmaatregelen waarbij de 
noodzaak voor nazorg zo beperkt mogelijk is. In het afwegingsproces voor de keuze 
van de meest gewenste saneringsoplossing zal nazorg en de (kosten)consequenties 
ervan derhalve een zeer belangrijke plaats innemen.  

 
Van de gezamenlijke overheden wordt voor de volgende punten een standpunt gevraagd: 
1. instemmen met de voorstellen voor het nader bodemonderzoek van Bodemcentrum; 
2. instemmen met het gemaakte onderscheid in categorieën van saneringen, de inhoudelijke 

uitwerking ervan en de procedures voor afhandeling; 
3. instemmen met de opzet en de inhoud van het standaardsaneringsplan en –evaluatieverslag 

voor standaardsaneringen; 
4. instemmen met de checklisten voor het saneringsplan, het evaluatieverslag en het 

nazorgplan voor maatwerksaneringen die worden gekenmerkt door een complexe 
verontreinigingssituatie en instemmen met de checklist vergunningen. 

5. bereidheid om te werken conform de in dit rapport - Richtlijnen bij saneringen door 
Bodemcentrum - beschreven voorstellen en deze te (laten) implementeren in eigen 
werkwijzen en procedures, bij voorkeur op basis van een formele bestuurlijke vaststelling; 

6. bereidheid tot het (laten) bevorderen van digitale gegevensuitwisseling;  
7. bereidheid tot het optimaliseren van wederzijdse communicatie tussen Bodemcentrum en 

het bevoegd gezag inzake programmering en (beleids)ontwikkelingen;   
8. bereidheid tot het benoemen van een vaste contactpersoon voor Bodemcentrum (dus per 

bevoegd gezag één). 
 

 



Versie 7 november 2005 
 

 

2 Achtergrondinformatie Bodemcentrum 
 
Onderstaande beschrijving betreft de situatie bij de start van Bodemcentrum en gaat in op de 
aanleiding voor de oprichting van Bodemcentrum, de doelstelling en de algemene werkwijze 
om daarmee de positie van Bodemcentrum in de mark te verduidelijken. 
 
Convenant: saneringsplicht met subsidie   
Op 11 juni 2001 is het Convenant bodemsanering in gebruik zijnde en blijvende 
bedrijfsterreinen gesloten tussen MKB-Nederland, VNO-NCW, het ministerie van VROM, het 
ministerie van EZ, de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies en de colleges van 
Burgemeester en wethouders van de gemeenten die bevoegd gezag zijn in het kader van de Wet 
Bodembescherming. Kern van het Convenant is de invoering van een wettelijke saneringsplicht 
voor eigenaren en erfpachters van ernstig verontreinigde bedrijfsterreinen waarvan de sanering 
spoedeisend is en de toezegging van de overheid dat hiertegenover een wettelijke 
subsidieregeling (‘bedrijvenregeling’ voor bodemsanering) met, indien nodig, aanvullende 
draagkrachtondersteuning komt. Dit staat beschreven in de notitie bij het convenant 
(saneringsplicht met subsidie) en in afwachting van de wijziging van de Wet 
bodembescherming (Wbb) wordt door de lagere overheden sinds 2003 interim-beleid gevoerd. 
 
Algemeen wordt ingeschat dat 12.000 tot 15.000 bedrijven op een nader te bepalen tijdstip in de 
periode tot 2030 zullen overgaan tot bodemsanering. Bedrijven zullen het tijdstip van saneren 
veelal willen kiezen wanneer de noodzaak zich nadrukkelijk voordoet, zoals bij (voorgenomen) 
koop/verkoop, bij bouwplannen, bij bestemmingsplanwijzigingen of wanneer er in de omgeving 
van het bedrijf gebouwd wordt. Naar verwachting zullen saneringen slechts in 
uitzonderingsgevallen door het bevoegd gezag afgedwongen moeten worden. Als vastgesteld 
wordt, dat er geen sprake is van overschrijding van het saneringscriterium bij de gegeven 
functie, dan zal in principe geen sprake zijn van saneringsplicht zolang de functie niet verandert. 
Beheren is dan voldoende. 
 
Omdat de ambitie van betrokken partijen (bedrijfsleven en overheden) is te komen tot een 
succesvolle uitvoering van de bedrijvenregeling (en draagkrachtondersteuning) vindt een 
nadrukkelijke monitoring van de werking van de in 2001 overeengekomen regelingen plaats. 
Uit de eerste voorzichtige resultaten van deze monitoring blijkt dat ondernemers tot op heden 
nog niet massaal gebruik maken van de bedrijvenregeling. Op dit moment is het nog te vroeg 
om hieraan vergaande conclusies te verbinden, echter duidelijk is dat er blijkbaar voor 
ondernemers nog steeds barrières zijn om feitelijk met bodemsanering aan de slag te gaan. 
 
Waarom Bodemcentrum? 
De koepels en brancheorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW, Bovag, Netex, Koninklijke 
Metaalunie en FME-CWM en de coöperatieve Rabobank zijn van mening dat zij zich moeten 
inspannen om barrières weg te nemen en bedrijven bij te staan bij het realiseren van een 
bodemsanering. Het managen van een bodemsanering is een complex traject waarin op 
verschillende tijdstippen professionele aandacht nodig is. Voor het bedrijf dat dit maar één keer 
in zijn bestaan meemaakt is het een erg lastig traject. Per branche kan de aanpak en 
problematiek sterk verschillen, dus er is geen blauwdruk voor handen. Bedrijven willen tegen 
zo laag mogelijke kosten een kwalitatief zo goed mogelijke sanering kunnen uitvoeren. Dat 
traject moet ze bovendien niet teveel tijd en aandacht vragen en ze willen tijdens of na het 
project niet geconfronteerd worden met onvoorziene risico's of kosten. Om deze reden wordt 
Stichting Bodemcentrum opgericht en in 2005 volledig uitgewerkt. 
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Totaaloplossing via één loket 
Bodemcentrum wil bedrijven helpen bij een eenmalig en moeilijk traject. Dit gebeurt vanuit een 
één loket gedachte. Het bedrijf kan het bodemsaneringsproject geheel uitbesteden aan 
Bodemcentrum: hulp bij het beoordelen van de saneringsnoodzaak en saneringsaanpak,  
kwalitatief goede en goedkope uitvoering van de sanering, afstemming met de overheid, 
financiering van de operatie en verzekering tegen kostenoverschrijding. Het is de bedoeling dat 
Bodemcentrum ook alle subsidies voor bedrijven regelt, inclusief eventuele 
draagkrachtondersteuning en het uitvoeren van specifieke brancheafspraken, zoals in het geval 
van de textielreinigingsbranche. Bodemcentrum doet een collectief beroep op subsidie uit de 
Bedrijvenregeling en bedrijven zullen zich op een nader te bepalen tijdstip dat ligt vóór 1 
januari 2008 moeten aanmelden als ze in aanmerking willen komen voor subsidie. De feitelijke 
start van de uitvoering van de bodemsanering kan eventueel op een later moment plaatsvinden. 
 
Samengevat zijn de doelen van Bodemcentrum: 
 het op een efficiënte en effectieve wijze doen uitvoeren van bodemsanering van 

bedrijfsterreinen op initiatief van de betrokken bedrijven en het Bevoegd Gezag; 
 het bieden van een totaaloplossing aan bedrijven die te maken krijgen met bodemsanering 

en gebruik willen maken van deze uitvoeringsorganisatie. 
 
Bodemcentrum wil voor alle betrokkenen voordelen creëren. 
 De bedrijven krijgen een totaaloplossing, die bij hen de organisatorische last van uitvoering 

en financiering van bodemsanering van de schouders haalt. Voorop staat dat bedrijven er op 
kunnen vertrouwen dat hun belangen zorgvuldig behartigd worden. De saneringsoperatie 
moet voor bedrijven gemakkelijker en goedkoper worden. 

 Behalve de deelnemende bedrijven zal ook de overheid veel profijt hebben. Het ministerie 
van VROM wil Bodemcentrum in beleidsmatige, en bij aanvang ook financiële zin 
ondersteunen, omdat het belang heeft bij een goed lopende saneringsoperatie, waarin 
betrokkenen in staat zijn hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Bodemcentrum is een 
non-profit stichting die het realiseren van de beleidsdoelstellingen voor Vrom en de 
bevoegde gezagen eenvoudiger maakt. Bodemcentrum dient met actieve ondersteuning van 
VROM en de bevoegde gezagen zorg te dragen voor voldoende “triggers” voor individuele 
bedrijven om daadwerkelijk tot bodemsanering over te gaan. Wat betreft de regelgeving  
worden door Bodemcentrum contracten en raamafspraken nagestreefd met VROM en 
andere overheden. 

 Saneringsuitvoerders en andere dienstverleners kunnen zaken doen met een ervaren 
gesprekspartner en professionele opdrachtgever. 

 Alle Nederlandse ondernemersorganisaties, al dan niet aangesloten bij MKB-Nederland of 
VNO-NCW kunnen gebruik maken van Bodemcentrum alsmede alle individuele, in 
Nederland gevestigde MKB-bedrijven. 

 
Werkwijze van Bodemcentrum 
Alle bedrijven die te maken hebben met bodemverontreiniging, dus niet alleen de leden van de 
initiatiefnemende koepels en branches, kunnen gebruik gaan maken van Bodemcentrum. In 
hoofdlijnen luidt de werkwijze van Bodemcentrum als volgt: na aanmelding zal Bodemcentrum 
vaststellen welke voorbereidende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, voorafgaand aan 
het saneringsplan en het feitelijk uitvoeren van een bodemsanering. Het bedrijf ontvangt een 
aanbieding voor de uitvoering van deze voorbereidende werkzaamheden. Na acceptatie worden 
de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Leidt dit tot een bodemsanering, dan ontvangt 
het bedrijf een aanbieding voor de totaaloplossing die Bodemcentrum biedt. Die totaaloplossing 
zal bestaan uit de (technische) uitvoering van de bodemsanering en eventuele nazorg, de 
financiële dienstverlening en de dienstverlening door Bodemcentrum zelf. Na acceptatie van 
deze aanbieding worden de afgesproken werkzaamheden uitgevoerd. Na uitvoering van de 
bodemsanering en instemming van het bevoegd gezag met het evaluatierapport heeft het bedrijf 
aan zijn saneringsverplichting jegens de overheid voldaan. In de komende maanden zal de 
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totaaloplossing en de werkwijze die Bodemcentrum gaat aanbieden tot in detail worden 
uitgewerkt. Bedrijven kunnen zich vanaf 2006 aanmelden bij Bodemcentrum. 
 
Vergelijking met andere bodemorganisaties 
Bodemcentrum is niet bedoeld als informatiecentrum of internetportaal voor bedrijven die iets 
willen weten over bodemsanering. Het daadwerkelijk (doen) uitvoeren van bodemsaneringen uit 
naam van de bedrijven staat voorop. Bodemcentrum kan daarom het beste vergeleken worden 
met andere uitvoeringsorganisaties zoals Subat (tankstations) of SBNS (NS-terreinen). 
In de periode van 1992 tot op heden hebben ongeveer 220.000 bedrijven deelgenomen aan de 
zogenaamde BSB-operatie. Via regionale BSB-Stichtingen hebben de deelnemers aan de BSB-
operatie de bodemsituatie van het eigen terrein door middel van inventariserend en indien 
noodzakelijk een nader onderzoek in kaart gebracht. In die gevallen waar sprake is van ernstig 
en urgente bodemverontreiniging zullen de betreffende ondernemers op een nader te bepalen 
termijn overgaan tot bodemsanering. Waarschijnlijk zal het gebruik maken van de diensten van 
Stichting Bodemcentrum voor een groot aantal bedrijven een logisch vervolg zijn op deelname 
aan de BSB-operatie. 
 
Relatie met de stichting BSB 
De stichting BSB werd opgericht door de Kamers van Koophandel, VNO-NCW en MKB 
Nederland. Aanleiding voor het oprichten van de stichting BSB was een wettelijke regeling, 
waardoor veel bedrijven te maken kregen met bodemonderzoek. Bij het laten uitvoeren van 
bodemonderzoek kunnen bedrijven gebruik maken van de begeleiding van BSB. BSB biedt 
daarmee hulp bij het bepalen van de eisen waaraan het onderzoek moet voldoen (voor welke 
doelen moet het gebruikt kunnen worden?), maar ook bij de offerte-aanvraag, de beoordeling 
van offertes en de beoordeling en interpretatie van het onderzoeksrapport. Bedrijven kunnen 
daarnaast via BSB gebruik maken van de afspraken die het bedrijfsleven heeft gemaakt met de 
overheid over de mogelijkheden tot uitstel van onderzoek en beperking van de 
onderzoeksinspanning. 
 
Wordt er een verontreiniging aangetroffen, dan kan BSB samen met het bedrijf de gewenste of 
nodige vervolgstappen in kaart brengen, met de termijnen waarbinnen die vervolgstappen gezet 
moeten worden.  
 

Inventariserend 
bodemonderzoek

Nader 
bodemonderzoek

Saneringsonderzoek

Sanering

Geen of geringe 
verontreiniging

Geen 
saneringsnoodzaak

BSB

BODEMCENTRUM

 
 
Bij het bepalen van de (mogelijke) vervolgstappen wordt niet alleen gekeken naar de wettelijke 
verplichtingen, maar ook naar de bedrijfsmatige, omgevingsgerichte, juridische en financiële 
omstandigheden.  

Bodemcentrum 7



Versie 7 november 2005 
 

 

Bodemcentrum 8

 
Wanneer het bedrijf gaat saneren, en er is voldoende onderzoek beschikbaar om daartoe ook 
concrete plannen te kunnen maken, kan het bedrijf worden doorverwezen naar (of zichzelf 
aanmelden bij) de stichting Bodemcentrum. 
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3 Inhoud en uitvoering nader bodemonderzoek 

3.1 Algemeen 
De eerste vraag die binnen de werkgroep Overheden van Bodemcentrum aan de orde is geweest 
betreft de visie op de informatiekwaliteit van het nader bodemonderzoek en de uitwerking 
daarvan in de vorm van voorstellen ten aanzien van inhoud en uitvoering ervan. De visie en de 
inhoudelijke uitwerking betreffen uitsluitend gevallen van historische verontreiniging die door 
Bodemcentrum zullen worden gesaneerd.  
De visie en uitwerking, zoals besproken in de werkgroep Overheden, hebben specifiek 
betrekking op de benodigde informatie tijdens het nader onderzoek die nodig is voor het 
bevoegd gezag Wbb vanuit haar rol als beschikkingverlener. Daarbij gaat het om het verlenen 
van een beschikking ‘ernst, urgentie en tijdstipbepaling’ (in de nabije toekomst te vervangen 
door spoedeisendheid) van een geval van verontreiniging, zodat de informatiebehoefte primair 
betrekking heeft op de probleemdefinitie.  
In een parallelspoor is aandacht geweest voor de informatiebehoefte bij uitvoerende partijen om 
tot een optimaal ontwerp en uitvoering van een sanering te komen. Dit spoor is doorlopen met 
betrokkenheid van de klankbordgroep ‘Voorbereidende werkzaamheden’ van Bodemcentrum, 
bestaande uit vertegenwoordigers van adviesbureaus en hoofdaannemers. Vastgesteld is welke 
informatie essentieel is voor een goed onderbouwd saneringsplan en een optimaal ontwerp voor 
een sanering. Hierbij zijn betrokken de ervaringen vanuit de huidige uitvoeringspraktijk met 
betrekking tot onzekerheden en risico’s ten aanzien van de uitvoering. In de voorstellen voor het 
nader bodemonderzoek van Bodemcentrum zijn de resultaten van beide sporen betrokken. Het 
nader bodemonderzoek van Bodemcentrum is daarmee zowel probleemdefiniërend als 
probleemoplossend van aard.      
 
Bodemcentrum kiest er in principe voor om pas met een geval van historische 
bodemverontreiniging aan de slag te gaan ná uitvoering van het nader bodemonderzoek, bij 
voorkeur uitgevoerd binnen BSB-verband. Ondanks dit uitgangspunt wil Bodemcentrum 
maximale duidelijkheid over de eisen waaraan een dergelijk onderzoek moet voldoen (eisen 
gericht op de informatiekwaliteit) en de wijze waarop dit onderzoek moet worden uitgevoerd 
(eisen gericht op de uitvoeringskwaliteit). De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 
 het resultaatsgericht willen werken op basis van termen van doelmatigheid door 

Bodemcentrum; 
 de gewenste uniformiteit van het bodemonderzoek en de beoordeling en toetsing door het 

bevoegd gezag voor vergelijkbare situaties; 
 het voorkomen van discussies over de informatiekwaliteit en de interpretatie van de 

resultaten met het bevoegd gezag en/of andere direct betrokkenen; 
 het door Bodemcentrum kunnen stellen van onderzoekseisen en/of -voorwaarden aan 

bedrijven die nog bodemonderzoeken moeten uitvoeren, of indien onderzoeksrapporten zijn 
verouderd en waarbij deze voorwaarden en/of eisen voldoende transparant zijn voor 
karakteristieke situaties;  

 het door Bodemcentrum kunnen stellen van eisen aan het nader onderzoek vanuit het nog 
uit te voeren saneringsonderzoek of op te stellen saneringsplan;  

 dat het niet uit te sluiten valt dat in incidentele situaties Bodemcentrum ook zelf 
opdrachtgever is voor het uitvoeren van nadere bodemonderzoeken dan wel aanvullende 
onderzoeken.  

 
Voor de uit te voeren nadere bodemonderzoeken wordt veelvuldig verwezen naar het hiervoor 
geldende protocol voor Nader onderzoek deel 1 (Sdu Uitgevers 1993). In algemene zin bestaan 
er de volgende gevoelens met betrekking tot de bestaande onderzoeksprotocollen: 
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 de protocollen zijn te theoretisch, te uitgebreid en te gedetailleerd gezien het doel van het 

nader onderzoek; 
 de protocollen bieden ruimte voor afwijkingen, maar zijn hierin onvoldoende specifiek 

zodat elke afwijking om een goede onderbouwing vraagt; 
 het onderzoek conform het protocol is met name probleemdefiniërend van aard en houdt 

onvoldoende rekening met de informatiebehoefte vanuit de oplossing van het probleem. 
Bezien vanuit een bredere scope is het nader onderzoek conform de protocollen daardoor 
onvoldoende doelmatig. Aanvullend onderzoek is in de gegeven situatie standaard; 

 het rendement van het nader onderzoek conform de protocollen is laag gezien de 
uitgebreidheid voor het probleemdefiniërende onderdeel (omvangsbepaling), het te weinig 
gericht zijn op het vaststellen van feitelijke risico’s en het onvoldoende inspelen op de 
benodigde informatie bij het opstellen van het saneringsplan. Onderzoek wordt daardoor 
veel duurder dan nodig is vanuit de na te streven doelstelling.    

3.2 Huidige visie vanuit het bevoegde gezag op de inhoud van het nader 
bodemonderzoek 

Via een steekproef is bij verschillende bevoegde gezagen nagegaan aan welke eisen een nader 
bodemonderzoek moet voldoen om de informatie daaruit te kunnen beoordelen en om invulling 
te kunnen geven aan haar rol als bevoegd gezag. Dit laatste houdt in dat aan de hand van de 
resultaten van het nader onderzoek een beschikking moet worden afgegeven ten aanzien van de 
ernst en urgentie van het geval van verontreiniging en tijdstip bepaling voor de aanvang van de 
sanering (dit laatste nog in de huidige situatie tot wetswijziging Wbb van kracht wordt met 
daarin opgenomen het nieuwe saneringscriterium). Het nader onderzoek moet dus voldoende en 
betrouwbare gegevens opleveren op basis waarvan dit besluit kan worden genomen.  
De belangrijkste resultaten van deze steekproef zijn: 
 de bestaande onderzoeksprotocollen gelden als uitgangspunt voor het uit te voeren 

(nader)onderzoek; 
 het afwijken van protocollen is toegestaan, mits dit goed wordt onderbouwd; 
 het afwijken van het aantal boringen in het kader van de omvangsbepaling wordt veelvuldig 

geaccepteerd en als normaal ervaren; 
 de ‘Nader onderzoeksrichtlijn Ernst-, urgentie- en tijdstipbepaling’ wordt verplicht 

voorgeschreven, waarbij de SUS-systematiek voor de tijdstipbepaling gangbaar is; 
 de ‘ernst en urgentiebepaling’ kan niet worden vereenvoudigd. 

 
Dit is op hoofdlijnen in overeenstemming met de bevindingen in de brief van het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) aan de Stuurgroep Bodemsanering in gebruikzijnde 
bedrijfsterreinen (BSB) van 17 september 2003 over de BSB-protocollen. Dit als antwoord van 
het IPO richting de BSB ten aanzien van gedane voorstellen door de stuurgroep van de BSB 
voor het accepteren van een aantal afwijkingen op het protocol Nader onderzoek ten behoeve 
van het vaststellen van de ernst en urgentie/ het saneringsplan. 

3.3 Visie op de inhoud van het nader onderzoek van het Bodemcentrum  
Het algemene uitgangspunt is dat het nader onderzoek:  
 gebaseerd is op een adequaat uitgevoerd vooronderzoek, waaronder historisch onderzoek en 

COMBI-onderzoek in het kader van de BSB-operatie en deze onderzoeken voldoende 
recent zijn (niet ouder dan 5 á 10 jaar); 

 voldoende informatie moet bevatten om een eventuele toekenning van subsidies te kunnen 
beoordelen (o.a. in het kader van de Bedrijvenregeling);  

 voldoende en betrouwbare gegevens moet opleveren om een besluit te kunnen nemen ten 
aanzien van de ernst en urgentie van een geval van verontreiniging; 

 in geval ook een saneringsonderzoek (eventueel) en een saneringsplan wordt opgesteld, 
voldoende gegevens moet bevatten om deze plannen uit te werken (initiatiefnemer) en te 
toetsen (bevoegde gezag). 
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Bij de uitvoering van een nader onderzoek wordt, als gevolg van de meerledige doelstelling 
ervan en uit het oogpunt van kostenbesparing en efficiency overwegingen, vaak uitgegaan van 
een fasering in de uitvoering. Het nader onderzoek kan met een fasering beter worden 
afgestemd op de mate waarin (en wijze waarop) gesaneerd moet worden en het tijdstip waarop 
dit zal gebeuren. De volgende fasering wordt daarbij dan gehanteerd: 
 fase 1: geven van een (globaal) beeld van de verontreinigingssituatie ten behoeve van de 

bepaling van de ernst van de verontreiniging; 
 fase 2: vaststellen van de urgentie van de verontreinigingssituatie en het tijdstip van 

saneren; 
 fase 3: uitvoeren van onderzoek tot het niveau dat nodig is voor het opstellen van het 

saneringsplan en het beoordelen ervan door het bevoegde gezag. 
Voor de visieontwikkeling over de inhoud van het nader onderzoek wordt in het onderstaande 
ook van dit onderscheid uitgegaan. Vanuit de optiek van Bodemcentrum zal een nader 
bodemonderzoek echter zo veel mogelijk in één werkgang worden uitgevoerd, indien dit nog 
moet gebeuren op het moment dat een bedrijf zich bij Bodemcentrum aanmeldt.   
 
Fase 1 en 2 van het nader onderzoek 
Fase 1 en 2 van het onderzoek zijn vanuit de nog vigerende wet- en regelgeving altijd nodig 
voor de beschikking verlening ‘ernst en urgentie’ door het bevoegde gezag. De resultaten van 
fase 1 zijn daarbij wel bepalend voor de aard van de werkzaamheden voor fase 2. Uit fase 1 zal 
moeten blijken of het wel of niet gaat om een geval van ernstige verontreiniging.  
Voor het onderbouwen van de hypothese dat het niet gaat om een ernstige verontreiniging is in 
het algemeen meer onderzoek nodig dan voor de onderbouwing dat het wel gaat om een geval 
van ernstige verontreiniging. Voor het vaststellen dat het gaat om een geval van ernstige 
verontreiniging is het voldoende dat wordt vastgesteld dat het bodemvolume voor grond en 
grondwater met gehalten boven de interventiewaarde meer bedraagt dan 25 m3 respectievelijk 
100 m3. Voor de onderbouwing dat het niet gaat om een ernstige verontreiniging is het 
noodzakelijk dat de interventiewaarde contour voor grond en grondwater wordt bepaald. Ook 
kan het daarbij, in geval van een grensoverschrijdende verontreiniging, noodzakelijk zijn om 
ook de streefwaarde contour te bepalen (privaatrechtelijke overwegingen). 
Indien het gaat om ‘ernstig’ richt het onderzoek voor de tweede fase zich op het bepalen van de 
urgentie en in de nabije toekomst op ‘spoedeisendheid’. Aangenomen wordt dat het bij 
Bodemcentrum nagenoeg altijd zal gaan om gevallen van ernstige verontreiniging, die al dan 
niet spoedeisend kunnen zijn ten aanzien van de uit te voeren sanering.  
 
Fase 3 van het nader onderzoek 
Fase 3 van het nader onderzoek is specifiek. De inhoud van deze fase hangt sterk af van de 
verontreinigingssituatie en het saneringsdoel en zal hierop dan ook bij voorkeur moeten worden 
afgestemd. Voor wat betreft de verontreinigingssituatie is het onderscheid mobiel en immobiel 
van belang, maar ook of het gaat om een verontreiniging die zich beperkt tot het bedrijfsterrein 
of die grensoverschrijdend is.  
 
Gezien de huidige visie van het bevoegde gezag op het nader onderzoek wordt er vanuit gegaan 
dat als basis voor dit onderzoek blijven gelden: 
 het ‘Protocol voor het Nader onderzoek deel 1, naar de aard en concentratie van 

verontreinigende stoffen en de omvang van bodemverontreiniging’, Sdu-Uitgevers 1993; 
 de ‘Richtlijn voor het Nader onderzoek deel 1 voor specifieke categorieën voor gevallen van 

verontreiniging’, Sdu-Uitgevers 1994; 
 de ‘Nader onderzoeksrichtlijn ernst-, urgentie- en tijdstip bepaling’ Sdu-Uitgevers 

november 1997.  
 
Wel bestaan er, zo blijkt ook uit de inventarisatie, mogelijkheden voor verbijzondering en/of 
afwijking van deze protocollen en richtlijnen met name als het gaat om de mate waarin de 
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omvangsbepaling moet plaatsvinden. Het gaat om afwijkingen die, zoals genoemd, in de 
praktijk al veelvuldig worden toegepast omdat de protocollen in hun huidige vorm als 
onvoldoende doelmatig worden ervaren. De visie op het mogen en kunnen afwijken van de 
bestaande onderzoeksprotocollen (vanuit de onderzoeksintensiteit voor de omvangsbepaling) 
staan in bijlage 2 weergegeven. In de afwijkingsvoorstellen van de tabel van bijlage 2 is tevens 
uitgegaan van de geaccepteerde voorstellen vanuit het IPO en zoals deze per brief van 17 
september 2003 aan de stuurgroep BSB zijn meegedeeld, maar nog relatief weinig bekend zijn.  
De afwijkingen en daaruit voortvloeiende aanpassing van de opzet van het nader onderzoek 
hebben uitsluitend betrekking op het veldwerk (aantallen boringen) en laboratoriumonderzoek.  
De wijze van bepalen van de ernst en urgentie van een geval van verontreiniging en het 
eventuele tijdstip van saneren veranderen op dit moment niet. Wel zal hierin op korte termijn, 
bij de inwerkingtreding van de herziene Wet bodembescherming, verandering (kunnen) komen. 
Deze veranderingen, die met name richten op de bepaling van de mate van spoedeisendheid 
vanuit een uit te voeren risicobeoordeling, zullen op het moment van in werkingtreding worden 
meegenomen bij de afspraken over het nader onderzoek. 
 
In bijlage 2 is voor de beschrijving van afwijkingen onderscheid gemaakt in de volgende 
situaties: 
 immobiele verontreinigingssituaties waarbij wordt uitgegaan van een functiegerichte 

saneringsaanpak en waarbij de verontreinigingen beperkt blijven tot het bedrijfsterrein zelf; 
 immobiele verontreinigingssituaties waarbij wordt uitgegaan van een functiegerichte 

saneringsaanpak en waarbij de verontreinigingen onderdeel vormen van een groter 
verontreinigd gebied, maar waarbij de saneringslocatie als bronperceel fungeert; 

 immobiele verontreinigingssituaties waarbij wordt uitgegaan van een functiegerichte 
saneringsaanpak en waarbij de verontreinigingen onderdeel vormen van een veel groter 
verontreinigd gebied en de saneringslocatie niet als bronperceel is aan te merken; 

 immobiele verontreinigingssituaties, waarbij de verontreinigingen beperkt blijven tot het 
bedrijfsterrein zelf en waarbij wordt uitgegaan van volledige verwijdering van de 
verontreinigingen;   

 mobiele verontreinigingssituaties waarbij zowel de bron (grondverontreiniging) als de 
pluim (grondwaterverontreiniging) beperkt blijven tot het bedrijfsterrein en waarbij de 
verontreinigingen (bron en pluim) geheel worden verwijderd; 

 mobiele verontreinigingssituaties waarbij zowel de bron als de pluim beperkt blijven tot het 
bedrijfsterrein en waarbij de bron geheel wordt verwijderd en de pluim functiegericht en 
kosteneffectief zal worden aangepakt (creëren van stabiele eindsituatie); 

 mobiele verontreinigingssituaties waarbij zowel de bron als de pluim beperkt blijven tot het 
bedrijfsterrein en waarbij de bron gedeeltelijk wordt verwijderd en de pluim kosteneffectief 
zal worden aangepakt (creëren van stabiele eindsituatie); 

 mobiele verontreinigingssituaties waarbij het brongebied geheel is gelegen op het 
bedrijfsterrein en waarbij de verontreinigingen in het grondwater (de pluim) zich hebben 
verspreid tot buiten het bedrijfsterrein en waarbij sprake is van een volledige verwijdering 
van de verontreinigingen (zowel bron als pluim);  

 mobiele verontreinigingssituaties waarbij het brongebied geheel is gelegen op het 
bedrijfsterrein en waarbij de verontreinigingen in het grondwater (de pluim) zich hebben 
verspreid tot buiten het bedrijfsterrein en waarbij de bron geheel wordt verwijderd en de 
pluim kosteneffectief zal worden aangepakt (creëren van stabiele eindsituatie); 

 mobiele verontreinigingssituaties waarbij het brongebied geheel is gelegen op het 
bedrijfsterrein en waarbij de verontreinigingen in het grondwater (de pluim) zich hebben 
verspreid tot buiten het bedrijfsterrein en waarbij de bron gedeeltelijk wordt verwijderd en 
de pluim kosteneffectief zal worden aangepakt (creëren van stabiele eindsituatie). 

 
De in de tabel van bijlage 2 voorgestelde verbijzonderingen van het nader onderzoek hebben 
uitsluitend betrekking op de informatiekwaliteit die met het onderzoek moet worden verkregen 
met het oog op de verschillende doelen ervan. Ten aanzien van de uitvoeringskwaliteit van het 

Bodemcentrum   12



Versie 7 november 2005 
 

 
nader onderzoek wordt voorgesteld om de beoordelingsrichtlijn Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek; BRL SIKB 2000 en bijbehorende protocollen van toepassing te verklaren op 
het veldwerk. Bij voorkeur wordt uitgegaan van gecertificeerde partijen voor uitvoering van het 
veld- en laboratoriumonderzoek.  
In de nabije toekomst zal worden aangesloten op de eisen die de Kwalibo-regeling stelt aan de 
uitvoering van bodemonderzoeken. Dit echter pas op het moment dat Kwalibo bij wet geregeld 
is.  
 
In bijlage 3 staat een overzicht weergegeven van de benodigde informatie om te komen tot een 
goed onderbouwd saneringsplan en een optimaal ontwerp voor een sanering. Het betreft 
informatie die doorgaans in de fase van het nader onderzoek niet wordt verzameld, maar pas in 
een later stadium of waarover aannamen worden gedaan op basis van ervaringen. Veelvuldig 
blijkt het gebrek aan deze informatie in de planvormingsfase of de uitvoeringsfase tot 
problemen te leiden (het niet kunnen voldoen aan de saneringsdoelstelling of vergunningseisen, 
kostenoverschrijdingen, uitloop in tijd, e.d.). 

3.4 Samenvatting te verzamelen informatie bij het nader onderzoek 
Voor het kunnen opstellen van een saneringsplan wenst Bodemcentrum een nader 
bodemonderzoek waarin naast informatie over de aard en omvang van de 
verontreinigingssituatie ook informatie wordt gegenereerd die van belang is voor de oplossing 
van het probleem. Dit is van essentieel belang omdat in het RAPPORT van Bodemcentrum (zie 
paragraaf 4.1) maatregelen zodanig duidelijk en concreet moeten zijn dat een vaste prijs voor de 
bodemsaneringskosten kan worden vastgesteld. Het nader bodemonderzoek van Bodemcentrum 
is daarmee zowel probleemdefiniërend als probleemoplossend van aard.  
 
Als basis voor het probleemdefiniërende onderzoek worden de bestaande onderzoeksprotocollen 
als uitgangspunt genomen. Ten aanzien van de Richtlijn voor het nader onderzoek, deel 1 voor 
specifieke gevallen van verontreiniging kan op de volgende punten hiervan worden afgeweken: 
 Vaststelling streefwaarde contour: alleen gedetailleerd te bepalen voor zover de 

verontreinigingssituatie zich uitstrekt tot buiten het bedrijfsterrein en indien van belang in 
verband met de gevalsdefinitie. In andere situaties kan, in afwijking van het gestelde in de 
protocollen, worden volstaan met een globale afperking; 

 Vaststelling van de interventiewaarde contour: slechts globaal te bepalen in het kader van 
beschikking verlening. Mate van gedetailleerdheid laten afhangen van noodzaak om 
saneringsmaatregelen op te kunnen baseren en te ontwerpen; 

 Rasterafstanden van boringen in kernen van verontreiniging: geen vaste rasterafstanden (7 
x 7 m voor boringen en 14 x 14 m voor peilbuizen), maar afstanden laten afhangen van 
noodzaak vanuit de saneringsmaatregelen en het kunnen zekerstellen van het te realiseren 
saneringsresultaat; 

 Dichtheid boringen en peilbuizen buiten de kernen: afhankelijk stellen van de 
saneringsmaatregelen en het te realiseren saneringsresultaat. De terugsaneerwaarde contour 
is in dit kader van veel meer belang dan de streefwaarde contour (beiden kunnen echter wel 
samenvallen). 

 
Ten aanzien van het probleemoplossende deel van het nader onderzoek geldt als uitgangspunt 
dat bij het nader bodemonderzoek aandacht moet worden besteed aan de volgende aspecten: 
 ten aanzien van de verontreinigingssituatie: door middel van boringen, milieusonderingen, 

veldmetingen, chemische analyses, e.d., binnen een verontreinigd gebied inzicht in de 
eventuele heterogeniteit van de verontreiniging (drijflagen, zaklagen, kerngebieden, e.d.); 
dit in aanvulling op de voor de beschikkingverlening benodigde informatie naar aard en 
omvang van de verontreinigingen (zie bovenstaand); 

 ten aanzien van de verontreinigingssituatie: de kwaliteit van de grond in verband met de 
bepaling van de verwerkingsmogelijkheden (NEN 5740-pakket); 
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 ten aanzien van de fysische parameters van de verontreinigingen: de wateroplosbaarheid 
van aanwezige stoffen en de verdelingscoëfficiënt octanol/water; 

 ten aanzien van de fysische bodemsamenstelling: de parameters organisch stofgehalte, 
lutumgehalte, volume gewicht, vochtgehalte en de korrelverdeling (zeefkromme); 

 ten aanzien van de bodemchemie: het ijzer-, calcium- en mangaangehalte, de pH en 
redoxpotentiaal en de beschikbaarheid van verontreinigende stoffen; 

 ten aanzien van de bodemhydrologie: de horizontale en verticale doorlatendheid van de 
verschillende bodemlagen en door middel van peilbuizen en grondwaterstandmetingen 
inzicht in de stijghoogtes van het grondwater in de verschillende bodemlagen en het 
grondwaterstromingspatroon in het gebied; 

 ten aanzien van de omgevingsfactoren: alle informatie die beperkingen kunnen inhouden 
voor de saneringsuitvoering. 
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4 Saneringsonderzoek en saneringsplan 

4.1 Algemeen 
Cruciaal in het werkproces van Bodemcentrum is het RAPPORT.  Het RAPPORT van het 
Bodemcentrum bevat een aanbieding aan een bedrijf die voornemens is een bodemsanering uit 
te voeren. Elementen uit het RAPPORT in het kader van de aanbieding zijn: 
 het advies van het Bodemcentrum ten aanzien van de sanering; 
 de kosten voor de sanering; 
 de te verkrijgen subsidies. 

 
Het RAPPORT wordt opgezet volgens een standaard raamwerk, zodat steeds dezelfde 
elementen hierin terugkomen. Onderdelen die voor BUS-saneringen in het RAPPORT aan de 
orde komen zijn onder andere: 
 een beschrijving van de verontreinigingssituatie als resultaat van het uitgevoerde 

bodemonderzoek, waarbij dit onderzoek is uitgevoerd conform de daarover gemaakte 
afspraken (zie notitie ‘Inhoud en uitvoering nader onderzoek, e.a.’); 

 een beschrijving van de saneringsmaatregelen als resultaat van een in dit kader opgesteld 
‘saneringsplan’ eveneens conform de daarover gemaakte afspraken; 

 een beschrijving van de wijze waarop de sanering zal worden uitgevoerd (als deelsanering, 
binnen een gegeven fasering, milieukundige begeleiding, procedure melding afwijkingen, 
e.d.) 

 een beschrijving en inschatting van eventuele risico’s en onzekerheden die aan de sanering 
en/of de uitvoering ervan zijn verbonden en de afdekking hiervan door het Bodemcentrum; 

 een berekening van de saneringskosten; 
 een beoordeling van de subsidiemogelijkheden en een berekening van de subsidies met 

beschrijving van de condities waaronder deze worden verleend; 
     
Op basis van de resultaten van het RAPPORT moet door meerdere partijen een aantal 
vervolgstappen kunnen worden genomen. Het RAPPORT vervult voor de werkzaamheden van 
het Bodemcentrum een cruciale functie. Het bevat namelijk de ‘aanbieding’ van het 
Bodemcentrum aan het bedrijf. In onderstaande figuur staat de positie van het RAPPORT in het 
werkproces aangegeven en de rol van dit product binnen de totale saneringsketen. 
 

 
 
Onderdeel van het RAPPORT dient dus te zijn een voldoende gedetailleerde beschrijving van 
de saneringsmaatregelen die op een locatie zullen worden uitgevoerd, met onderbouwing ervan, 
zodanig dat op basis hiervan goedkeuring in de vorm van een beschikking door het bevoegde 
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gezag Wbb kan worden verleend. Binnen de saneringsketen heeft de beschrijving van de 
saneringsmaatregelen het karakter van een ‘saneringsplan’. De inhoudelijke kwaliteit van dit 
plan moet zodanig zijn, dat op basis daarvan goed te onderbouwen besluiten kunnen worden 
genomen, en moet daarnaast ruimte laten om op het niveau van de saneringsuitvoering 
specifieke ‘kennis en kunde’ van uitvoerende partijen te benutten. Dit benutten van ‘kennis en 
kunde’ moet enerzijds leiden tot een optimale en zo efficiënt mogelijke uitvoering van de 
bodemsanering en anderzijds tot een verlaging van de uitvoeringsrisico’s voor het 
Bodemcentrum. Dit laatste is mogelijk indien (een deel van) de verantwoordelijkheid voor de 
saneringsuitvoering bij uitvoerende partijen kan worden ondergebracht. De betreffende partijen 
moeten dan wel in staat worden gesteld om zelf een inbreng te leveren in de voorbereiding van 
de saneringsuitvoering (bijvoorbeeld op eigen kosten nog specifiek onderzoek uit te voeren ter 
bevestiging of met het voorgestelde saneringsconcept of de uitvoeringswijze een gegarandeerd 
saneringsresultaat kan worden bereikt). 
 
De vraag doet zich dan voor tot welk detailniveau saneringsmaatregelen moeten worden 
uitgewerkt in het RAPPORT alsmede de wijze van het uitvoeren van de sanering. Deze notitie 
beschrijft de inhoudelijke visie hieromtrent vanuit de invalshoek van het bevoegde gezag en de 
nadere uitwerking daarvan in de vorm van ondersteunende producten. Het gaat om de gewenste 
informatiekwaliteit van het bevoegde gezag om tot beschikking op het saneringsplan te komen.         

4.2 Huidige visie bevoegde gezag op de inhoud van het saneringsplan 
Via een steekproef is bij verschillende bevoegde gezagen nagegaan aan welke eisen een 
saneringsplan moet voldoen vanuit de rol van het bevoegd gezag. Dit laatste houdt in dat aan de 
hand van de informatie van het saneringsplan een beschikking moet worden afgegeven waarmee 
tot uiting wordt gebracht dat kan worden ingestemd met de voorgestelde saneringsoplossing en 
de beschreven maatregelen en de wijze van uitvoeren ervan. Ook moet het voldoende informatie 
bevatten voor belanghebbenden om zich een oordeel te kunnen vellen over de consequenties 
van de voorgestelde sanering. Het saneringsplan moet dus voldoende en betrouwbare gegevens 
opleveren op basis waarvan dit besluit kan worden genomen.  
De resultaten van deze steekproef zijn afzonderlijk gerapporteerd. De belangrijkste zijn: 
 in geval van een immobiele verontreinigingssituatie kan doorgaans niet zondermeer worden 

gekozen voor een standaard leeflaag. Een onderbouwing zoals aangegeven in het nu nog 
vigerende Besluit LSO wordt vaak verlangd; 

 indien bij mobiele verontreinigingssituaties van een saneringsoplossing wordt uitgegaan die 
afwijkt van trede 1 van de saneringsladder (referentievariant die bestaat uit het volledig 
verwijderen van verontreinigingen in zowel grond als grondwater) dan moet dit worden 
onderbouwd (door middel van een saneringsonderzoek). In algemene zin wordt als 
uitgangspunt gehanteerd, dat hoe groter de afwijking is ten opzichte van de referentievariant 
hoe zwaarder de onderbouwing moet zijn; 

 specifieke afwegingsmethoden worden niet verplicht gesteld; bij meerdere bevoegde 
gezagen heeft de methode ROSA de voorkeur; 

 een standaard saneringsplan in de vorm van een document met een beschrijving van een 
standaardaanpak wordt niet uitgesloten; 

 een standaardaanpak moet meer zijn dan een ‘willekeurige’ referentievariant waarvan naar 
believen kan worden afgeweken; 

 een raamsaneringsplan lijkt in de gegeven situatie van sanering bedrijfsterreinen niet voor 
de hand te liggen en alleen van toepassing bij een gefaseerde uitvoering van de sanering; 

 een uitwerking van het saneringsplan op uitsluitend doelniveau, waarbij deze doelen worden 
gezien als inspanningsverplichting is niet mogelijk. Indien dit saneringsdoel een normatieve 
invulling krijgt met daaraan gekoppeld een resultaatsverplichting kan dit voor een 
standaardaanpak anders komen te liggen; 

 voor de beoordeling en toetsing van het saneringsplan wordt door de bevoegde gezagen 
gebruik gemaakt van eigen checklisten.     
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Deze informatie wordt gebruikt om tot een inhoudelijke visie te komen over de inhoud van het 
saneringsplan en een eventueel noodzakelijk saneringsonderzoek. 

4.3 Visieontwikkeling saneringsonderzoek door Bodemcentrum  
Uit de verkregen informatie en inzichten over het saneringsonderzoek wordt geconcludeerd, dat 
de stap om door middel van een afzonderlijk rapport (het saneringsonderzoek) tot de meest 
gewenste saneringsvariant te komen, in de huidige saneringspraktijk vaak wordt overgeslagen. 
Veelvuldig wordt volstaan met het geven van een onderbouwing voor de keuze in het 
saneringsplan zelf, met een gradatie in de zwaarte van de onderbouwing.  
Op dit moment kunnen op basis van het bestaande bodemsaneringsbeleid de volgende drie 
saneringsaanpakken worden onderscheiden: 

1. een saneringsaanpak vallend binnen de reikwijdte van het BUS, een BUS-aanpak; 
2. een saneringsaanpak die binnen ‘Van Trechter naar Zeef’ als standaardaanpak kan 

worden aangemerkt; 
3. een maatwerkaanpak voor complexe situaties eveneens conform Van Trechter naar 

Zeef. 
 
Voor een standaardaanpak zoals gedefinieerd binnen Van Trechter naar Zeef geldt: 
 de bron van de verontreiniging wordt zoveel mogelijk verwijderd (om te bereiken dat geen 

‘actieve zorg’ meer nodig is; 
 de pluim van de verontreiniging wordt eveneens zo veel mogelijk verwijderd; 
 met het verwijderen is tenminste sprake van een stabiele eindsituatie; 
 het saneringsresultaat is binnen een periode van 30 jaar gerealiseerd; 
 ijkmomenten zijn ingebouwd om gedurende de sanering het verloop te kunnen volgen en 

om indien nodig te kunnen bijsturen. 
  
Als basisfilosofie voor het al dan niet uitvoeren van een saneringsonderzoek geldt het volgende: 
 Voor de eerst genoemde situatie waarbij sprake is van een aanpak conform het BUS kan 

worden volstaan met een melding op basis van een standaardmeldingsformulier, waarbij het 
ingevulde formulier het saneringsplan vervangt. Een saneringsonderzoek is niet aan de orde. 

 Voor de tweede situatie kan een saneringsonderzoek in het algemeen worden overgeslagen 
indien wordt gekozen voor de referentievariant ‘alles verwijderen’. Dit geldt ook voor een 
variant waarbij nog sprake is van een kleine of grote restverontreiniging (volgens de 
definitie in Doorstart-A5), indien evident is dat de referentievariant geen haalbare of reële 
optie is. In het saneringsplan dient dit wel te worden onderbouwd. Indien op voorhand niet 
duidelijk is dat de referentievariant geen haalbare optie is en de voorkeur valt op een 
hiervan afwijkende variant, dan dienen de referentievariant ‘alles verwijderen’ alsmede de 
voorkeursvariant en hun gevolgen in een apart saneringsonderzoek te worden geanalyseerd 
en beschreven;  

 Voor de derde situatie is altijd een saneringsonderzoek noodzakelijk. 
 
In tabel 3.1 staat, voor de verschillende verontreinigingssituaties die in paragraaf 4.3 worden 
onderscheiden, aangegeven of een afzonderlijk saneringsonderzoek moet worden uitgevoerd, 
dan wel of kan worden volstaan met een onderbouwing van de keuze in het saneringsplan. Ter 
toelichting op de tabel geldt dat de gebruikte begrippen trede 1 tot en met 4 van de 
saneringsladder uit het project Doorstart-A5 en kleine en grote restverontreiniging in bijlage 4 
nader worden verklaard. 
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Tabel 3.1: Overzicht van situaties waarbij saneringsonderzoek noodzakelijk is. 
Verontreinigingstype en 
situering 

Saneringsaanpak gespecificeerd Wel/geen 
saneringsonderzoek 

Immobiele 
verontreinigingssituatie 
binnen eigen bedrijfsterrein  

Overeenkomstig het BUS 
 

geen, melden 

Volledig verwijderen 
 

geen 

Functiegericht met standaard isolatielaag conform van 
T  Z 

geen 

Afwijkend van standaardaanpak (maatwerk) 
 

wel 

Mobiele 
verontreinigingssituatie 
binnen eigen bedrijfsterrein 

Overeenkomstig het BUS 
 

geen, melden 

Volledig verwijderen bron en pluim  (trede 1) 
 

geen 

Volledig verwijderen bron en pluim kosteneffectief met 
kleine restverontreiniging (tot trede 2) 

geen, wel motiveren 

Volledig verwijderen bron en pluim kosteneffectief met 
grote restverontreiniging (tot trede 3) 

wel; o.b.v. vergelijking 
met referentievariant in 
het saneringsplan 

Volledig verwijderen bron en pluim kosteneffectief tot 
trede 4 of 5 (maatwerk) 

wel, aan de hand van 
ROSA-systematiek en in 
een apart rapport 

Mobiele 
verontreinigingssituatie met 
een verspreiding van 
verontreinigingen tot buiten 
het bedrijfsterrein 

Volledig verwijderen bron en pluim  (trede 1) 
 

geen 

Volledig verwijderen bron en pluim kosteneffectief met 
kleine restverontreiniging (tot trede 2) 

wel; o.b.v. vergelijking 
met referentievariant in 
het saneringsplan 

Volledig verwijderen bron en pluim kosteneffectief met 
grote restverontreiniging (tot trede 3) 

wel, aan de hand van 
ROSA-systematiek 

Volledig verwijderen bron en pluim kosteneffectief tot 
trede 4 of 5 (maatwerk) 

wel; met RMK afweging 

Mobiele 
verontreinigingssituatie 
binnen eigen bedrijfsterrein 

Kosteneffectief en functiegericht saneren van zowel 
bron als pluim met achterblijven van kleine 
restverontreiniging ( tot trede 2) 

wel; o.b.v. vergelijking 
met referentievariant in 
het saneringsplan 

Kosteneffectief en functiegericht saneren van zowel 
bron als pluim met achterblijven van grote 
restverontreiniging ( tot trede 3) 

wel; aan de hand van 
ROSA-systematiek in 
een apart rapport 

Kosteneffectief verwijderen van zowel bron als pluim 
tot trede 4 of 5 (maatwerk) 

wel, met RMK en 
opnemen in apart doc. 

 

4.4 Categorieën van saneringen 
Uit een nadere verkenning bij adviesbureaus, ‘programma saneerders’ en overheden blijkt dat 
binnen de in het vorige hoofdstuk genoemde standaardaanpak een zeer grote groep 
standaardsaneringen valt te onderscheiden, zijnde saneringen die binnen een betrekkelijk korte 
periode worden afgerond en worden uitgevoerd met bewezen conventionele technieken. Ook 
het saneringsresultaat van deze groep van saneringen is in het algemeen vooraf eenduidig 
vastgelegd. 
Op basis van de gewenste duidelijkheid door Bodemcentrum vóór aanvang van een sanering 
over de aanpak en het te leveren resultaat voor saneringen wordt in analogie van de indeling in 
paragraaf 4.3 om deze reden uitgegaan van de volgende typen saneringen: 
 BUS-saneringen; 
 Standaardsaneringen; 
 Maatwerksaneringen 

 
BUS-saneringen omvatten saneringen van kleinschalige eenvoudige verontreinigingssituaties 
uitgevoerd conform een standaard saneringsaanpak en met een vooraf eenduidig gedefinieerd 
saneringsresultaat. Het saneringsresultaat wordt binnen een korte periode van circa een half jaar 
voor immobiele verontreinigingssituaties en één jaar voor mobiele verontreinigingssituaties 
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gerealiseerd. Voor immobiele verontreinigingssituaties kan door de saneerder worden gekozen 
tussen het verwijderen van de verontreinigingen tot een eenduidig gedefinieerde 
terugsaneerwaarde door middel van een open ontgraving of het aanbrengen van een standaard 
isolatielaag. Voor mobiele verontreinigingssituaties wordt het saneringsresultaat gerealiseerd 
door verwijdering van de bron van de verontreinigingen door middel van een open ontgraving 
en het verwijderen van de grondwaterverontreiniging door middel van pump & treat of andere 
bewezen in-situ technieken. Ook voor mobiele verontreinigingssituaties is sprake van een 
eenduidig gedefinieerde terugsaneerwaarde. In bijlage 4, Categorieën van saneringen en 
procedures, wordt een nadere inhoudelijke en procedurele uitwerking gegeven van deze 
saneringscategorie. 
Verwachte omvang BUS-saneringen: 40% van alle uit te voeren saneringen op 
bedrijfsterreinen.  
 
Standaardsaneringen omvatten saneringen van verontreinigingssituaties die niet vallen onder 
de reikwijdte van het BUS en waarbij sprake is van het zo veel mogelijk verwijderen van de 
bron en de pluim van de verontreinigingen, zodanig dat daarmee zonder meer wordt voldaan 
aan de voorwaarden die in ‘Van Trechter naar Zeef’ worden gesteld aan standaardaanpak, 
namelijk het bereiken van een stabiele eindsituatie. Uitgangspunt voor de standaardsaneringen 
van het Bodemcentrum is een saneringsresultaat dat overeenkomt met trede 1 of 2 van de 
saneringsladder van het Bever- project Doorstart A5, waarbij nog maximaal sprake is van een 
kleine restverontreiniging. In uitzonderings- situaties mag worden uitgegaan van trede 3. Dit 
betreft situaties waarbij de gehalten aan stoffen van deze restverontreiniging lager zijn dan de 
interventiewaarde, er niet sprake is van puur product, de gehalten aan eventuele 
restverontreinigingen buiten het betreffende bedrijfsterrein niet hoger zijn dan de tussenwaarde 
(zie bijlage 1 voor saneringsladder en restverontreinigingen) en aantoonbaar is gemaakt dat de 
verontreinigingen niet kosteneffectief kunnen worden verwijderd tot trede 2. Uitgangspunt voor 
standaardsaneringen is tevens dat het saneringsresultaat binnen een periode van maximaal 3 jaar 
na aanvang van de sanering is gerealiseerd. De sanering bestaat uit het verwijderen van de bron 
van de verontreiniging door middel van ontgraving, eventueel ondersteund door een bewezen 
intensieve in-situ techniek en het verwijderen van de pluim door middel van 
grondwateronttrekking al dan niet ondersteund door bewezen intensieve in-istu technieken.    
Voor immobiele verontreinigingssituaties geldt voor de saneringsaanpak hetzelfde als gesteld 
bij de BUS-saneringen met uitzondering ten aanzien van de bepalingen over de reikwijdte. Voor 
een nadere uitwerking van standaardsaneringen wordt verwezen naar bijlage 4. 
Verwachte omvang standaardsaneringen: 40 á 50% van alle saneringen op bedrijfsterreinen. 
 
Onder maatwerksaneringen vallen alle overige saneringen. Het gaat om saneringen van 
complexe situaties en/of saneringen met een saneringsduur langer dan 3 jaar. Een complexe 
situatie kan betrekking hebben op de bedrijfssituatie en/of de bedrijfsinrichting, waarbij een 
fasering van de sanering noodzakelijk is of waarbij moet worden uitgegaan van deelsaneringen. 
Een complexe situatie kan ook betrekking hebben op de bodemopbouw en/of de 
verontreinigingssituatie zelf, waarbij het saneringsresultaat niet op korte termijn kan worden 
gerealiseerd. In geval van een complexe verontreinigingssituatie is de saneringsstrategie in 
eerste instantie gericht op het verwijderen van de bron en de pluim van de verontreinigingen, 
zoals aangegeven in het nieuwe bodemsaneringsbeleid BEVER zodanig dat daarmee een 
stabiele eindsituatie kan worden gerealiseerd binnen een periode van 30 jaar. Indien een stabiele 
eindsituatie niet (kosteneffectief) kan worden gerealiseerd wordt ingezet op het actief beheersen 
en/of isoleren van de verontreinigingen, zodanig dat risico’s, beperkingen in het huidige gebruik 
en verspreidingsmogelijkheden in afdoende mate worden tegengegaan.  
Indien de complexiteit wordt veroorzaakt door de ‘bedrijfsomstandigheden’ zou sprake kunnen 
zijn van een gefaseerde uitvoering van de sanering, waarbij bijvoorbeeld  ‘spoedeisende’ 
verontreinigingssituaties’ als eerste worden aangepakt en overige verontreinigingssituaties op 
‘natuurlijke momenten’ in de bedrijfsvoering op basis van een maatschappelijke kosten-baten 
afweging. De te kiezen saneringsstrategie wordt per geval bepaald. 
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Bijlage 4 bevat een uitwerking van de inhoudelijke en procedurele aspecten van deze categorie 
van saneringen. 
Verwachte omvang maatwerksaneringen: 10 á 20% van alle saneringen op bedrijfsterreinen.  
 
Voor een nadere uitleg van de drie saneringstypen wordt verwezen naar de notitie ‘Categorieën 
van saneringen en procedures voor afhandeling door Bodemcentrum’.  

4.5 Saneringsplan en saneringsbeschikking per saneringscategorie 
 
BUS-saneringen 
Voor saneringen die vallen onder de reikwijdte van het BUS hoeven zoals eerder gesteld geen 
saneringsonderzoek en geen saneringsplan te worden opgesteld. Volstaan wordt met een 
melding op een standaard meldingsformulier. Het uitvoeringsplan van potentiële 
saneringsaannemers kan worden afgestemd op het meldingsformulier en hetgeen in de 
Ministeriële regeling over de betreffende aanpak staat vermeld. Voor zowel Bodemcentrum als 
voor uitvoerende partijen is sprake van een resultaatsverplichting ten aanzien van het 
saneringsdoel en de normatieve invulling daarvan. Voor Bodemcentrum omdat de melding 
BUS-sanering op naam komt te staan van Bodemcentrum en voor uitvoerende partijen als 
gevolg van de contractuele verplichtingen jegens Bodemcentrum. De kwaliteit van de 
saneringsuitvoering wordt gewaarborgd doordat de uitvoering moet gebeuren op basis van het 
gestelde in het ‘Kwaliteitsdocument uitvoering en begeleiding saneringen conform het BUS’ 
van het ministerie van VROM. Afwijkingen tijdens de saneringsuitvoering moeten worden 
gemeld aan het bevoegde gezag door middel van een standaardformulier ‘Melding wijzigingen’.   
 
Standaardsaneringen 
Voor standaardsaneringen wordt uitgegaan van een qua structuur vergaand gestandaardiseerd 
rapport, waarin de saneringsmaatregelen en hun effecten op eenduidige wijze worden 
beschreven. Dit is mogelijk aangezien wordt uitgegaan van de inzet van conventionele 
technieken, van een eenduidig vooraf gedefinieerd saneringsresultaat en van een korte 
saneringsduur. 
Het plan is kaderstellend voor de saneringsuitvoering, maar zal ruimte laten om in de 
uitvoeringsvoorbereiding op uitvoeringsniveau specifieke kennis en kunde van uitvoerende 
partijen te benutten indien hiermee een ‘betere’ uitvoering kan worden gerealiseerd.  
In het standaardsaneringsplan zal het saneringsdoel (het zo veel mogelijk verwijderen van de 
bron en de pluim) helder worden omschreven met een doorvertaling naar een concreet te 
realiseren saneringsresultaat (trede 1 of 2 van de saneringsladder van Doorstart A5) en perioden 
waarbinnen dit zal gaan plaatsvinden (uiterlijk binnen drie jaar). Een dergelijk 
saneringsresultaat is aantoonbaar en toetsbaar, c.q. controleerbaar, waardoor een adequate 
handhaving tijdens en na de sanering mogelijk is. De keuze wordt gemotiveerd in het 
standaardplan. 
 
Aangezien het bij deze categorie zal gaan om de aanpak van in de praktijk veel voorkomende 
verontreinigingssituaties, waarbij zal worden gewerkt met gangbare en in de praktijk met succes 
veelvuldig toegepaste saneringsmethoden wordt ervoor gekozen om in een bijlage bij het 
saneringsplan een algemene beschrijving hiervan op te nemen met in het saneringsplan zelf een 
onderbouwing voor de keuze en een gedetailleerde beschrijving van de effecten van de gekozen 
variant. Omdat het zal gaan om gangbare en bewezen saneringsmethoden hoeft er geen twijfel 
te bestaan over de realiseerbaarheid van het saneringsdoel. Daarnaast geldt dat Bodemcentrum 
de risico’s van afwijkingen voor haar rekening zal nemen en deze risico-acceptatie zal 
vastleggen. 
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Door Bodemcentrum zullen voor een aantal karakteristieke situaties (qua bodemsamenstelling, hydrologie en 
aanwezige verontreinigingen) standaardbeschrijvingen worden opgesteld voor methoden en technieken die voor 
standaardsaneringen in aanmerking komen. Het gaat hierbij om de volgende methoden en technieken: 
 Hoofdvariant: Aanvullende technieken 
Bron Ontgraven grondverontreiniging  Onttrekken grondwater om een ontgraving in den droge 

mogelijk te maken; 
Plaatsen ondersteunende constructies zoals damwanden 
ten behoeve van het ontgraven 
Smart pump & treat in niet bereikbare deel bron; 
Persluchtinjectie/ bodemluchtextractie in niet 
bereikbare deel van de bron 

Pluim  Onttrekken verontreinigd grondwater Smart pump & treat in kern van het verspreidings- 
gebied en eventueel niet bereikbare deel van bron 

  Gestimuleerde afbraak in pluim 
  Temperatuurverhoging door electroreclamatie of 

stoomstrippen 
 
Bij de beschrijving van de effecten van de saneringsmaatregelen zullen ook worden betrokken 
de consequenties van de sanering voor de omgeving en/of eventuele belanghebbenden. Hierbij 
kan worden gedacht aan afval-, grond- en/of waterstromen, aan eventuele hinder of overlast, aan 
mogelijke schades, e.d., maar ook aan de gevolgen voor eventueel andere verontreinigingen die 
zich binnen het invloedsgebied van de saneringslocatie bevinden.  
Het saneringsplan zal ook concreet zijn in de wijze waarop keuringen en controles worden 
uitgevoerd, alsmede in de wijze waarop het saneringsverloop zal worden gevolgd en eventueel 
bijgestuurd en het uiteindelijke saneringsresultaat zal worden vastgesteld.  
 
Voor een standaardsanering geldt dat er geen gebruiksbeperkingen aanwezig zijn voor de 
saneringslocatie na afronding van de sanering met uitzondering van immobiele 
verontreinigingssituaties waarbij als saneringsmaatregel wordt uitgegaan van het aanbrengen 
van een isolatielaag. Nazorgverplichtingen hebben uitsluitend betrekking op situaties waarbij 
een isolatielaag is aangebracht. Het betreft de verplichting om deze laag in stand te houden, te 
herstellen of eventueel te vervangen. 
Bij een sanering van de verontreinigingen in de ondergrond tot trede 2 van de saneringsladder is 
alleen  passieve nazorg, in de vorm van een registratie van de situatie noodzakelijk. Wel moet in 
voldoende mate worden vastgesteld dat sprake is van een stabiele eindsituatie. Dit kan door 
middel van een aantal herhalingsmetingen binnen een periode van maximaal één jaar. 
 
De opzet van het standaardsaneringsplan staat uitgewerkt in bijlage 5. Een op deze wijze 
uitgewerkt saneringsplan zal aan potentieel uitvoerende partijen worden voorgelegd om op basis 
daarvan een concreet uitvoeringsplan op te stellen. Ook voor standaardsaneringen kan worden 
gesproken van een resultaatsverplichting voor zowel het Bodemcentrum richting het bevoegde 
gezag als uitvoerende partijen richting het Bodemcentrum ten aanzien van het saneringsdoel en 
de normatieve invulling ervan. De saneringsbeschikking zal op naam van Bodemcentrum 
worden gesteld, terwijl Bodemcentrum bindende contracten zal afsluiten met uitvoerende 
partijen. Uitgangspunt voor standaardsaneringen is dat het saneringsplan, ingericht conform de 
opzet van bijlage 5, kan rekenen op een instemmingsbeschikking van het bevoegde gezag Wbb 
zonder dat daarop aanvullende bepalingen of voorwaarden van kracht zullen zijn.   
 
Maatwerksaneringen 
Voor maatwerkoplossingen wordt wel uitgegaan van een specifiek saneringsplan op basis van 
een vooraf opgestelde saneringsstrategie en indien noodzakelijk een afzonderlijk 
saneringsonderzoek. De saneringsstrategie, waarin onder andere de eventuele fasering, 
mogelijke deelsaneringen, de saneringsduur, de tussentijdse verantwoording, etc, aan de orde 
zullen komen, zal in de vorm van een vooroverleg met het bevoegde gezag Wbb worden 
besproken om daarmee de randvoorwaarden voor de sanering helder te krijgen. Ook kunnen 
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daarbij afspraken worden gemaakt over een eventueel benodigd separaat saneringsonderzoek en 
de inhoudelijke elementen daarin. Het saneringsonderzoek zal leiden tot een afgewogen 
voorkeursvariant. 
In dit saneringsplan wordt de saneringsdoelstelling geconcretiseerd en vertaald naar een 
meetbaar en toetsbaar saneringsresultaat. Vervolgens wordt de voorkeursvariant op 
middelniveau uitgewerkt. Bij de uitwerking zal aandacht worden besteed aan alle aspecten die 
staan vermeld in de bijgevoegde checklist saneringsplan (Bijlage 6). Onderdeel van het 
saneringsplan voor maatwerksaneringen is ook het beheerplan (voor in-situ saneringen in de 
exploitatiefase) en het nazorgplan (voor de situatie na afronding van de saneringsuitvoering 
indien sprake is van gebruiksbeperkingen). Ook kan afhankelijk van de situatie een meet- en 
omgevingsplan aan de orde zijn. De wenselijkheid of noodzaak daartoe zal in het vooroverleg 
met het bevoegde gezag aan de orde kunnen komen. Het nazorgplan zal na afronding van de 
sanering, mede op basis van de resultaten van het evaluatieverslag worden geconcretiseerd en 
aan het bevoegde gezag voor beschikkingverlening worden voorgelegd.  
Afhankelijk van de complexiteit van de (verontreinigings)situatie kan een fallback-scenario 
onderdeel vormen van het saneringsplan. Een dergelijk scenario kan worden ingezet op in het 
saneringsplan aan te geven momenten, indien blijkt dat het saneringsverloop niet conform 
verwachtingen is of bij onvoorziene situaties/ tegenvallers waarbij het saneringsresultaat met het 
ingezette saneringssysteem  naar verwachting niet kan worden gerealiseerd (ook niet met binnen 
de bijsturingsmogelijkheden). In dit kader zullen in overleg met het bevoegde gezag signaal- en 
actiewaarden worden opgesteld, zodat vooraf duidelijkheid aanwezig is over sturing, bijsturing 
of wijziging van de saneringsaanpak. 
 
De potentiële saneringsaannemers hebben beperkte vrijheden voor het uitvoeringsplan. Voor 
deze situaties zal dat in de praktijk naar verwachting ook niet nodig zijn, omdat Bodemcentrum 
er naar streeft om bij complexe situaties ook de kennis en kunde van uitvoerende partijen 
vroegtijdig in de planfase te betrekken. De voor de uitvoering van belang zijnde aspecten 
moeten binnen een in de planfase te formeren team al in voldoende mate worden uitgewerkt. 
Ook de inbreng van het bedrijf zelf kan van groot belang zijn voor de wijze waarop de 
uitvoering zal gaan plaatsvinden. Voor complexe situaties kan/zal sprake zijn van een 
risicobenadering ten aanzien van de vaststelling van de saneringsdoelstelling en het daaruit af te 
leiden saneringsresultaat. Duidelijk zal worden vastgelegd in het saneringsplan in hoeverre 
sprake is van een inspanningsverplichting van Bodemcentrum richting het bevoegde gezag Wbb 
of van een resultaatsverplichting ten aanzien van het saneringsresultaat. Dit zal vervolgens ook 
een doorvertaling moeten krijgen naar de saneringsbeschikking.   
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5 Het evaluatieverslag en nazorgplan 
In de nieuwe Wet bodembescherming (Wbb) staat in art. 39c opgenomen dat degene die de 
bodem heeft gesaneerd, dan wel een fase van de sanering, als bedoeld in art. 38, 3e lid, heeft 
uitgevoerd daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk verslag doet aan het bevoegde gezag Wbb. 
Dit verslag moet volgens de wetstekst tenminste inhouden: 
 een beschrijving van de getroffen maatregelen; 
 een beschrijving van de kwaliteit van de bodem na sanering, waaronder mede inbegrepen 

een beschrijving van de aard en omvang van de verontreiniging indien na sanering 
verontreiniging in de bodem aanwezig is gebleven; 

 indien verontreinigde grond is afgegraven of verontreinigd grondwater aan de bodem is 
onttrokken, de hoeveelheid, kwaliteit en de bestemming van die grond of het grondwater; 

 indien ten behoeve van de sanering grond is aangevoerd de hoeveelheid, kwaliteit en 
herkomst van deze grond; 

 een evaluatie van de mate waarin de effecten van de getroffen saneringsmaatregelen 
overeenstemmen met de beoogde effecten als bedoeld in art. 39 van de wet; 

 indien na sanering nog verontreiniging in de bodem aanwezig is, het aangeven van de 
noodzaak van beperkingen in het gebruik van de bodem, of maatregelen in het belang van 
de bescherming van de bodem. 

In een aanvullende bepaling staat dat provinciale staten/ de gemeenteraad nadere regels kunnen 
stellen voor de gegevens die in het verslag moeten worden opgenomen. 
Het evaluatieverslag behoeft de instemming van het bevoegde gezag, waarbij slechts met het 
verslag wordt ingestemd indien gesaneerd is overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens art. 
38 van de Wbb. 
 
In art. 39d van de wet staat opgenomen dat, indien na sanering verontreiniging in de bodem 
aanwezig is gebleven, én in het saneringsverslag is aangegeven dat beperkingen in het gebruik 
van de bodem of maatregelen als bovenbedoeld noodzakelijk zijn, tegelijk met of zo spoedig 
mogelijk na het toezenden van het verslag door degene die de bodem heeft gesaneerd een 
nazorgplan wordt ingediend. In dit nazorgplan moeten de beperkingen in het gebruik of de 
maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem worden beschreven tevens 
voorzien van een begroting van de kosten van de maatregelen. In art. 39d, 2e lid wordt 
vervolgens een opsomming gegeven van wat de maatregelen kunnen inhouden (inspecties en 
controles van voorzieningen met momenten waarop hierover moet worden gerapporteerd, het 
instandhouden en onderhouden evenals waarnodig herstellen, verbeteren of vervangen van die 
voorzieningen). 
Ook hier staat vermeld dat provinciale staten/ de gemeenteraad nadere regels kunnen stellen 
over de gegevens die in het nazorgplan moeten worden opgenomen. 
Het nazorgplan behoeft de instemming van het bevoegde gezag. Bij de beschikking tot 
instemming met het nazorgplan kan worden aangegeven welke wijzigingen in het gebruik van 
de bodem moeten worden gemeld. Naar aanleiding van die melding kan dan door het bevoegde 
gezag worden bepaald dat een aanvullende sanering moet plaatsvinden. 
 
Bodemcentrum wenst de opzet en de inhoud van het evaluatieverslag af te stemmen op de voor 
het werk van Bodemcentrum gemaakte driedeling in categorieën BUS-saneringen, 
standaardsaneringen en maatwerksaneringen. 
 
BUS-saneringen omvatten saneringen van kleinschalige eenvoudige verontreinigingssituaties 
uitgevoerd conform een standaardaanpak en met een vooraf eenduidig gedefinieerd 
saneringsresultaat. Voor een nadere karakterisering wordt verwezen naar het vorige hoofdstuk 
en bijlage 4.  
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Voor BUS-saneringen geldt dat degene die de bodem heeft gesaneerd binnen twee weken na 
beëindiging van de sanering de datum van afronding schriftelijk aan het bevoegd gezag moet 
melden. Vervolgens moet de saneerder binnen een termijn van acht weken na beëindiging van 
de sanering een evaluatieverslag bij het bevoegde gezag indienen. Het bevoegd gezag beslist 
hierover binnen 8 weken na de indiening van het evaluatieverslag. Deze beslissing betreft een 
besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Voor het Evaluatieverslag is binnen het BUS een standaardformulier ontwikkeld, waardoor de 
saneerder in staat gesteld wordt om op eenvoudige en eenduidige wijze verslag te doen van de 
uitgevoerde sanering en de bereikte resultaten.  
 
Voor BUS-saneringen van mobiele verontreinigingssituaties geldt dat na uitvoering van de 
sanering conform de bepalingen van het besluit en de regeling nazorg niet aan de orde is. Na 
uitvoering van een saneringsaanpak 'Aanbrengen van een isolatielaag' zal na sanering echter nog 
wel verontreiniging in de bodem van de saneringslocatie aanwezig zijn. De 
saneringsmaatregelen zijn zodanig dat bij normaal bodemgebruik geen beperkingen voor dat 
gebruik gelden. Op de saneerder rust de verplichting om maatregelen te treffen gericht op het in 
stand houden en onderhouden alsmede waar nodig het herstellen, verbeteren of vervangen van 
de isolatielaag. Tevens dient de saneerder als verantwoordelijke voor het beheer van de 
isolatielaag eventuele beperkingen als gevolg van een mogelijk bijzonder gebruik in acht te 
nemen. Een nazorgplan hoeft voor BUS-saneringen niet te worden opgesteld. De verplichtingen 
ten aanzien van het beheer, onderhoud en eventueel herstel zijn opgenomen in de ministeriële 
regeling.  
 
Voor standaardsaneringen van de ondergrond, zoals gedefinieerd door Bodemcentrum, geldt 
dat sprake is van het zoveel mogelijk verwijderen van de bron en de pluim van de 
verontreinigingen, primair met conventionele technieken, zodanig dat een stabiele eindsituatie 
kan worden gegarandeerd. De sanering moet zijn afgerond binnen een periode van 3 jaar na de 
start ervan. Er is nog slechts sprake van een kleine restverontreiniging in grond- en/of 
grondwater (trede 2) of restverontreinigingen zijn volledig afwezig (trede 1). In het 
saneringsplan moet een onderbouwing worden gegeven voor de keuze en dat sprake is van een 
stabiele eindsituatie. 
Voor het evaluatieverslag wordt de volgende lijn gevolgd: 
 Voor een grondwatersanering die langer duurt dan één jaar zal een tussenrapportage over 

het verloop van de sanering worden opgesteld na het eerste jaar en vervolgens na elk daarop 
volgend half jaar tot het moment dat het overeengekomen saneringsresultaat is bereikt. De 
tussenrapportages kunnen dienen om tot bijsturing van het saneringssysteem te komen 
indien het saneringsverloop dit noodzakelijk maakt. 

 Voor een grondwatersanering die korter duurt dan één jaar wordt één evaluatieverslag 
opgesteld na afronding van de sanering; 

 In het geval dat sprake is van een grond- én grondwatersanering en de grondwatersanering 
duurt langer dan één jaar, zullen twee afzonderlijke evaluatieverslagen worden opgesteld 
(grond en grondwater gescheiden). 

 
Door Bodemcentrum wordt gewerkt met een standaard evaluatieverslag, waarvan het model als 
bijlage 7 is opgenomen in dit rapport. 
  
Voor standaardsaneringen waarbij het saneringsresultaat overeenkomt met trede 2 van de 
saneringsladder (Doorstart A5) zijn geen risico’s en/of beperkingen op de saneringslocatie 
aanwezig bij het aanwezige of voorgenomen gebruik. Er is slechts sprake van een kleine 
restverontreiniging in de bovengrond (vanuit een functiegerichte sanering) en/of de ondergrond, 
c.q. het grondwater (die niet kosteneffectief valt te verwijderen). Nazorg is als gevolg daarvan 
ook niet aan de orde. Volstaan kan worden met het registreren van de situatie nadat in het kader 
van de milieukundige verificatie de eindsituatie is vastgelegd. Wel zal, nadat de stabiele 
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eindsituatie is bereikt, gedurende maximaal één jaar de situatie van het grondwater moeten 
worden gemonitoord. Dit om vast te stellen dat blijvend sprake is van een stabiele eindsituatie. 
Pas nadat is vastgesteld dat hiervan sprake is, wordt de betreffende sanering afgesloten en wordt 
het evaluatieverslag opgesteld. 
Aangezien niet sprake is van beperkingen in het gebruik en ook niet van nazorgverplichtingen 
hoeft voor standaardsaneringen geen nazorgplan te worden opgesteld. De eventueel gewenste 
monitoring gedurende een korte periode na het bereiken van de stabiele eindsituatie wordt 
opgenomen in het standaardsaneringsplan. Het resultaat van deze monitoring wordt uiteindelijk 
opgenomen in het evaluatieverslag.    
 
Voor standaardsaneringen van de bovengrond (immobiele verontreinigingssituaties) waarbij als 
saneringsmaatregel wordt uitgegaan van het aanbrengen van een isolatielaag is het, in afwijking 
van BUS-saneringen, in formele zin wel noodzakelijk een nazorgplan op te stellen. Uitgegaan 
wordt van een standaard nazorgplan, dat indien formeel gezien mogelijk, als een standaard 
hoofdstuk zal worden opgenomen in het standaardsaneringsplan.  
In de lijn van het gestelde onder BUS-saneringen gelden bij de voorgestelde 
saneringsmaatregelen onder normale bedrijfsomstandigheden namelijk geen beperkingen ten 
aanzien van het gebruik van de locatie en kunnen de verplichtingen ten aanzien van het beheer, 
onderhoud en eventueel herstel of het vernieuwen van de isolatielaag op eenvoudige wijze 
worden vastgelegd in het standaardsaneringsplan.   
  
Onder maatwerksaneringen vallen saneringen van complexe situaties en/of saneringen met 
een saneringsduur langer dan 3 jaar. Een complexe situatie kan onder andere betrekking hebben 
op de bodemopbouw en/of de verontreinigingssituatie, waarbij het saneringsresultaat niet op 
korte termijn kan worden gerealiseerd. In geval van een complexe verontreinigingssituatie is de 
saneringsstrategie in eerste instantie gericht op het verwijderen van de bron en de pluim van de 
verontreinigingen, zoals aangegeven in het nieuwe bodemsaneringsbeleid BEVER zodanig dat 
daarmee een stabiele eindsituatie kan worden gerealiseerd binnen een periode van 30 jaar. 
Indien een stabiele eindsituatie niet (kosteneffectief) kan worden gerealiseerd wordt ingezet op 
het actief beheersen en/of isoleren van de verontreinigingen, zodanig dat risico’s, beperkingen 
in het huidige gebruik en verspreidingsmogelijkheden in afdoende mate worden tegengegaan. 
Afhankelijk van de specifieke situatie kan sprake zijn van een inspanningsverplichting of een 
resultaatsverplichting ten aanzien van de invulling van het saneringsdoel. Het saneringsdoel zal 
met name worden gebaseerd op een risicobenadering van de verontreinigingssituatie. 
Omdat het in deze situaties van maatwerk zal gaan om langlopende saneringen wordt ten 
aanzien van het evaluatieverslag uitgegaan van een gescheiden rapportage voor de 
bovengrondsanering (bronaanpak bijvoorbeeld door ontgraving en kortstondig) en voor de 
ondergrondsanering (pluimaanpak bijvoorbeeld door inzet van een of meerdere in-situ 
technieken in combinatie met natuurlijke afbraak). 
Voor langlopende grondwatersaneringen wordt er vanuit uitgegaan dat per jaar een 
tussenrapportage wordt opgesteld met daarin opgenomen een evaluatie over het 
saneringsverloop. Hierbij zal worden getoetst aan de in de planfase opgestelde prognoses over 
het verloop. Eventuele afwijkingen van het verloop ten opzichte van de prognoses worden aan 
een nadere beschouwing onderworpen, waarbij tevens zal worden bepaald of het eindresultaat, 
eventueel door middel van bijsturing van het saneringssysteem, kan worden gerealiseerd binnen 
de gestelde periode. 
Voor het opstellen van het evaluatieverslag wordt gebruik gemaakt van de in bijlage 8 
opgenomen checklist. 
 
Indien er sprake is van zorgmaatregelen tijdens de sanering, bijvoorbeeld bij langlopende 
grondwatersaneringen in de vorm van registraties, monitoring, toetsing op het verloop en 
(bij)sturing, eventuele inzet van een terugvalscenario, etc) dan zullen deze maatregelen na 
afronding van de bovengrondsanering en voor aanvang van de grondwatersaneringen worden 
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vastgelegd in een beheerprogramma als nadere uitwerking van het (geactualiseerde) beheerplan 
als onderdeel van het specifieke saneringsplan waarop een beschikking is verleend.  
Na afronding van de grond- en of grondwatersanering waarbij sprake is van 
gebruiksbeperkingen en/of van maatregelen die zijn genomen in het belang van de bescherming 
van de bodem zal een nazorgplan worden opgesteld op basis van de in bijlage 9 gegeven opzet.       
 
Uit het voorgaande blijkt dat nazorg aan de orde is in geval van functiegerichte 
saneringsoplossingen van immobiele verontreinigingssituaties en in geval van 
maatwerksaneringen. In tabel 5.1 wordt een overzicht gegeven van de organisatie van de nazorg 
voor bepaalde situaties alsmede van de verantwoordelijkheid hiervoor. 
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Tabel 5.1: Organisatie van nazorg bij verschillende saneringsaanpakken 
Omschrijving BUS-saneringen Standaardsaneringen Maatwerksaneringen 

Mobiele situaties Immobiele situaties Mobiele situaties Immobiele situaties Mobiele situaties met 
grote 
restverontreinigingen 

Geohydrologisch 
beheersen (geen 
stabiele eindsituatie) 

Fysiek beheersen 
(schermen/ 
onttrekken/ e.a.) 

Immobiele situaties 

Saneringsaanpak Conform Ministeriële 
regeling 

Conform Ministeriële 
regeling (MR) 

Saneren tot trede 1 of 
2 saneringsladder 

Functie gericht; 
aanbrengen 
isolatielaag 

Saneren tot trede 3 
saneringsladder 

Beheersmaatregelen 
met gedeeltelijke 
bronverwijdering 

IBC-maatregelen met 
mogelijk gedeeltelijk 
bronverwijdering 

Functie gericht; 
aanbrengen 
isolatielaag 

Gebruiksbeperkingen n.v.t. Mogelijk in geval van 
bestemmings- 
veranderingen 

Geen   Mogelijk in geval van 
bestemmings- 
veranderingen 

Geen  Ja  Ja  Mogelijk in geval van 
bestemmings- 
veranderingen 

Nazorg verplichting  Geen  Ja, zie MR Trede 1: geen; 
Trede 2: passief 

Ja, conform Wbb Passief nadat 
stationairiteit is 
aangetoond 

In stand houden 
voorzieningen 

In stand houden 
voorzieningen 

Ja, conform Wbb 

Type nazorg  In stand houden, 
herstellen of 
vervangen 
isolatielaag 

Trede 2: registreren Registreren en in 
stand houden, 
herstellen of 
vervangen isolatie 

Registreren tot 
stationairiteit is 
aangetoond *) 

Meten, controleren en 
in stand houden, her- 
stellen of vervangen 
voorzieningen 

Meten, controleren en 
in stand houden, her- 
stellen of vervangen 
voorzieningen 

Registreren en in 
stand houden, 
herstellen of 
vervangen isolatie 

Nazorgplan nodig  Nee, betreffende art. 
buiten werking 
gesteld in MR 

Nee Ja, als gevolg van 
gebruiksbeperkingen 
conform Wbb 

Nee  Ja Ja Ja, als gevolg van 
gebruiksbeperkingen 
conform Wbb 

Verantwoordelijk 
voor plan 

 n.v.t.  Bodemcentrum  Bodemcentrum Bodemcentrum Bodemcentrum 

Beschikking te 
verlenen op plan 

 n.v.t.  Ja  Ja  Ja  Ja 

Beschikking op naam 
van ? 

 n.v.t.  Bedrijf   Bodemcentrum Bodemcentrum Bedrijf  

Verantwoordelijk 
voor feitelijke nazorg 

 Eigenaar 
bedrijfsterrein 

 Eigenaar 
bedrijfsterrein 

 Bodemcentrum  Bodemcentrum  Eigenaar 
bedrijfsterrein 

Hoe verantwoorde- 
lijkheid te regelen/ 
formaliseren 

 Contractueel tussen 
Bodemcentrum en 
bedrijf 

 Door middel van 
beschikking en ter 
naam stelling daarin 

 Door middel van 
beschikking op naam 
van Bodemcentrum 

Door middel van 
beschikking op naam 
van Bodemcentrum 

Door middel van 
beschikking en ter 
naam stelling daarin 

Organisatie van de 
nazorg 

 Door bedrijf te 
regelen 

 Door bedrijf te 
regelen 

 Door Bodemcentrum 
mogelijk via externe 
organisatie **) 

Door Bodemcentrum 
mogelijk via externe 
organisatie ***) 

Door bedrijf te 
regelen 

Verantwoordelijk 
voor maatregelen bij 
bestemmings-
veranderingen 

 Eigenaar/ erfpachter 
bedrijf of nieuwe 
eigenaar in geval van 
overdracht eigendom 

Eigenaar/ erfpachter 
bedrijf of nieuwe 
eigenaar in geval van 
overdracht eigendom 

Eigenaar/ erfpachter 
bedrijf of nieuwe 
eigenaar in geval van 
overdracht eigendom 

Eigenaar/ erfpachter 
bedrijf of nieuwe 
eigenaar in geval van 
overdracht eigendom 

Eigenaar/ erfpachter 
bedrijf of nieuwe 
eigenaar in geval van 
overdracht eigendom 

Eigenaar/ erfpachter 
bedrijf of nieuwe 
eigenaar in geval van 
overdracht eigendom 

Eigenaar/ erfpachter 
bedrijf of nieuwe 
eigenaar in geval van 
overdracht eigendom 

Procedure bij 
bestemmings- 
veranderingen 

 Nieuw saneringsplan 
opstellen en indienen 
bij bevoegd gezag 
Wbb 

Afhankelijk van de 
situatie kan een 
nieuw saneringsplan 
noodzakelijk zijn 

Nieuw saneringsplan 
opstellen en indienen 
bij bevoegd gezag 
Wbb 

Afhankelijk van de 
situatie kan een 
nieuw saneringsplan 
noodzakelijk zijn 

Nieuw saneringsplan 
opstellen en indienen 
bij bevoegd gezag 
Wbb 

Nieuw saneringsplan 
opstellen en indienen 
bij bevoegd gezag 
Wbb 

Nieuw saneringsplan 
opstellen en indienen 
bij bevoegd gezag 
Wbb 

*)    Voor aantonen van stationairiteit is een monitoringprotocol nodig dat al in het saneringsplan wordt uitgewerkt. Bodemcentrum is hiervoor verantwoordelijk en zorgt voor uitvoering monitoring om stationairiteit aan te 
tonen en sanering af te kunnen sluiten door middel van evaluatieverslag en beschikking erop. 
**)    Bodemcentrum is in formele zin verantwoordelijk voor de nazorg, maar kan dit uitbesteden aan de (sanerings)aannemer of via overeenkomst/ contract aan een nazorgorganisatie. In het laatste geval wordt ook de formele 
verantwoordelijkheid contractueel overgedragen; 
***)  Als vorige punt maar contractueel de verplichting regelen voor het in stand houden van de bovenafdichting met de gebruiker/ eigenaar van het terrein. 
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6 Vergunningen en meldingen  
In onderstaande tabel 6.1 is een samenvattend overzicht opgenomen van de meest gangbare 
vergunningen en meldingen voor bodemsaneringen. In de tabel is naast het wettelijke kader ook 
aangegeven het verantwoordelijke bevoegde gezag en de gangbare proceduretijd. Niet aangegeven in 
de tabel zijn de meldingen, die gedaan moeten worden op grond van de vergunningsvoorwaarden 
(bijvoorbeeld melding start sanering, start lozing, transport verontreinigde grond). Voor een volledig 
overzicht van mogelijke vergunningen of meldingen wordt verwezen naar bijlage 10. Het verdient 
aanbeveling dit overzicht in concrete situaties te gebruiken als checklist om na te gaan welke 
vergunningen moeten worden aangevraagd of meldingen moeten worden gedaan.   
 
Tabel 6.1 Overzicht gangbare toestemmingen en vergunningen bij bodemsaneringen. 
Nr Werkzaamheden Wet Bevoegd gezag Algemene termijn 

(weken)* 
1 Onttrekking/bemaling Grondwaterwet Provincie 26, in het 

algemeen via 
meldingen 

2 Lozen van onttrokken 
water op riool/opp.water 

Wet verontreiniging 
oppervlaktewater 

Waterschap/ 
Rijkswaterstaat 

26, in het 
algemeen via 
Lozingenbesluit 
en meldingen 

3 Aansluiten lozingspunt op 
riool/opp.water 

Plaatselijke verordening Gemeente/ 
Waterschap/ 
Rijkswaterstaat 

Niet eenduidig 

4 Kapvergunning Gemeentelijke 
verordening/ 
Boswet 

Gemeente 8 

5 Bouwvergunning/ 
sloopvergunning 

Gemeentelijke verordening Gemeente 13 

6 Het houden van een 
inrichting 
(waterzuiverings-
installatie) 

Wet milieubeheer Gemeente 13-26  

* Het betreft hier ‘algemene’ termijnen. In overleg met het bevoegde gezag kunnen hierover wellicht afspraken worden gemaakt.  
  Voor meldingen gelden doorgaans kortere termijnen. 
 
Ter toelichting op tabel 6.1 geldt het volgende: 
1. Onttrekking/bemaling: 

De criteria voor een vergunning of melding verschillen per provincie. 
2. Lozen water op riool of oppervlaktewater: 

Voor de beoordeling van aanvragen en het opstellen van voorschriften maakt het bevoegd gezag 
gebruik van de richtlijn van de Commissie Integraal Waterbeheer. Deze richtlijn sluit aan bij het 
nieuwe bodembeleid (BEVER). Aan de hand van de richtlijn beoordeelt het bevoegd gezag de 
verwerkingswijze van het vrijkomende water. 
Voor BUS-saneringen wordt per definitie gebruik gemaakt van meldingen voor onttrekking en 
lozing (het ‘Lozingenbesluit bodemsanering en proefbronnering - WVO’). Indien voldaan wordt 
aan de criteria die hiervoor gelden, kan worden volstaan met een melding. De proceduretijd 
bedraagt dan circa zes weken. 

3. Aansluiten lozingspunt: 
De riolering is meestal in beheer bij de gemeente, oppervlaktewater bij het waterschap, het 
hoogheemraadschap of in uitzonderlijke gevallen bij Rijkswaterstaat.  

4. Kapvergunning: 
Op een aantal bijzondere bomen en houtopstanden is de Boswet van toepassing. Met de gemeente 
wordt afgestemd of, en zo ja welke, bomen en houtopstanden onder de Boswet vallen.  

5. Bouwvergunning: 
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De criteria voor meldingen en vergunningen verschillen per gemeente en zijn afhankelijk van de 
tijdsduur van de operationele fase en van de aard en omvang van de voorzieningen. Meestal is 
geen vergunning vereist, als de voorzieningen korter dan een jaar aanwezig zijn.  

6. Het houden van een inrichting (Wet milieubeheer): 
Het inrichten van een werkterrein voor een bodemsanering is in veel gevallen vergunningsplichtig 
in het kader van de Wet milieubeheer. Tijdens de voorbereiding dient het adviesbureau navraag te 
doen bij de gemeente ter voorkoming van problemen tijdens de uitvoering.  
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Bijlage 1: Samenstelling werkgroep overheden 

 
Wie Organisatie e-mail 
Hans Biemans Projectbureau Bodemcentrum 

(voorzitter werkgroep) 
j.p.m.biemans@rn.rabobank.nl 

Wim Roozenboom Bodem+  
(secretaris werkgroep)

w.roozenboom@senternovem.nl 

Johan van der Gun BodemBeheer BV 
(penvoerder) 

j.gun@tip.nl 

Willem Kattenberg Ministerie van VROM willem.kattenberg@minvrom.nl 
Caroline Bugter Provincie Utrecht caroline.bugter@provincie-utrecht.nl 
René Smolders Gemeente Breda cmw.smolders@breda.nl 
Raymond Sonneveldt Gemeente Tilburg raymond.sonneveldt@tilburg.nl 

 
Angela Agus Gemeente Hengelo a.agus@hengelo.nl 
Jan Nieuwenhuizen DCMR Milieudienst Rijnmond jni@dcmr.nl 
Rob Mank Gemeente Dordrecht R.Mank@dordrecht.nl 

 
Charles W. van Veggel Provincie Gelderland c.van.veggel@prv.gelderland.nl 

 
   
Jan van Kleef Provincie Noord-Brabant jvkleef@brabant.nl 
Harry Booy Provincie Drenthe H.Booij@drenthe.nl 
Marion Sibeijn Gemeente Amsterdam m.sibeijn@dmb.amsterdam.nl 
   
MEELEZERS   
Chantal Schraa-Mentink Gemeente Almelo  'c.schraa@almelo.nl' 
Peter Ramakers Gemeente Tilburg  peter.ramakers@tilburg.nl 
Henk Koster DCMR Milieudienst Rijnmond  HHK@dcmr.nl 
Ronald Taams DCMR Milieudienst Rijnmond RTA@dcmr.nl 

 
Jan Bakker Provincie Drenthe (meelezend) J.Bakker@drenthe.nl 
Marloes van Sebille Provincie Noord Brabant mvsebille@brabant.nl 
Frank Lonnee Provincie Limburg f.lonnee@prvlimburg.nl 
Daniëlle van Meteren Provincie Zeeland d.v.meteren@zeeland.nl 
Renske de Later Provincie Zeeland rm.de.later@zeeland.nl 
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Bijlage 2: Opzet nader bodemonderzoek met verbijzondering voor omvangsbepaling 
 Omschrijving Onderdelen die kunnen vervallen Onderdelen in elk geval wel uitvoeren opmerkingen 
1 Fase 1, bepalen of sprake is van  

ernstige verontreiniging (verplicht 
uit te voeren) 

1. de S-waarde contour (of die van de 
achtergrondwaarde) is in deze fase niet 
van belang vanuit het doel; 

 het gaat om het aangeven van een 
globaal beeld van de verontreinigings- 
situatie  (incl. asbest) t.b.v. bepaling 
‘ernstig’ of ‘niet ernstig’ 

  2. de I-waarde contour is nog niet van 
belang indien uit de verkregen 
informatie blijkt dat aan de criteria van 
‘ernstig’ wordt voldaan; 

 van ‘ernstig’ is sprake indien het 
bodemvolume voor grond en grondwater 
met gehalten boven de interventiewaarde  
meer bedraagt dan 25 m3 respectievelijk 
100 m3.   

   de I-waarde contour in geval van ‘niet 
ernstig’ (zie voorgaand) 

van ‘niet ernstig’ is ook sprake indien 
gehalten aan verontreinigende stoffen 
lager liggen dan de vastgestelde 
interventiewaarden voor deze stoffen.     

2 Fase 2, voor gevallen van ernstige 
verontreiniging het bepalen van de 
urgentie en het tijdstip (in de nabije 
toekomst de mate van 
spoedeisendheid) 

A. Onderzoeksintensiteit in kernen  voor de situatie ‘niet ernstig’ gelden de 
genoemde afwijkingen niet. 

  1. rasterafstand van boringen van 7 x 7 m 
binnen de kernen kan worden verruimd 
en de bemonstering en analyse van de 
grond op iedere bodemlaag van 0,50 m 
mag worden aangepast 

 afstand relateren aan de omvang van de 
kern en ‘kans op missers’ aangeven; de 
oorspronkelijke afstand was afgestemd 
op de voormalige SCG-beoordeling in-
situ m.b.t. reinigbaarheid. Rasterafstand 
primair afstemmen op informatie 
behoefte vanuit probleemoplossing 

  2. rasterafstand van 14 x 14 m tussen de 
peilbuizen mag worden verruimd 

 rasterafstand relateren aan de verwachte 
omvang van de vlekken en ver- 
spreidingspatroon 

  B. Bepaling verontreinigingscontour  Het gaat hierbij om de rij tweede schone 
boringen (horizontaal en vertikaal) 

  3. aangezien geen afperking tot de 
streefwaarde nodig is in deze fase kan 
rij tweede schone boringen voor zowel 
grond als grondwater vervallen. 

  

 Omschrijving Onderdelen die kunnen vervallen Onderdelen in elk geval wel uitvoeren opmerkingen 
 Fase 2: vervolg  1. duidelijk moet zijn over welke percelen i.v.m eventuele aansprakelijkheden moet 
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en kadastrale nummers het geval zich 
uitstrekt 

bekend moet zijn of de S-waarde en I-
waarde contour zich bevinden binnen de 
eigendomsgrenzen 

   2. indien verontreinigingen zich 
uitstrekken tot buiten de terreingrens 
dan dienen de S-waarde en I-waarde 
contour te worden bepaald op 
aangrenzende terreinen 

In plaats van S-waarde zou ook kunnen 
gelden de verhoogde achtergrondwaarde 
(indien hiervan sprake is en deze is 
vastgesteld voor het betreffende gebied)  

  4. binnen een geval dat geheel in 
eigendom is van één eigenaar kan 
worden volstaan met een globale 
afperking tot de streefwaarde of 
eventueel verhoogde 
achtergrondwaarde.   

 Voor de bepaling van de ernst is het in 
deze situatie niet nodig om de precieze 
begrenzing van de I-waarde en S-waarde 
contour te kennen. Wel moet vaststaan 
dat de verontreiniging zich niet uitstrekt 
tot buiten het bedrijfsterrein. 

   3. voor de bepaling van de urgentie moet 
(tot moment van wetswijziging) de 
SUS-systematiek volledig worden 
gevolgd 

de risicobeoordeling begint met een 
eenvoudige toetsing; bij de eventuele 
vervolgstap dienen gedetailleerde 
gegeven in het model te worden 
ingevoerd 

  C. Overige   
  5. bij kleine puntbronnen kan het nader 

onderzoek na uitvoering van fase 1 
worden afgebroken; 

 bij één verhoogde meetwaarde boven de 
interventiewaarde en in geval van 
zekerheid dat in de bron is onderzocht. 

  6. bij omvangrijke gevallen kan de kern 
minder intensief worden onderzocht; 

 af te stemmen op informatiebehoefte 
saneringsplan/ saneringsaanpak 

  7. bij zintuiglijke waarnemingen kunnen 
analyses deels achterwege worden 
gelaten; hetzelfde geldt onder 
voorwaarde ook bij grillige   
verontreinigingen; 

 dit is mede afhankelijk van informatie- 
behoefte vanuit saneringsplan/ 
saneringsaanpak (hierbij geldt dan een 
zintuiglijke waarneming betekent dat de 
bodem ter plaatse verontreinigd is) 

 

  8. bij een combinatie van stoffen kan naar 
tracers worden gezocht; 

 aangevuld met stoffen van belang voor 
de saneringsaanpak  

  9. monsterpunten uit eerder onderzoek 
mogen worden meegenomen bij het 
nader onderzoek indien passend binnen 
de onderzoeksstrategie. 

 Echter onder voorwaarde dat dit 
onderzoek van voldoende recente datum 
moet zijn (niet ouder dan 5 á 10 jaar).  

 Omschrijving Onderdelen die kunnen vervallen Onderdelen in elk geval wel uitvoeren opmerkingen 
3 Fase 3; onderzoek t.b.v. opstellen 

van het saneringsplan uitgaande van 
A. Variant functiegericht saneren van een 
     immobiele verontreinigingssituatie  
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op zich zelf staande 
verontreinigingssituaties 

  1. in geval van een immobiele 
verontreinigingssituatie die beperkt 
blijft tot het bedrijfsterrein en het 
aanbrengen van een isolatielaag als 
saneringsmaatregel is het uitkarteren 
naar de diepte doorgaans van geen of 
veel minder belang; 

 het gaat met name om de 
verontreinigingssituatie in de 
contactlaag in verband met de bepaling 
van maatregelen vanuit aanwezige 
blootstellingsrisico’s. Onderliggende 
situatie van belang voor registratie en 
kan met een beperkt onderzoek. 

  2. bij een omvangrijke immobiele 
verontreinigingssituatie waarbij 
maatregelen zich uitstrekken tot slechts 
een deel van het geval is het uitkarteren 
van de verontreinigingen in het 
horizontale vlak niet noodzakelijk. 

 dit geldt met name voor situaties waarbij 
de saneringslocatie niet als bronperceel 
fungeert. 

   Indien, in geval van A.2, de sanerings- 
locatie als bronperceel kan worden 
aangemerkt is het uitkarteren van de 
verontreinigingssituatie wel van belang. 

Met name vanuit definiëring van 
verantwoordelijkheden en prioritering. 

  B. Variant volledige verwijdering van een 
     immobiele verontreiniging 

  

  3. bij een dunne verontreinigde laag die 
geheel wordt verwijderd, kan worden 
volstaan met het globaal vaststellen van 
de begrenzing van de verontreinigingen 
in het voortraject 

 bij de mkp en de mkv zal wel moeten 
worden vastgesteld dat aan de sanerings- 
doelstelling (volledige verwijdering) is 
voldaan. Bodemcentrum kiest voor het 
uitkarteren in het voortraject i.v.m. 
vaststelling saneringskosten vooraf. 

  C. Variant volledige verwijdering van een 
    mobiele verontreiniging

  

  4. indien zowel de bron als de pluim 
geheel zijn gelegen op het 
bedrijfsterrein zelf kan worden volstaan 
met een globale bepaling van de 
streefwaarde contour of de contour van 
de terugsaneerwaarde 

 de betreffende contour kan van belang 
zijn voor de bepaling van de 
saneringsmaatregelen (dit echter 
afhankelijk van de in te zetten 
saneringstechniek).  

 Omschrijving Onderdelen die kunnen vervallen Onderdelen in elk geval wel uitvoeren opmerkingen 
 Fase 3: vervolg 5. binnen de kernen mag worden gewerkt 

met een rasterdichtheid die afhankelijk 
is van de verwachte kerngrootte 

 Aandacht zal wel moeten worden 
besteed aan de ‘kans op missers’. (  
uitwerken in groep ‘Voorbereidende 
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 werkzaamheden’)

  6. ook in geval in-situ technieken worden 
ingezet, mag een afwijkend raster 
worden aangehouden 

1. bij inzet van in-situ technieken 
aandacht schenken aan hiervoor van 
belangzijnde (bodem)parameters 
(oplosbaarheid, afbreekbaarheid, e.d.) 

In deze situatie zijn bepaalde iso-
concentratielijnen vanuit de werking van 
de technieken belangrijker dan bepaling 
van hoeveelheden en concentraties t.b.v. 
van mogelijke partij-indeling. 

   
  

2. indien de pluim van de verontreiniging 
zich uitstrekt tot buiten het 
bedrijfsterrein, dan zal zowel de i-
waarde als de s- waarde contour 
moeten worden bepaald. 

Dit geldt specifiek voor de 
verontreinigingen die zich buiten het 
betreffende perceel bevinden. 

  D. Variant volledige verwijdering van de  
     bron en  functiegericht en kosten- 
     effectief  saneren van de pluim) 

  

  7. in geval van een mobiele 
verontreinigingssituatie die volledig is 
gelegen op het bedrijfsterrein is een 
afperking van de streefwaarde contour 
voor grond van minder belang 

3. een bepaling van de streefwaarde 
contour voor grondwater is van belang 
om te onderbouwen dat op basis van 
kosteneffectiviteit afgeweken mag 
worden van volledige verwijdering 

De streefwaarde contour voor grond kan 
van belang zijn voor de bepaling van de 
saneringsmaatregelen (dit echter 
afhankelijk van de in te zetten 
saneringstechniek). 

  8. in geval van een mobiele 
verontreinigingssituatie met een 
verspreiding van de verontreinigingen 
tot buiten het bedrijfsterrein is een 
afperking binnen de contouren minder 
belangrijk 

4. indien de pluim van de verontreiniging 
zich uitstrekt tot buiten het 
bedrijfsterrein, dan zal zowel de i-
waarde als de s- waarde contour 
moeten worden bepaald. 

Dit geldt specifiek voor de 
verontreinigingen die zich buiten het 
betreffende perceel bevinden. 

  E. Variant functiegericht en kosten- 
     effectief  saneren van een mobiele   
     verontreiniging (bron en pluim) 

  

  9. in geval van een mobiele 
verontreinigingssituatie die volledig is 
gelegen op het bedrijfsterrein is een 
afperking binnen de contouren minder 
belangrijk 

5. een bepaling van de streefwaarde 
contour voor zowel grond als grond- 
water is van belang om te onderbouwen 
dat op basis van kosteneffectiviteit 
afgeweken mag worden van volledige 
verwijdering voor grond en  

 

 Omschrijving Onderdelen die kunnen vervallen Onderdelen in elk geval wel uitvoeren opmerkingen 
 Fase 3, vervolg         grondwater. Voor de onderbouwing 

dat sprake is van een stabiele 
eindsituatie is vaststelling van de 
interventiewaarde contour van belang. 
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  10. in geval van een mobiele 
verontreinigingssituatie met een 
verspreiding van de verontreinigingen 
tot buiten het bedrijfsterrein is een 
afperking binnen de contouren minder 
belangrijk 

6. indien de pluim van de verontreiniging 
zich uitstrekt tot buiten het 
bedrijfsterrein, dan zal zowel de i-
waarde als de s- waarde contour 
moeten worden bepaald. 

Dit geldt specifiek voor de 
verontreinigingen die zich buiten het 
betreffende perceel bevinden. 

  F. Gefaseerde en deelsanering   
   7. In verband met eisen voortvloeiend uit 

te verlenen ‘subsidies’ kan het 
noodzakelijk zijn het gehele geval in 
voldoende mate in kaart te brengen 

Hierbij gaat het om eisen vanuit de 
bedrijvenregeling.  

  G. gefaseerde sanering bij gecombineerde 
    verontreinigingen  

  

   8. bij gecombineerde verontreinigingen 
zal in overleg met het bevoegde gezag 
een specifiek onderzoeksprogramma 
moeten worden opgezet, waar mogelijk 
al afgestemd op de saneringsstrategie. 
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Bijlage 3: Checklist benodigde informatie nader onderzoek voor saneringsplan 
 
Op basis van informatie uit de Klankbordgroep Voorbereidende werkzaamheden is door 
Bodemcentrum een overzicht opgesteld van informatie die tijdens de onderzoeksfase (of indien nader 
onderzoek al is uitgevoerd voorafgaand aan de planfase) standaard beschikbaar moet komen voor de 
uitwerking van het saneringsplan en/of de uitvoering van een bodemsanering. Het gaat hierbij dan 
specifiek om het probleemoplossend onderzoek. Dit als aanvulling op het probleemdefiniërende 
onderzoek dat in het kader van de beschikkingverlening ‘ernst, urgentie en tijdstipbepaling’ 
noodzakelijk is en waarop in de notitie ‘Inhoudelijke visie op inhoud en uitvoering van het nader 
onderzoek’ wordt ingegaan. Bij een uit te voeren nader onderzoek dienen beide notities in 
beschouwing te worden genomen. Uiteindelijk zullen beide notities worden geïntegreerd in een notitie 
met richtlijnen voor nader onderzoek voor saneringen die door Bodemcentrum zullen worden 
uitgevoerd. 
  
Het overzicht met benodigde informatie staat in tabel 1 van deze bijlage in de vorm van een checklist 
uitgewerkt. Indien bij aanmelding van een bedrijf bij Bodemcentrum blijkt dat al een nader 
bodemonderzoek is uitgevoerd dan zal aan de hand van tabel 1 een check worden uitgevoerd op de 
beschikbaarheid van de betreffende informatie en op de inhoudelijke kwaliteit ervan. Ook kan de 
checklist dan een ondersteunende functie vervullen bij de categorie-indeling BUS-sanering of 
standaardsanering, met name daar waar het gaat om de vaststelling of de te saneren verontreinigingen 
goed bereikbaar zijn voor de in te zetten technieken, een voorwaarde die voor BUS-saneringen geldt. 
Indien de betreffende informatie niet, of in onvoldoende mate beschikbaar is, zal moeten worden 
bepaald of en in welke mate aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Dit zal mede afhankelijk zijn van 
de saneringscategorie.   
Indien een nader onderzoek nog niet is uitgevoerd dan zal deze informatie standaard worden 
verzameld bij het nog uit te voeren onderzoek.   
 
Samenvattend geldt dat bij het nader onderzoek de volgende informatie zal worden bepaald dan wel 
verzameld: 
 ten aanzien van de verontreinigingssituatie: door middel van boringen, milieusonderingen, 

veldmetingen, chemische analyses, e.d., binnen een verontreinigde gebied inzicht in de eventuele 
heterogeniteit van de verontreiniging (drijflagen, zaklagen, kerngebieden, e.d.); dit in aanvulling 
op de voor de beschikkingverlening benodigde informatie naar aard en omvang van de 
verontreinigingen; 

 ten aanzien van de verontreinigingssituatie: de kwaliteit van de grond in verband met de bepaling 
van de verwerkingsmogelijkheden (NEN 5740-pakket); 

 ten aanzien van de fysische parameters van de verontreinigingen: de wateroplosbaarheid van 
aanwezige stoffen en de verdelingscoëfficiënt octanol/water; 

 ten aanzien van de fysische bodemsamenstelling: de parameters organisch stofgehalte, 
lutumgehalte, vochtgehalte, volume gewicht en de korrelverdeling (zeefkromme); 

 ten aanzien van de bodemchemie: het ijzer-, calcium- en mangaangehalte, de pH en 
redoxpotentiaal en de beschikbaarheid van verontreinigende stoffen; 

 ten aanzien van de bodemhydrologie: de horizontale en verticale doorlatendheid van de 
verschillende bodemlagen en door middel van peilbuizen en grondwaterstandmetingen inzicht in 
de stijghoogtes van het grondwater in de verschillende bodemlagen en het 
grondwaterstromingspatroon in het gebied; 

 ten aanzien van de omgevingsfactoren: alle informatie die beperkingen kunnen inhouden voor de 
saneringsuitvoering (zie tabel). 

 
Het veldonderzoek in de vorm van boringen, e.d. zal zodanig zijn dat daarmee voldoende inzicht kan 
worden gegeven in de bodemopbouw en –samenstelling (typen bodemlagen, situering daarvan t.o.v. 
maaiveld, diktes, ligging t.o.v. grondwater, aanwezigheid van preferente stroombanen, e.a.). 
Alle overige in de tabel genoemde informatie kan/zal in de planfase worden verzameld al dan niet in 
opdracht van Bodemcentrum.      
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Tabel 1van bijlage 3: Checklist aanwezigheid essentiële informatie en bijzondere aandachtspunten voor Standaardsaneringen 
Aspecten Essentiële informatie in het kader van Door Bodem- 

centrum standaard 
te verzamelen in 
onderzoeksfase 

In bijzondere 
situaties te verza- 
melen of facultatief 
voor uitvoerende 
partijen 

Bronverwijdering 
door ontgraven 

Pluimverwijdering 
door onttrekken 
grondwater 

Intensieve in-situ 
technieken 

Verontreinigingssituatie      

 Aard van de verontreinigingen    Ja  

 Aanwezigheid van puur product in de vorm van drijf- en/of zaklagen    Ja   

 Situering van drijf en/of zaklagen binnen verontreinigd gebied    Ja   

 Contour interventiewaarde (I-waarde)    T.b.v. beschikking  
*) 

 

 Hotspots/ kernen binnen I-waarde contour (heterogeniteit in verontr.)    Ja  

 Contour streefwaarde (S-waarde contour)    T.b.v. beschikking 
*) 

 

 Contour terugsaneerwaarde    indien bekend  

 Fysische parameters verontreinigingen      

        - dampspanning     planfase BLE/ ISS 

        - wateroplosbaarheid verontreinigingen     Ja  

        - Henry coëfficiënt     in planfase BLE 

       - verdelingscoëfficiënt octanol/water   ISB Ja  

 Vluchtigheid verontreinigende stoffen (verdamping onverzadigde zone)      

 Biologische afbreekbaarheid van verontreinigende stoffen   ISB  in planfase ISB 

 Toxiciteit van verontreinigende stoffen   ISB  in planfase ISB 

 Ontstaansmoment verontreiniging      

 Positie verontreiniging t.o.v. grondwater   BLE Ja  

 Mogelijkheid om selectief te ontgraven vanuit verontreinigingssituatie     in planfase 

 Kwaliteit grond i.v.m. bepaling verwerkingsmogelijkheden    Ja   

 Anders, nl. …      

Bodemopbouw      

 Opbouw maatgevend bodemprofiel (diktes lagen en niveaus t.o.v. mv.)    Ja  

 Positie van slecht doorlatende lagen t.o.v. maaiveld    Ja  

 Aanwezigheid van preferente stroombanen    Ja  

 Verhouding van doorlatendheid van aanwezige bodemlagen   beperkt Ja  

 Adsorptie/ desorptie capaciteit  beperkt beperkt  door uitvoerenden 

 Vochtgehalte   ISB/ BLE, beperkt Ja  

 Organisch stofgehalte   beperkt Ja  

 Lutumgehalte    Ja  

 Korrelverdeling (zeefkromme)    Ja  
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Aspecten Essentiële informatie in het kader van Door Bodem- 
centrum standaard 
te verzamelen in 
onderzoeksfase 

In bijzondere 
situaties te verza- 
melen of facultatief 
voor uitvoerende 
partijen 

Bronverwijdering 
door ontgraven 

Pluimverwijdering 
door onttrekken 
grondwater 

Intensieve in-situ 
technieken 

 Volumegewichten maatgevende bodemlagen     Ja   

 Mogelijkheid om selectief te ontgraven vanuit aanwezige bodemopbouw     in planfase 

 Integratie van factoren (kolom- en schudproeven)   ISB/ ER  door uitvoerenden 

 Anders, nl. ….      

Bodemchemie      

 IJzer, calcium en mangaangehalte    Ja  

 Ionenwisselingscapaciteit      

 Aanwezigheid nutriënten   ISB  door uitvoerenden  

 pH, redoxpotentiaal   ISB Ja  

 Beschikbaarheid van de verontreinigende stoffen    Ja  

 Anders, nl. ….      

Bodemmechanica      

 Geotechnische parameters (NEN 6740)      

 Kleefmetingen       

 Schuifweerstanden       

 Aanwezige bovenbelasting      

 Samendrukbaarheid       

 Plasticiteit       

 Zettingsgevoeligheid      

 Porositeit      

 Anders, nl.  ….      

Bodemhydrologie      

 Stijghoogten, variaties in tijd en ruimte   ISB/ ISS Ja  

 Grondwaterstromingspatroon   ISB/ ISS Ja  

 Dikte watervoerende lagen      

 Waterspanning in goed doorlatende lagen (stijghoogtes)    Ja  

 Horizontale en verticale doorlatendheid bodemlagen    Ja  

 Poriëngehalte bodemlagen      

 Anders, nl.  …..      

Luchtdoorlatendheid bodem      

 Intrinsieke doorlatendheid   BLE  door uitvoerenden 

 Pneumatische doorlatendheid   BLE/ ISS  door uitvoerenden 

 Anders, nl.  ….      
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Aspecten Essentiële informatie in het kader van Door Bodem- 
centrum standaard 
te verzamelen in 
onderzoeksfase 

In bijzondere 
situaties te verza- 
melen of facultatief 
voor uitvoerende 
partijen 

Bronverwijdering 
door ontgraven 

Pluimverwijdering 
door onttrekken 
grondwater 

Intensieve in-situ 
technieken 

Omgevingsfactoren      

 Aanwezigheid bebouwing    Ja  

 Aanwezigheid puin, funderingsresten, vloeren, boomwortels, e.d.    Ja  

 Aanwezigheid kabels, leidingen en leidingstraten   ER Ja  

 Aanwezigheid funderingen en/of kruipruimtes   ISS Ja  

 Aanwezigheid vloeistofdichte vloeren    Ja  

 Aanwezigheid oppervlaktewater in directe omgeving     Ja  

 Toegankelijkheid te verwijderen grond onder te handhaven gebouwen    Ja  

 Beschikbare werkruimte    Ja  

 Bereikbaarheid     Ja  

 Kwetsbaarheid saneringslocatie (verdroging)      

 Aanwezigheid naburige verontreiniging (versmering)    Ja  

 Aanwezigheid grondwateronttrekking     in planfase 

 Anders, nl.  ….      

BLE = bodemluchtextractie *)  zie notitie ‘Inhoudelijke visie op inhoud en uitvoering van het nader onderzoek’ 
ISB = in-situ biorestauratie  
ISS = in-sit strippen  
ER = electrorecamatie  
ISE = in-situ extractie  
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Bijlage 4: Categorieën van saneringen en procedures 
 

1 Algemeen 
Door Bodemcentrum wordt in beginsel uitgegaan van drie hoofdcategorieën van saneringen, die 
zich zowel inhoudelijk als qua strategie voor de uitvoering van elkaar laten onderscheiden. De 
volgende driedeling wordt hierbij gehanteerd: 
1. categorie BUS-saneringen; 
2. categorie standaardsaneringen; 
3. categorie maatwerksaneringen. 
 
BUS-saneringen omvatten saneringen van kleinschalige eenvoudige verontreinigingssituaties 
uitgevoerd conform een standaard saneringsaanpak en met een vooraf eenduidig gedefinieerd 
saneringsresultaat. Het saneringsresultaat wordt binnen een korte periode van circa een half jaar 
voor immobiele verontreinigingssituaties en circa één jaar voor mobiele 
verontreinigingssituaties gerealiseerd. Voor zowel Bodemcentrum als voor uitvoerende partijen 
is sprake van een resultaatsverplichting ten aanzien van het saneringsdoel en de normatieve 
invulling daarvan. In hoofdstuk 2 van deze bijlage wordt een nadere beschrijving gegeven van 
de belangrijkste kenmerken van BUS-saneringen. 
 
Standaardsaneringen omvatten saneringen van verontreinigingssituaties die niet onder de 
reikwijdte van het BUS vallen en waarbij sprake is van het zo veel mogelijk verwijderen van de 
bron en de pluim van de verontreinigingen tot een vooraf gedefinieerd saneringsresultaat, 
waarmee zonder meer kan worden voldaan aan een van de belangrijkste voorwaarden van het 
bodemsaneringsbeleid, namelijk het bereiken van een stabiele eindsituatie. Uitgangspunt voor 
standaardsaneringen is tevens dat het saneringsresultaat binnen een periode van maximaal 3 jaar 
na aanvang van de sanering is gerealiseerd.  
Bij standaardsaneringen is sprake van een resultaatsverplichting voor zowel Bodemcentrum 
richting het bevoegde gezag als uitvoerende partijen richting Bodemcentrum ten aanzien van het 
saneringsdoel en de normatieve invulling ervan. 
In hoofdstuk 3 van deze bijlage wordt een nadere beschrijving gegeven van de 
standaardsaneringen.  
 
Onder maatwerksaneringen vallen alle overige saneringen. Het gaat om saneringen van 
complexe situaties en/of saneringen met een saneringsduur langer dan 3 jaar. Een complexe 
situatie kan betrekking hebben op de bedrijfssituatie en/of de bedrijfsinrichting, waarbij een 
fasering van de sanering noodzakelijk is of waarbij moet worden uitgegaan van deelsaneringen. 
Een complexe situatie kan ook betrekking hebben op de bodemopbouw en/of de 
verontreinigingssituatie zelf, waarbij het saneringsresultaat niet op korte termijn kan worden 
gerealiseerd. In geval van een complexe verontreinigingssituatie is de saneringsstrategie in 
eerste instantie gericht op het verwijderen van de bron en de pluim van de verontreinigingen, 
zoals aangegeven in het nieuwe bodemsaneringsbeleid BEVER zodanig dat daarmee een 
stabiele eindsituatie kan worden gerealiseerd binnen een periode van 30 jaar. Indien een stabiele 
eindsituatie niet (kosteneffectief) kan worden gerealiseerd wordt ingezet op het actief beheersen 
en/of isoleren van de verontreinigingen, zodanig dat risico’s, beperkingen in het huidige gebruik 
en verspreidingsmogelijkheden in afdoende mate worden tegengegaan. Indien de complexiteit 
wordt veroorzaakt door de ‘bedrijfsomstandigheden’, dan zijn deze omstandigheden primair 
bepalend voor de saneringsstrategie. Afhankelijk van de specifieke situatie kan sprake zijn van 
een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting ten aanzien van de invulling van het 
saneringsdoel. Het saneringsdoel zal met name worden gebaseerd op een risicobenadering van 
de verontreinigingssituatie. In hoofdstuk 4 van deze bijlage wordt verder ingegaan op deze 
categorie van saneringen. 
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Voor de bepaling welke saneringscategorie in een bepaalde situatie van toepassing is dienen niet 
alleen de aanwezige verontreinigingssituatie en bodemopbouw te worden betrokken, maar zijn 
ook de overwegingen en eventuele randvoorwaarden die de eigenaar/ gebruiker van de 
saneringslocatie stelt aan de sanering vanuit de strategie van het bedrijf (bedrijfsvoering en 
bedrijfsprocessen, voorziene bedrijfsveranderingen, inrichting van het terrein, bereikbaarheid 
verontreinigingen, etc.) van groot belang.  

2 BUS-saneringen 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste kenmerken van BUS-saneringen besproken alsmede de 
te doorlopen procedures binnen Bodemcentrum. 

2.1 Kenmerken BUS-saneringen 
De voor een vergelijking met de overige categorieën belangrijkste kenmerken van BUS-
saneringen betreffen: 

 Er wordt onderscheid gemaakt in immobiele en mobiele verontreinigingssituaties; 
 Van een immobiele verontreinigingssituatie is sprake indien de verontreinigende stoffen in 

de bovengrond niet hebben geleid tot een overschrijding van de tussenwaarde (zijnde 
0,5(S+I)) in het grondwater; 

 Bij mobiele verontreinigingssituaties gaat het vooralsnog uitsluitend om een 
verontreiniging met minerale olieproducten; 

 Voor immobiele verontreinigingssituaties geldt ter afbakening van het begrip ‘kleinschalig’ 
dat het oppervlakte van de saneringslocatie niet groter mag zijn dan 5000 m2 en dat bij de 
sanering niet meer dan 500 m3 verontreinigde grond van de saneringslocatie mag worden 
afgevoerd. De te saneren verontreiniging mag onderdeel vormen van een groter geval; 

 Voor mobiele verontreinigingssituaties geldt voor het begrip kleinschaligheid een 
oppervlaktecriterium van 500 m2 en een criterium voor het verontreinigde bodemvolume 
van 500 m3. De gehele verontreinigde vlek moet worden gesaneerd; 

 De sanering vindt uitsluitend plaats op het perceel van de eigenaar. Dit betekent voor 
mobiele verontreinigingssituaties dat de verontreinigingen zich niet mogen hebben 
verspreid tot buiten de terreingrens van de eigenaar; 

 Voor immobiele verontreinigingssituaties is onderzoek uitgevoerd minimaal op het niveau 
van verkennend onderzoek (conform NEN 5740 en eventueel NEN 5707) hetgeen 
gebaseerd is op een goed vooronderzoek (niveau NVN 5725). Voor mobiele 
verontreinigingssituaties is tevens een nader onderzoek uitgevoerd conform het hiervoor 
geldende protocol uitsluitend gericht op het bepalen van de omvang van de 
verontreinigingssituatie. Ook is met het onderzoek rekening gehouden met eisen die gelden 
vanuit de bedrijvenregeling (moment en wijze van veroorzaking, rechtsbetrekking bedrijf 
met de verontreinigingen, globale omvang, e.d.);  

 Er wordt geen saneringsplan opgesteld. Hiervoor in de plaats staat een standaardformulier 
‘Melding BUS-saneringen’, waarop de saneerder aangeeft welke saneringsmaatregelen op 
de saneringslocatie worden getroffen. Ook hoeft geen onderbouwing te worden gegeven 
voor een te kiezen aanpak; 

 Door het systeem van melden wordt ook geen saneringsbeschikking verleend. De saneerder 
mag na een periode van 5 weken na melding starten met de sanering, tenzij bericht is 
ontvangen van het bevoegde gezag Wbb dat sprake is geweest van een onjuiste melding. 
De sanering moet in elk geval zijn gestart binnen 6 maanden na melding; 

 Voor immobiele verontreinigingssituaties is de saneerder vrij om te kiezen uit enerzijds het 
verwijderen van de verontreinigingen tot het niveau van de in de ministeriële regeling 
vastgestelde terugsaneerwaarde (bij dunne verontreinigde lagen) en anderzijds het 
aanbrengen van een isolatielaag met al dan niet het verwijderen van een deel van de 
verontreinigde laag uitsluitend ten behoeve van het aanbrengen van de betreffende laag. De 
keuze wordt op het meldingsformulier aangegeven en uitgewerkt. Als terugsaneerwaarde 
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gelden de generieke functieafhankelijke bodemgebruikswaarden, zoals neergelegd in het 
Besluit Locatie Specifieke Omstandigheden (LSO-Besluit) die bij de inwerkingtreding van 
de nieuwe Wbb komt te vervallen, of eventueel de specifiek vastgestelde gebiedsgerichte 
bodemgebruikswaarden voor zover opgenomen in een bijlage van de Ministeriële regeling. 
Als isolatielaag komen in aanmerking een leeflaag (met een nader gedefinieerde opbouw, 
dikte en kwaliteit), of een aaneengesloten duurzame afdeklaag; 

 Voor mobiele verontreinigingssituaties wordt uitgegaan van het ‘volledig’ verwijderen van 
de verontreinigingen in zowel grond als grondwater. Hiervoor zijn terugsaneerwaarden 
gedefinieerd die voor grond liggen op een niveau in geringe mate boven de streefwaarde en 
voor grondwater op maximaal de tussenwaarde; 

 Bij mobiele verontreinigingssituaties wordt uitgegaan van een open ontgraving voor de 
grondsanering. Voor de grondwatersanering mag worden uitgegaan van een 
grondwateronttrekking of van andere in de praktijk bewezen in-situ technieken; 

 De sanering moet voor immobiele verontreinigingssituaties zijn afgerond binnen een 
periode van circa 6 maanden na aanvang van de sanering. Voor mobiele 
verontreinigingssituaties geldt een periode van één maand voor de grondsanering en 
globaal één jaar voor de grondwatersanering; 

 Gezien de korte periode waarbinnen de sanering moet zijn afgerond ligt een fasering in de 
saneringsuitvoering niet voor de hand; 

 Uitvoering van de sanering gebeurt volgens het VROM-protocol ‘Kwaliteit uitvoering en 
begeleiding uniforme saneringen’, waarin de inhoudelijke elementen uit de beoordelings- 
richtlijnen BRL 6000 en BRL 7000 en onderliggende SIKB-protocollen zijn verwerkt; 

 Na afronding van de sanering dient een evaluatieverslag te worden opgesteld en binnen 8 
weken na afronding van de sanering te worden aangeleverd bij het bevoegde gezag. Voor 
deze evaluatie is een standaardformulier beschikbaar; 

 Nazorgverplichtingen hebben uitsluitend betrekking op situaties waarbij een isolatielaag is 
aangebracht. Het betreft de verplichting om deze laag in stand te houden, te herstellen of 
eventueel te vervangen. Een nazorgplan met een uitwerking van deze verplichting hoeft 
voor BUS-saneringen niet te worden opgesteld. 

 
In tabel 1 van deze bijlage worden de belangrijkste karakteristieken van de BUS-saneringen 
samenvattend weergegeven.         

2.2 Procedures Bodemcentrum bij aanpak BUS-saneringen  
Cruciaal in het werkproces van Bodemcentrum is het RAPPORT.  Het RAPPORT van 
Bodemcentrum bevat een aanbieding aan een bedrijf die voornemens is een bodemsanering uit 
te voeren. Elementen uit het RAPPORT in het kader van de aanbieding zijn: 

1. het advies van Bodemcentrum ten aanzien van de sanering; 
2. de kosten voor de sanering; 
3. de te verkrijgen subsidies. 

 
Het RAPPORT wordt opgezet volgens een (losbladig) standaard raamwerk, zodat steeds 
dezelfde elementen hierin terugkomen. Onderdelen die voor BUS-saneringen in het RAPPORT 
aan de orde komen zijn onder andere: 
 een beschrijving van de verontreinigingssituatie als resultaat van het uitgevoerde 

bodemonderzoek, waarbij dit onderzoek voor immobiele situaties minimaal een verkennend 
onderzoek betreft en waarbij voor mobiele verontreinigingssituaties tevens een afperking 
heeft plaatsgevonden conform het protocol voor nader onderzoek (conform ‘BUS-
voorwaarden’); 

 een ingevuld meldingsformulier waarop de keuze voor de saneringsaanpak staat aangegeven 
en met een inhoudelijke uitwerking van de in het kader van de sanering uit te voeren 
werkzaamheden. Tevens moet hieruit ten behoeve van het bevoegde gezag Wbb blijken dat 
de sanering valt binnen de reikwijdte van het BUS; 
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 een beschrijving en inschatting van eventuele risico’s en onzekerheden die aan de sanering 
en/of de uitvoering ervan zijn verbonden en de afdekking hiervan door Bodemcentrum; 

 een berekening van de saneringskosten; 
 een beoordeling van de subsidiemogelijkheden en een berekening van de subsidies met 

beschrijving van de condities waaronder deze worden verleend; 
 
Ondanks dat het bij BUS-saneringen gaat om de aanpak van kleinschalige en eenvoudige 
verontreinigingssituaties is het in de voorbereidende fase van belang voldoende informatie te 
hebben over de overwegingen ten aanzien van de sanering van het bedrijf en in de aanwezige 
terreinsituatie en -inrichting. Mede daardoor wordt bepaald of de betreffende 
verontreinigingssituatie ook feitelijk tot de categorie BUS-saneringen kan worden gerekend. De 
betreffende informatie is met name van belang voor situaties waarbij het gaat om saneringen die 
niet ‘spoedeisend’ zijn volgens het nieuwe saneringscriterium en er waarschijnlijk een andere 
aanleiding is voor de betreffende sanering. 
Door het kleinschalige karakter van de saneringswerkzaamheden kunnen de kosten voor de uit 
te voeren sanering vrij exact worden geraamd en zullen risico’s beperkt zijn en/of kan hiervan in 
de planfase een goed beeld worden verkregen. 
 
Voor BUS-saneringen zal het RAPPORT resulteren in een concrete aanbieding voor de sanering 
van Bodemcentrum (‘offerte’) aan het bedrijf. Indien de saneringsaanpak bestaat uit het 
aanbrengen van een isolatielaag, dan betreft de aanbieding in eerste instantie uitsluitend de 
realisatiekosten hiervan. De verantwoordelijkheid voor het in standhouden van deze laag ligt 
primair bij het bedrijf als gebruiker van het terrein en daarmee dus ook de financiële 
consequenties ervan.   
Pas nadat het bedrijf akkoord is gegaan met de aanbieding van Bodemcentrum en het contract is 
getekend, zal de melding van de sanering aan het bevoegde gezag worden gedaan. De melding 
kan formeel gezien niet eerder worden gedaan, omdat in de voorbereidende fase nog niet 
duidelijk is of de eigenaar met de aanbieding van Bodemcentrum akkoord zal gaan. Praktisch 
gezien is dit geen bezwaar omdat de sanering mag worden gestart vijf weken nadat de melding 
is gedaan. In de praktijk zal het zelfs vaak als een voordeel worden ervaren omdat volgens het 
BUS de sanering moet zijn gestart binnen 6 maanden nadat hiervan melding is gedaan. De 
melding zal bij voorkeur op naam komen te staan van Bodemcentrum. Bodemcentrum treedt 
daarbij dan op als saneerder of als gemachtigde namens het bedrijf. Parallel aan de melding van 
de sanering aan het bevoegde gezag kan de uitvoeringsvoorbereiding ter hand worden genomen, 
waartoe onder andere behoort de aanbesteding van de sanering en het opstellen van een 
definitief uitvoeringsplan, c.q. werkplan door het voor de uitvoering in aanmerking komend 
bedrijf. Dit uitvoeringsplan moet zodanig zijn dat de uitvoering blijft binnen de reikwijdte van 
het BUS. Indien afwijkend van de melding kan gebruik worden gemaakt van het 
standaardformulier ‘Melding wijzigingen’.  
In de op de volgende pagina weergegeven figuur 1 staat de te doorlopen procedure voor BUS-
saneringen binnen Bodemcentrum schematisch weergegeven.            
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Figuur 1: Procesgang bij BUS-saneringen 

 
 

3 Standaardsaneringen 

3.1 Kenmerken standaardsaneringen 
De belangrijkste kenmerken van de door Bodemcentrum gedefinieerde standaardsaneringen 
betreffen: 

 Er wordt onderscheid gemaakt in een saneringsaanpak voor de bovengrond (zijnde 
immobiele verontreinigingssituaties) en voor de ondergrond (zowel grond als grondwater 
en zonder onderscheid in mobiel en immobiel); 

 Van een immobiele verontreinigingssituatie in de bovengrond is sprake indien de 
verontreinigende stoffen in de bovengrond niet hebben geleid tot een overschrijding van de 
tussenwaarde (zijnde 0,5(S+I)) in het grondwater; 

 Voor de ondergrond kan het gaan om alle soorten verontreinigingen; 
 Er gelden geen criteria ter afbakening van de reikwijdte. De sanering kan betrekking 

hebben op het hele geval of op delen ervan;   
 De verontreinigingen mogen zich hebben verspreid tot buiten de terreingrens van de 

eigenaar; 
 Onderzoek is uitgevoerd conform het hiervoor geldende Protocol voor het Nader 

onderzoek, deel 1, de Richtlijn voor het Nader onderzoek, deel 1 en de Nader 
onderzoeksrichtlijn ernst-, urgentie-, en tijdstipbepaling’ echter met in achtneming van de 
verbijzondering ervan op onderdelen conform de notitie van Bodemcentrum ‘Inhoudelijke 
visie op inhoud en uitvoering van het nader onderzoek e.a.’. Ook wordt bij het nader 
onderzoek rekening gehouden met de eisen die vanuit de bedrijvenregeling gelden;  

 Er wordt een standaardsaneringsplan opgesteld conform het door Bodemcentrum hiervoor 
ontwikkelde format. Een onderbouwing van de keuze voor een saneringsvariant wordt 
gegeven in het betreffende standaardsaneringsplan. Een saneringsonderzoek, waarbij 
verschillende varianten ten opzichte van elkaar worden beoordeeld, wordt niet uitgevoerd;   

 Op het standaardsaneringsplan wordt door het bevoegde gezag Wbb een 
saneringsbeschikking gegeven. Omdat het gaat om een standaardsanering wordt in het 
algemeen geen vooroverleg met het bevoegde gezag gevoerd. Vanuit het standaardkarakter 
zal de saneringsbeschikking kunnen worden verleend binnen de gestelde periode van 13 
weken na aanvraag van de beschikking. Indien noodzakelijk kan voor standaardsaneringen 
gebruik worden gemaakt van een verkorte procedure voorzover dit mogelijk is bij het 
betreffende bevoegd gezag. Na het verlenen van de beschikking kan worden gestart met de 
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sanering, echter met in achtneming van de binnen de Awb geboden mogelijkheid aan 
derden om nog formeel bezwaar en beroep tegen de beschikking aan te tekenen, tenzij de 
beschikking, op een gemotiveerd verzoek daartoe, onmiddellijk in werking is getreden. Met 
de saneringsuitvoering wordt gestart binnen de eventueel in de beschikking vermelde 
termijn en/of binnen de aan de subsidieverlening gekoppelde termijnen (voor de 
bedrijvenregeling geldt een uiterste periode van 4 jaar); 

 Voor de sanering van de verontreinigingen in de bovengrond is de saneerder vrij om te 
kiezen uit enerzijds het verwijderen van de verontreinigingen tot het niveau van de 
terugsaneerwaarde (in het algemeen bij dunne verontreinigde lagen) en anderzijds het 
aanbrengen van een isolatielaag met al dan niet het verwijderen van een deel van de 
verontreinigde laag uitsluitend ten behoeve van het aanbrengen van de betreffende laag. 
Als terugsaneerwaarde gelden de generieke functieafhankelijke bodemgebruikswaarden, 
zoals neergelegd in het Besluit Locatie Specifieke Omstandigheden (LSO-Besluit), die met 
de inwerkingtreding van de nieuwe Wbb komt te vervallen, of eventueel de geldende 
achtergrondwaarden in het gebied. Als isolatielaag komen in aanmerking een leeflaag (met 
een in het saneringsplan te omschrijven opbouw, dikte en kwaliteit), of een aaneengesloten 
duurzame afdeklaag. De keuze wordt aangegeven en vervolgens uitgewerkt in het 
standaardsaneringsplan; 

 De sanering van de verontreinigingen in de ondergrond bestaat uit het zoveel mogelijk 
verwijderen van zowel de bron als de pluim van de verontreinigingen. Uitgegaan wordt van 
het verwijderen tot op het niveau van trede 1 of 2 van de saneringsladder van het 
bodemsaneringsbeleid Bever voor zowel grond als grondwater (zie figuur 4). Het 
verwijderen tot trede 2 kan een stabiele eindsituatie garanderen. Dit moet in het 
saneringsplan worden aangetoond. Bij trede 1 zijn alle verontreinigingen verwijderd en bij 
trede 2 is nog sprake van een kleine restverontreiniging (zie figuur 5). De onderbouwing 
voor de keuze van een saneringsvariant is zwaarder al naar gelang meer wordt afgeweken 
van de referentievariant ‘alles verwijderen’ (trede 1 van de saneringsladder) en de 
saneringsduur langer is; 

 Het verwijderen bestaat in beginsel uit het ontgraven van de verontreinigde grond, 
eventueel ondersteund door bewezen intensieve in-situ technieken en het onttrekken van 
verontreinigd grondwater, ook eventueel aangevuld met intensieve in-situ technieken. 
Extensieve in-situ technieken komen niet in aanmerking gezien de korte periode 
waarbinnen bij standaardsaneringen het eindresultaat moet zijn bereikt; 

 De sanering moet voor zowel de verontreinigingen in de bovengrond als die in de 
ondergrond zijn afgerond binnen drie jaar nadat met de sanering is begonnen;  

 Voor de aanpak van de verontreinigingen in de bovengrond kan gelet op de toegestane 
uitvoeringsduur van 3 jaar rekening worden gehouden met een fasering van de 
saneringsuitvoering. Voor de aanpak van de verontreinigingen in de ondergrond ligt een 
fasering niet voor de hand;  

 Na afronding van de sanering dient een evaluatieverslag te worden opgesteld en binnen 8 
weken na afronding van de sanering te worden aangeleverd bij het bevoegde gezag. Indien 
de grondwatersanering langer duurt dan één jaar zullen tussenrapportages moeten worden 
opgesteld teneinde het bevoegde gezag te informeren over het verloop van de 
grondwatersanering. De eindevaluatie kan worden gedaan in een verslag waarvoor 
Bodemcentrum een standaardformat heeft ontwikkeld; 

 Bij een sanering van de verontreinigingen in de ondergrond tot trede 2 van de 
saneringsladder is passieve nazorg, in de vorm van een registratie ten behoeve van de 
kenbaarheid van de locatie noodzakelijk. Wel dient bij sanering tot trede 2 te worden 
uitgegaan van een beperkte monitoring om daarmee aan te tonen dat blijvend sprake is van 
een stabiele eindsituatie. Uitgegaan wordt van een aantal herhalingsmetingen vanaf het 
moment dat een stabiele eindsituatie lijkt te zijn bereikt voor een periode van maximaal één 
jaar. Deze monitoring wordt aangemerkt als onderdeel van de sanering;  

 Monitoring na afronding van de sanering (nadat is vastgesteld dat sprake is van een stabiele 
eindsituatie) is niet aan de orde; 
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 Nazorgverplichtingen hebben uitsluitend betrekking op situaties waarbij een isolatielaag is 
aangebracht. Het betreft de verplichting om deze laag in stand te houden, te herstellen of 
eventueel te vervangen. De nazorgverplichtingen zullen in een standaard nazorgplan 
worden vastgelegd en vallen onder verantwoordelijkheid van het bedrijf als gebruiker van 
het terrein. 

 
Gestreefd wordt om de genoemde opzet voor een standaardsaneringsplan, het standaard 
evaluatieverslag en het standaard nazorgplan te laten vastleggen in een modelverordening die 
kan worden toegevoegd aan de provinciale of gemeentelijke milieuverordeningen. Dit geldt 
ook voor de richtlijnen voor afwijkingen van het nader onderzoek. 
 
In tabel 2 van deze bijlage worden de belangrijkste karakteristieken van de standaardsaneringen 
samenvattend weergegeven.         

3.2 Procedure Bodemcentrum bij aanpak standaardsaneringen 
Nog meer dan bij de BUS-saneringen is het bij de standaardsaneringen van belang om in de 
voorbereidende fase goed inzicht te hebben in de overwegingen ten aanzien van de sanering 
vanuit het bedrijf en tevens in de aanwezige terreinsituatie en -inrichting. In het bijzonder geldt 
dit voor situaties waarbij de sanering niet ‘spoedeisend’ is en een andere reden de directe 
aanleiding voor de sanering vormt. Deze informatie is van groot belang voor de bepaling van de 
saneringsstrategie (noodzakelijke of gewenste fasering van de sanering, bereikbaarheid van de 
verontreinigingen, e.d.) en dus ook voor de vaststelling of het gaat om een standaardsanering of 
niet. 
 
Nadat alle voorinformatie is ontvangen wordt een RAPPORT opgesteld met daarin: 
 een beschrijving van de verontreinigingssituatie als resultaat van het uitgevoerde 

bodemonderzoek conform het gestelde in paragraaf 3.1; 
 een uitgewerkt standaardsaneringsplan met overzicht van de benodigde vergunningen; 
 een beschrijving en inschatting van eventuele risico’s en onzekerheden die aan de sanering 

en/of de uitvoering ervan zijn verbonden; 
 een berekening van de saneringskosten; 
 een beoordeling van de subsidiemogelijkheden en een berekening van de subsidies met 

beschrijving van de condities waaronder deze worden verleend. 
 
Omdat het gaat om een standaardsanering wordt er vanuit gegaan dat de saneringskosten vrij 
nauwkeurig kunnen worden geraamd en dat op basis daarvan een ‘scherpe’ aanbieding aan het 
bedrijf kan worden gedaan voor de totale sanering met verdiscontering van de 
(uitvoerings)risico’s. In geval de sanering bestaat uit het aanbrengen van een isolatielaag, of 
indien een dergelijke laag onderdeel vormt van de sanering, dan zullen de kosten voor de nazorg 
hiervoor in eerste instantie niet in de aanbieding aan het bedrijf worden opgenomen. De 
onderhoudsverplichtingen voor een dergelijke voorziening behoren namelijk tot de 
verantwoordelijkheid van het bedrijf als gebruiker van het terrein. Op de aanbieding van 
Bodemcentrum moet het bedrijf een besluit nemen (zie figuur 2).  
 
Voor het RAPPORT van Bodemcentrum betaalt het bedrijf een vooraf vastgesteld bedrag. 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2 : procesgang bij standaardsaneringen 
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Indien het bedrijf met de aanbieding akkoord gaat en het contract is opgesteld en door partijen is 
ondertekend, wordt de verdere voorbereiding ter hand genomen. Het gaat hierbij om: 
 de aanvraag van de saneringsbeschikking van het bevoegd gezag Wbb door Bodemcentrum 

als saneerder of als gemachtigde namens het bedrijf; 
 de aanvraag van overige noodzakelijke vergunningen; 
 de aanbestedingsprocedure met ‘aanbieding’ van uitvoerende partijen en definitief 

uitvoeringsplan/ werkplan; 
 het verzamelen en/of aanvragen van overige van belang zijnde informatie voor de 

uitvoering. 
 

Nadat de uitvoeringsvoorbereiding is afgerond en opdracht aan de hoofdaannemer is verleend, 
kan de sanering van start gaan zoals op hoofdlijnen is aangegeven in figuur 2. 
 

4 Maatwerksaneringen 

4.1 Kenmerken maatwerksaneringen 
De belangrijkste kenmerken van de door Bodemcentrum gedefinieerde maatwerksaneringen 
betreffen: 

 Er is sprake van een complexe verontreinigingssituatie en/of een complexe bodemopbouw 
dan wel de inrichting van het terrein en/of de bedrijfsvoering zijn zodanig dat de 
saneringsuitvoering ernstig wordt bemoeilijkt (deelsaneringen, fasering in de sanering, 
bereikbaarheid van verontreinigingen is problematisch, etc. ).   

 Er wordt onderscheid gemaakt in een saneringsaanpak voor de bovengrond (zijnde 
immobiele verontreinigingssituaties) en voor de ondergrond (zowel grond als grondwater 
en zonder onderscheid in mobiel en immobiel); 

 Voor de verontreinigingen in de bovengrond en die van de ondergrond, de afbakening en 
de verspreiding gelden dezelfde punten als genoemd onder standaardsaneringen;  

 Onderzoek is uitgevoerd conform het hiervoor geldende Protocol voor het Nader 
onderzoek, de Richtlijn voor het Nader onderzoek en de Nader onderzoeksrichtlijn ernst-, 
urgentie-, en tijdstipbepaling’ echter met in achtneming van de verbijzondering ervan op 
onderdelen conform de notitie van Bodemcentrum ‘Inhoudelijke visie op inhoud en 
uitvoering van het nader onderzoek e.a.’. Ook wordt rekening gehouden met eventueel 
aanvullende eisen, die de bedrijvenregeling aan het onderzoek stelt;  
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 Op basis van alle beschikbare informatie wordt in overleg met alle betrokkenen een 
saneringsvisie/saneringsstrategie opgesteld. De saneringsvisie kan worden gezien als het 
lange termijnplan waarin de totaaloplossing voor de problematiek staat beschreven. In de 
saneringsvisie staat o.a. ook aangegeven of sprake is van een fasering van de sanering en/of 
gewerkt wordt met deelsaneringen. Het vormt de basis voor het ‘vooroverleg’ met het 
bevoegde gezag Wbb;    

 Voor complexe verontreinigingssituaties wordt na het vooroverleg met het bevoegde gezag 
een gericht saneringsonderzoek uitgevoerd met nauwe betrokkenheid van het bedrijf en met 
inschakeling van potentieel uitvoerende partijen. Het saneringsonderzoek leidt tot een 
onderbouwde keuze ten aanzien van de voorkeursvariant;   

 Voor complexe verontreinigingssituaties wordt voor de voorkeursvariant een specifiek 
saneringsplan opgesteld aan de hand van de door Bodemcentrum opgestelde checklist. In 
geval van een gefaseerde saneringsuitvoering wordt de fasering nader uitgewerkt in het 
saneringsplan en bij een deelsanering het betreffende onderdeel, waarbij sprake kan zijn 
van een BUS-sanering of standaardsanering;  

 Op het specifieke saneringsplan wordt door het bevoegde gezag Wbb een 
saneringsbeschikking gegeven. Aangezien het gaat om een complexe saneringssituatie is de 
kans aanwezig dat de standaardtermijn van 13 weken voor de saneringsbeschikking 
eenmalig wordt verlengd. Met het vooroverleg moet het risico hiervoor worden uitgesloten. 
Ook kan daarbij aan de orde komen de wenselijkheid of noodzaak om de beschikking na 
het verlenen ervan terstond van kracht te laten worden en of de formele bezwaar- en 
beroepstermijn in acht moet worden genomen. Met de saneringsuitvoering zal worden 
gestart binnen de eventueel in de beschikking vermelde termijn en/of binnen de aan de 
subsidieverlening gekoppelde termijnen (voor de bedrijvenregeling geldt een uiterste 
periode van 4 jaar). In geval van een deelsanering gaat het om een beschikking op het 
betreffende deelsaneringsplan; 

 Voor de sanering van de verontreinigingen in de bovengrond is de saneerder vrij om te 
kiezen uit enerzijds het verwijderen van de verontreinigingen tot het niveau van de 
terugsaneerwaarde (in het algemeen bij dunne verontreinigde lagen) en anderzijds het 
aanbrengen van een isolatielaag met al dan niet het verwijderen van een deel van de 
verontreinigde laag uitsluitend ten behoeve van het aanbrengen van de betreffende laag. 
Als terugsaneerwaarde gelden de generieke functieafhankelijke bodemgebruikswaarden, 
zoals neergelegd in het Besluit Locatie Specifieke Omstandigheden (LSO-Besluit), die met 
de inwerkingtreding van de nieuwe Wbb komt te vervallen, of eventueel de geldende 
achtergrondwaarden in het gebied. Als isolatielaag komen in aanmerking een leeflaag (met 
een in het saneringsplan te omschrijven opbouw, dikte en kwaliteit), of een aaneengesloten 
duurzame afdeklaag. De keuze hiervoor wordt in het genoemde saneringsonderzoek 
aangegeven; 

 De sanering van de verontreinigingen in de ondergrond is afhankelijk van de specifieke 
situatie. Ingezet wordt op een zoveel mogelijke verwijdering van de bron en de pluim van 
de verontreinigingen en het bereiken daarmee van een stabiele eindsituatie binnen een 
termijn van 30 jaar. Indien dit technisch gezien niet uitvoerbaar is, of kosteneffectief niet 
haalbaar, zullen maatregelen worden genomen om de verontreinigingen te isoleren en/of te 
beheersen en te controleren (IBC-maatregelen). Ook kan sprake zijn van een fasering van 
de sanering of een volledig gescheiden aanpak van bron en pluim; 

 De maatregelen voor sanering van de verontreinigingen in de ondergrond zijn specifiek en 
kunnen bestaan uit bronverwijderingstechnieken en een breed scala van in-situ technieken 
en/of (gestimuleerde) natuurlijke afbraak; 

 De sanering moet conform het bodemsaneringsbeleid zijn afgerond binnen maximaal 30 
jaar nadat met de sanering is begonnen indien het gaat om het realiseren van een stabiele 
eindsituatie. Als uitgangspunt streeft Bodemcentrum naar een zo kort mogelijke periode. In 
voorkomende situaties vormt dit dan ook een bijzonder aandachtspunt voor het uit te 
voeren saneringsonderzoek. In geval van IBC-maatregelen geldt ook een aanmerkelijk 
kortere periode;   
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 Voor langlopende saneringen zijn ijkmomenten in het saneringsproces ingebouwd ter 
bepaling van het verloop van de sanering met daarbij de mogelijkheid om bij te sturen of 
om over te gaan op een ander saneringsconcept (terugvalscenario); 

 Van de voortgang van de sanering en het procesverloop worden tussentijds 
evaluatieverslagen opgesteld en aan het bevoegde gezag ter beschikking gesteld; 

 Na afronding van de sanering dient een evaluatieverslag te worden opgesteld en binnen 8 
weken na afronding van de sanering te worden aangeleverd bij het bevoegde gezag. Bij een 
gescheiden sanering van de bron en de pluim zullen hiervoor afzonderlijke 
evaluatieverslagen worden opgesteld. Dit geldt ook indien sprake is van een kortstondige 
grondsanering en een langlopende grondwatersanering; De eindevaluatie wordt opgesteld 
aan de hand van de door Bodemcentrum opgestelde checklist;  

 Bij een sanering van de verontreinigingen in de ondergrond tot op niveau 2 en 3 van de 
saneringsladder is passieve nazorg, in de vorm van een registratie ten behoeve van de 
herkenbaarheid van de saneringslocatie noodzakelijk. Inherent aan een sanering tot trede 3 
is een monitoringprogramma tot een door het bevoegde gezag aan te geven periode 
(voordat de sanering formeel gezien als afgerond kan worden beschouwd). Voor een 
sanering op het niveau van trede 4 en 5 is sprake van actieve nazorg; 

 In het laatste geval dient een afzonderlijk nazorgplan te worden opgesteld en ter 
goedkeuring in het kader van een te verlenen beschikking aan het bevoegde gezag te 
worden voorgelegd. 

 
In tabel 3 van deze bijlage worden de belangrijkste karakteristieken van een maatwerksanering 
samenvattend weergegeven.         

4.2 Procedure Bodemcentrum bij aanpak maatwerksaneringen 
Bij maatwerksaneringen wordt ook voorgesteld om uit te gaan van één formeel 
besluitvormingsmoment voor het bedrijf op basis van informatie in het RAPPORT. Omdat het 
gaat om maatwerksituaties zal echter sprake zijn van een grotere tot mogelijk intensieve 
betrokkenheid van het bedrijf, een vroegtijdige inschakeling van potentieel uitvoerende partijen 
(en beschikkingverlenend bevoegd gezag) en dus van een meer open procesbenadering.  
Het RAPPORT bevat de volgende informatie: 
 Een beschrijving van de verontreinigingssituatie naar aanleiding van specifiek uitgevoerde 

bodemonderzoeken die zowel probleemdefiniërend als probleemoplossend van karakter 
zijn; 

 Een rapportage met daarin beschreven de saneringsvisie/ saneringsstrategie en de resultaten 
van het ‘vooroverleg’ met het bevoegde gezag Wbb; 

 Een separaat uitgevoerd saneringsonderzoek voor complexe verontreinigingssituaties met 
betrokkenheid van het bedrijf en op basis van een vooroverleg met het bevoegde gezag over 
de saneringsstrategie en de van belang zijnde beoordelingsaspecten voor het saneringsplan; 

 Een specifiek saneringsplan aan de hand van de door Bodemcentrum opgestelde checklist 
voor complexe verontreinigingssituaties met daarin uitgewerkt de fasering indien hiervan 
sprake is. Indien aangegeven in de saneringsvisie kan het ook gaan om een 
deelsaneringsplan; 

 Een calculatie en specificatie van de saneringskosten, tot stand gekomen met betrokkenheid 
van potentieel uitvoerende partijen en met een raming van de nazorgkosten indien sprake is 
van actieve nazorg; 

 Een beoordeling en berekening van de subsidies. 
 
Voor dit rapport geldt dat het tegen een vooraf vastgestelde prijs (hoger dan in geval van een 
standaardsanering) ter beschikking wordt gesteld aan het bedrijf. Op basis hiervan besluit het 
bedrijf om door te gaan of niet. In geval van een positief besluit zal het contract worden 
opgesteld met daarin opgenomen: 

Bodemcentrum   49



Versie 7 november 2005 
 

Bodemcentrum   50

 De wijze waarop de saneringskosten van de nog aan te besteden sanering zullen worden 
verrekend; 

 De wijze waarop de eventuele nazorg zal worden geregeld, met kostenafspraken hierover; 
 De aanbieding voor diensten vanuit Bodemcentrum; 
 Een aanbieding voor de financiering (indien gewenst). 

Tevens zal worden gewerkt aan het opstellen en/of verkrijgen van:   
 De definitieve saneringsbeschikking; 
 De noodzakelijke vergunningen en meldingen; 
 Een eventueel uitvoeringsplan; 
 Het uitvoeringsbestek of bestekken; 
 De overige noodzakelijke plannen, zoals bijvoorbeeld een meet- en omgevingsplan, 

V&G-plan ontwerpfase, e.d. 
Op basis van deze documenten zal de aanbestedingsprocedure worden gestart om te kunnen 
beschikken over de meest aantrekkelijke aanbieding voor de sanering. De beschreven 
procesgang wordt in figuur 3 schematisch weergegeven.  
 
Figuur 3: Procesgang bij maatwerksaneringen 

 
 

5 Integraal processchema onderzoek en planvoorbereiding Bodemcentrum 
In figuur 5 staat samenvattend een integraal processchema van onderzoek en planvorming vanaf 
het moment nadat een bedrijf zich bij Bodemcentrum heeft aangemeld. Alle in deze notitie 
genoemde aspecten tot het moment van opdrachtverlening aan een uitvoerende partij (voor 
BUS-saneringen en standaardsaneringen) of het startmoment van de aanbestedingsprocedure 
(voor maatwerksaneringen) zijn hierin terug te vinden.  
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Tabel 1 van bijlage 4: Karakteristiek BUS- saneringen 
Omschrijving Immobiele verontreinigingssituaties Mobiele verontreinigingssituaties Combi. verontr. 
Reikwijdte - Geen overschrijding van T-waarde in grondwater; 

- Oppervlakte criterium saneringslocatie 
- Criterium voor afvoer grond 

- Alleen minerale olie en afgeleide stoffen 
- Oppervlakte criterium saneringslocatie 
- Volume criterium verontreinigingen 

- Worden uitgesloten 
in het BUS 

Informatiekwaliteit  - Vooronderzoek conform NVN 5725 
- Verkennend onderzoek conform NEN 5740 
- Eventueel asbestonderzoek conform NEN 5707 
- Eventueel aanvullende eisen vanuit bedrijvenregeling 

- Vooronderzoek conform NVN 5725 
- Verkennend onderzoek conform NEN 5740 
- Eventueel asbestonderzoek conform NEN 5707 
- Naderonderzoek deel 1 conform protocol NO 
- Eventueel aanvullende eisen vanuit bedrijvenregeling 

 

Saneringsdoel  a. Saneren tot vaste terugsaneerwaarde vastgelegd in MR; - Saneren tot vaste terugsaneerwaarde vastgelegd in MR  
 b. Isoleren;   
 c. Combinatie van a. en b.  
Saneringsresultaat/ 
terugsaneerwaarde 

ad. a.  grond saneren tot bodemgebruikswaarde generiek of 
           gebiedsspecifiek 
 

- Grond saneren tot ca. trede 1 van saneringsladder (2 x streef-
waarde/ 0,1 x interventiewaarde); 

- Grondwater saneren tot tussenwaarde zijnde 0,5(S + I)  

 

 ad. b.  standaard leeflaag of duurzame aaneengesloten afdeklaag  
 ad. c.  deel saneringslocatie gesaneerd conform ad. a. en ander 

          deel conform ad. b. 
 

Saneringsaanpak  ad. a.  open ontgraving en afvoer grond van saneringslocatie - Open ontgraving van de verontreinigingsbron (grond 
verontreiniging) en grondwater saneren door middel van 
pump & treat of andere gangbare en bewezen in-situ 
technieken  

 
 ad. b.  aanbrengen leeflaag of duurzame afdeklaag al dan niet na 

           gedeeltelijke verwijdering van verontreinigde grond en/of 
           herschikken binnen saneringslocatie 

 

 ad. c.  combinatie van maatregelen genoemd onder ad. a. en ad. b.  
Procedure Wbb - Melden d.m.v. een standaard meldingsformulier  - Melden d.m.v. een standaard meldingsformulier  
Overige vergunningen - Uitgangspunt is dat kan worden volstaan met meldingen, tenzij 

sprake is van bijzondere (beschermings)gebieden 
- Uitgangspunt is dat kan worden volstaan met meldingen, 

tenzij sprake is van bijzondere (beschermings)gebieden 
 

Start sanering - Minimaal binnen vijf weken na melding en  
- Maximaal binnen zes maanden 

- Minimaal binnen vijf weken na melding en  
- Maximaal binnen zes maanden 

 

Afronding sanering - Binnen circa zes maanden na start sanering - Grond binnen ongeveer één maand na start sanering; 
- Grondwater binnen circa één jaar na start sanering  

 

Restverontreinigingen - Melden in geval sprake is van isolatielaag - Restgehalten worden niet als restverontreiniging aangemerkt  
Evaluatieverslag  - Via standaardformulier Evaluatieverslag  - Via standaardformulier Evaluatieverslag  
Nazorg  ad. a.  geen nazorgverplichtingen - Geen nazorgverplichtingen  
 ad. b.  zorg voor het in standhouden en/of herstellen isolatielaag  
 ad. c.  voor het deel dat is gesaneerd conform a. geen nazorg en  

           voor het deel dat is geïsoleerd nazorg als genoemd onder  
           ad. b. 

 

Kwaliteit van de 
uitvoering  

Uitvoering conform een specifiek VROM-kwaliteitsdocument voor BUS saneringen dat is gebaseerd op BRL 6000 en 7000 en 
bijbehorende SIKB-protocollen tot het moment dat Kwalibo wettelijk is geregeld 
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Tabel 2 van bijlage 4: Karakteristiek standaardsaneringen 
Omschrijving Bovengrond (immobiele verontreinigingssituaties) Ondergrond (mobiele en immobiele verontreinigingssituaties) 
Reikwijdte - Geen overschrijding van de tussenwaarde in het grondwater zijnde  

        0,5(S + I) voor in grond aanwezige stoffen; 
- Alle verontreinigingssituaties waarmee kan worden voldaan aan de in 

deze tabel genoemde criteria 
Informatiekwaliteit  - Uitgevoerd nader onderzoek op basis van hiervoor geldende protocollen en 

richtlijnen en verbijzondering conform notitie ‘Inhoudelijke visie op inhoud 
en uitvoering van het nader onderzoek e.a.’ van Bodemcentrum en rekening 
houdend met eisen vanuit de bedrijvenregeling; 

- Standaard saneringsplan conform standaard opzet van het Bodemcentrum 
met onderbouwing saneringswijze (geen apart saneringsonderzoek) 

- Uitgevoerd nader onderzoek op basis van hiervoor geldende protocollen 
en richtlijnen en verbijzondering conform notitie ‘Inhoudelijke visie op 
inhoud en uitvoering van het nader onderzoek e.a.’ van Bodemcentrum en 
rekening houdend met eisen vanuit de bedrijvenregeling; 

- Standaard saneringsplan conform standaard opzet van het Bodemcentrum 
met onderbouwing saneringswijze (geen apart saneringsonderzoek) 

Saneringsdoel  a. Saneren tot gedefinieerde terugsaneerwaarde (streefwaarde of vastgestelde 
achtergrondwaarde); 

- Het zo veel mogelijk verwijderen van de bron en de pluim van 
verontreinigingen zodanig dat binnen 3 jaar na aanvang van de sanering 
een stabiele eindsituatie is bereikt  b. Isoleren;  

 c. Combinatie van a. en b. 
Saneringsresultaat/ 
terugsaneerwaarde 

ad. a.  grond saneren tot geldende functiegerichte bodemgebruikswaarde of tot  
           achtergrondwaarden van gebied voor zover mogelijk conform vigerende  
           beleid van bevoegd gezag 
 

- De bron van de verontreinigingen is verwijderd tot het niveau van trede 1 
of 2 van de saneringsladder *); 

- De pluim van de verontreinigingen is verwijderd tot het niveau van trede 1 
of 2 van de saneringsladder; 

- Met het verwijderen moet sprake zijn van een stabiele eindsituatie  ad. b.  standaard leeflaag of duurzame aaneengesloten afdeklaag conform LSO – 
           besluit 

 ad. c.  deel saneringslocatie gesaneerd conform ad. a. en ander 
          deel conform ad. b. 

Saneringsaanpak  ad. a.  ontgraving en afvoer grond van saneringslocatie - Het verwijderen van de bron van de verontreinigingen door middel van 
een ontgraving eventueel aangevuld met bewezen in-situ technieken; 

- Het verwijderen van de pluim van de verontreinigingen door middel van 
pump & treat of in de praktijk gangbare en bewezen in-situ technieken 

- Met de verwijdering moet sprake zijn van een stabiele eindsituatie  

 ad. b.  aanbrengen leeflaag of duurzame afdeklaag al dan niet na 
           gedeeltelijke verwijdering van verontreinigde grond en/of 
           herschikken binnen saneringslocatie 

 ad. c.  combinatie van maatregelen genoemd onder ad. a. en ad. b. 
Procedure Wbb - Normale beschikkingprocedure zonder vooroverleg - Normale beschikkingprocedure zonder vooroverleg 
Overige vergunningen - Voor zover van toepassing aanvragen conform geldende regels - Voor zover van toepassing aanvragen conform geldende regels 
Start sanering - Nadat saneringsbeschikking is geslagen (standaard 13 weken na melding), 

eventueel gebruik maken van mogelijkheid van verkorte procedure en/of 
onmiddellijke inwerkingtreding van beschikking. Laatste moment van start 
als eventueel aangegeven in de beschikking of voorwaarden subsidies (voor 
bedrijvenregeling geldt binnen 4 jaar). 

- Nadat saneringsbeschikking is geslagen (standaard 13 weken na melding), 
eventueel gebruik maken van mogelijkheid van verkorte procedure en/of 
onmiddellijke inwerkingtreding van beschikking. Laatste moment van 
start als eventueel aangegeven in de beschikking of voorwaarden subsidies 
(voor bedrijvenregeling geldt binnen 4 jaar). 

Afronding sanering - Geen specifieke eisen, maar bij fasering in elk geval binnen circa 3 jaar na 
aanvang van de sanering 

- Saneringsresultaat moet zijn bereikt binnen circa 3 jaar na aanvang van de 
sanering 

Restverontreinigingen 
*) 

ad. a.  bij sanering tot bodemgebruikswaarden genoemd onder a is geen sprake  
           van een restverontreiniging als bedoeld in de Wbb 

- Bij verwijdering tot trede 1 geen restverontreiniging; 
- Bij verwijdering tot trede 2 kleine restverontreiniging 

 ad. b.  restverontreiniging onder isolatielaag als zodanig melden in verband met  
           nazorg verplichtingen en registreren 
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 ad. c.  voor het deel van het geval dat is gesaneerd conform a. geen nazorg en  
           voor het deel dat is geïsoleerd nazorg als genoemd onder  
           ad. b.  

Rapportage en 
evaluatieverslag  

- Evaluatieverslag opstellen conform de standaard rapportage van 
Bodemcentrum; 

- Verslag indienen binnen de standaard periode van 8 weken na afronding van 
de sanering en beschikking bevoegd gezag binnen 8 weken na ontvangst  

- Bij een grondwatersanering langer dan één jaar tussenrapportages met 
evaluaties over het verloop per half jaar; 

- Bij een grondwatersanering korter dan één jaar één evaluatieverslag 
opstellen conform de standaard rapportage van het Bodemcentrum; 

- Bij een grondwatersanering langer dan één jaar twee afzonderlijke 
evaluatieverslagen opstellen gesplitst voor grond en grondwater; 

- Verslag indienen binnen de standaard periode van 8 weken na afronding 
van sanering; beschikking bevoegd gezag binnen 8 weken na ontvangst 

Nazorg  ad. a.  bij sanering tot bodemgebruikswaarde gelden geen nazorgverplichtingen - Bij sanering tot trede 1 geen nazorg en geen registratie; 
- Bij sanering tot trede 2 passieve nazorg in de vorm van registratie t.b.v. de 

kenbaarheid van de saneringslocatie.  
 ad. b.  zorg voor het in standhouden en/of herstellen isolatielaag conform de  

           gedane uitwerking in een standaard nazorgplan van Bodemcentrum  
 ad. c.  voor het deel dat is gesaneerd conform a. geen nazorg en  

           voor het deel dat is geïsoleerd nazorg als genoemd onder  
           ad. b. 

Kwaliteit van de 
uitvoering  

Uitvoering conform een specifiek VROM-kwaliteitsdocument voor BUS saneringen dat is gebaseerd op BRL 6000 en 7000 en bijbehorende SIKB-protocollen tot 
het moment dat Kwalibo wettelijk is geregeld 

   
   
   
*) zie bijlage met uitleg van begrippen 
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Tabel 3 van bijlage 4: Karakteristiek Maatwerksaneringen voor complexe verontreinigingssituaties 
Omschrijving Ondergrond (mobiele en immobiele verontreinigingssituaties) 
Reikwijdte - Alle verontreinigingssituaties die niet vallen binnen de reikwijdte en de criteria van de standaardsaneringen 
Informatiekwaliteit  - Uitgevoerd nader onderzoek op basis van hiervoor geldende protocollen en richtlijnen en verbijzondering conform notitie ‘Inhoudelijke visie op inhoud en 

uitvoering van het nader onderzoek e.a.’ van Bodemcentrum (probleemdefiniërend en probleemoplossend) en eisen bedrijvenregeling; 
- Een saneringsstrategie/ saneringsvisie met een beschrijving van de totaalaanpak op basis van een risicobenadering vanuit de verontreinigingssituatie; 
- Een saneringsonderzoek, waarin voor complexe verontreinigingssituaties een afweging wordt gemaakt van de verschillende in aanmerking komende 

saneringsvarianten; 
- Specifiek saneringsplan conform checklist van Bodemcentrum (voor de hele sanering al dan niet gefaseerd uitgevoerd of voor een deelsanering) 

Saneringsdoel  - Het zo veel mogelijk verwijderen van de bron en de pluim van verontreinigingen zodanig dat binnen 30 jaar na aanvang van de sanering een stabiele 
eindsituatie is bereikt; 

- Indien een stabiele eindsituatie niet (kosteneffectief) kan worden gerealiseerd, dienen risico’s, beperkingen in het gebruik en een verder gaande verspreiding 
van verontreinigingen door middel van specifieke maatregelen in afdoende mate te worden tegengegaan  

 
 

Saneringsresultaat/ 
terugsaneerwaarde 

- Een verwijdering van de bron en de pluim van de verontreinigingen zodanig dat binnen 30 jaar een stabiele eindsituatie is gerealiseerd. Er zijn ijkmomenten 
in de sanering ingebouwd om gedurende de sanering het verloop te kunnen volgen en om indien nodig te kunnen bijsturen; 

- Een geïsoleerde en beheersbare en controleerbare eindsituatie 
Saneringsaanpak  - Het treffen van specifieke saneringsmaatregelen bestaande uit een combinatie van bronverwijdering, inzet van in-situ technieken en eventueel gevolgd door 

natural attenuation; 
- Maatregelen gericht op het isoleren, beheersen en controleren van de verontreinigingen (IBC-maatregelen)  

 
 
Procedure Wbb - Normale beschikkingprocedure met vooroverleg in de onderzoeksfase over de van belang zijnde beoordelingsaspecten  
Overige vergunningen - Voor zover van toepassing aanvragen conform geldende regels 
Start sanering - Nadat saneringsbeschikking is geslagen (standaard 13 weken na melding en mogelijk met eenmalige verlenging van de termijn als gevolg van complexiteit) 
Afronding sanering - Saneringsresultaat in de vorm van een stabiele eindsituatie moet zijn bereikt binnen een periode van 30 jaar na aanvang van de sanering; 

- Indien geen stabiele eindsituatie kan worden gerealiseerd, dan wel indien dit niet kosteneffectief mogelijk is, dient het eindresultaat zo kort mogelijk na 
aanvang van de sanering te worden gerealiseerd  

Restverontreinigingen *) - Bij verwijdering tot trede 1 geen restverontreiniging; 
- Bij verwijdering tot trede 2 kleine, en bij trede 3 grote restverontreiniging; 
- Bij trede 4 nog (rest)verontreinigingen aanwezig die geen risico’s en beperkingen opleveren, en waarbij de kans op verspreiding van verontreinigingen moet 

worden bewaakt door middel van een in het nazorgplan te ontwikkelen monitoringsysteem; 
- Bij trede 5 nog (rest)verontreinigingen aanwezig die door het actief beheersen ervan geen beperkingen mogen opleveren bij het huidige gebruik 

 
 

Rapportage en 
evaluatieverslag  

- Bij een langlopende grondwatersanering per jaar een tussenrapportage opstellen met evaluaties over het verloop en eventuele (bij)sturing van het 
saneringssysteem; 

- Bij een afzonderlijke grond- en grondwatersanering twee afzonderlijke evaluatieverslagen opstellen conform de checklist van het Bodemcentrum; 
- Verslagen indienen binnen de standaard periode van 8 weken na afronding van zowel de grond- als de grondwatersanering; beschikking bevoegd gezag 

binnen 8 weken na ontvangst 
Nazorg  - Bij sanering tot trede 1 geen nazorg en geen registratie; 

- Bij sanering tot trede 2 of 3 passieve nazorg en registratie en monitoring over een bepaalde periode bij trede 3 om stabiele eindsituatie aan te tonen; 
- Bij sanering tot trede 4 actieve nazorg vastgelegd in nazorgplan en te verlenen beschikking op dit plan door het bevoegde gezag Wbb; 
- Bij sanering tot trede 5 actieve nazorg door isoleren, beheersen en controleren (IBC) en vastgelegd in een nazorgplan. Op het nazorgplan moet een 

beschikking worden verleend door het bevoegde gezag Wbb 

 
 

Kwaliteit van de 
uitvoering  

- Uitvoering conform bestaande kwaliteitsrichtlijnen (kwaliteitssystemen, richtlijnen en protocollen) en in de toekomst nadat dit wettelijk verplicht wordt 
conform de Kwalibo-regeling 
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Figuur 4 van bijlage 4: Saneringsladder bodemsaneringsbeleid Bever 

 
 
Toelichting op de saneringsladder 
Bij trede 1, ook wel de referentievariant genoemd, wordt de verontreiniging uiterlijk binnen 30 jaar verwijderd 
tot de streefwaarde in de bron en de pluim. Aangezien alles is verwijderd, is geen sprake van nazorg. 
 
Bij trede 2 blijft er bij het verwijderen een kleine restverontreiniging achter die binnen 30 jaar stationair is. Het 
verschil tussen trede 2 en trede 3 is dat er bij trede 3 sprake is van een grote restverontreiniging (zie figuur 5).  
In genoemde figuur is invulling gegeven aan de begrippen ‘groot’ en ‘klein’ (oppervlaktes in relatie tot 
concentraties aan restverontreiniging). 
 
Bij trede 4 is er zoveel mogelijk vracht verwijderd. Verdere verwijdering van bron en/of pluim is niet meer 
kosteneffectief. De verontreiniging is hierbij niet stabiel. In het saneringsonderzoek dient dan gemotiveerd te 
worden waarom trede 3 niet haalbaar is. Tevens dient aangetoond te worden dat de vrachtverwijdering een 
positief effect heeft op de nazorg. Indien dit niet het geval is, ligt trede 5 meer voor de hand.  
 
In het bodemsaneringsbeleid Bever wordt gesteld dat primair gestreefd dient te worden naar het volledig 
verwijderen van verontreinigingen (referentievariant); een eventuele onverhoopte restverontreiniging dient geen 
risico’s voor verspreiding op te leveren (stabiele eindsituatie binnen uiterlijk 30 jaar). Kiezen voor een minder 
vergaande saneringsvariant (het ‘afdalen’ op de saneringsladder) dient goed onderbouwd te gebeuren waarbij 
invulling gegeven dient te worden aan het begrip ‘kosteneffectief’ saneren. 
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Figuur 5 van bijlage 4: Definiëring van de begrippen kleine en grote restverontreinigingen 
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Bijlage 5: Opzet en inhoud Standaardsaneringsplan 
Indeling standaardsaneringsplan met Bijlagen 

Hoofdstukken Hoofdaspecten  Uitwerking  Opmerkingen  
Algemene gegevens    
  Naam locatie o  - in titel rapport 
  Gegevens initiatiefnemer/ opdrachtgever/ eigenaar/ 

gebruiker 
o Naam, adres, woonplaats van genoemde partijen - in tabelvorm 

  Gegevens saneringslocatie o Adres, plaats, ligging, gebiedstype, oppervlakte,  
o GLOBIS-code, UBI-code; 
o X- en y- coördinaten 

- zo veel mogelijk in 
tabelvorm 

  Kadastrale gegevens o Kadastrale aanduiding, jaar, adres, wijziging t.o.v. eerder - in tabelvorm 
  Aanleiding tot sanering o  -  
  Uitgevoerde onderzoeken o Overzicht in het verleden uitgevoerde onderzoeken - in tabelvorm 
Bodemopbouw en 
verontreinigingssituatie 

   

  Terreinsituatie o Beknopte beschrijving van aanwezige gebouwen, 
(ondergrondse) infrastructuur, omgevingskenmerken 

- verwijzen naar 
tekening in bijlage 

  Historische informatie o Voormalige activiteiten indien van belang voor sanering -  
  Bodemopbouw en (geo)hydrologie o Samenstelling met relevante (hydrologische) parameters -  
  Oorzaak bodemverontreiniging o  -  
  Verontreinigingssituatie o Inclusief gevalsdefinitie en saneringsnoodzaak - standaardopzet 
  Actualiteit van gegevens o Verwijzing naar uitgevoerde onderzoeken en jaartallen -  
Saneringskader  Saneringsdoelstelling en –resultaat 

 
  

  Locatiespecifieke randvoorwaarden t.a.v. sanering o Opgezet vanuit bedrijfsbelang en bedrijfsvoering -  
  Saneringsstrategie o Afgestemd op de aard van verontreiniging incl. inrichting en 

gebruik van de locatie 
-  

  Saneringsdoelstelling  o Indien afwijkend van referentievariant ‘alles verwijderen’ 
(trede 1 van saneringsladder) met onderbouwing van keuze 

- onderbouwen in 
standaard 
saneringsplan 

  Te realiseren saneringsresultaat o Concretisering van het saneringsdoel naar terugsaneerwaarde 
voor grond en grondwater en termijnen 

- met argumentatie 

  Saneringsmethode o Benoemen hoofdvariant en eventueel aanvullende technieken -  
  Herschikcriteria  o In geval van herschikken kwaliteitscriteria aangeven  -  
  Fasering en overige uitgangspunten o  -  
Saneringsmaatregelen en -
effecten 

Matregelen en voorzieningen   

  Voorbereidende werkzaamheden o Sloop van opstallen, opbreken verhardingen, inrichting 
werkterrein, verkeersmaatregelen,  

- vermelden of asbest 
een rol speelt 

  Betrokken instanties o Met vermelding gerealiseerde afstemming - in tabelvorm 
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vervolg  Benodigde vergunningen/ meldingen o Verwijzen in tekst van rapport naar bijlage -  
  Maatregelen ter voorkoming schade, hinder en/of 

overlast 
o Specifiek vanuit de consequenties van de maatregelen voor de 

bedrijfsvoering en daarnaast ook voor de omgeving 
-  

 Grondsanering (bronverwijdering door ontgraving)  Conform standaardopzet 
  Afmetingen van ontgravingen o Op basis van contouren terugsaneerwaarde en verwijzen naar 

tekening in bijlage 
-  

  Overzicht hoeveelheden grond en bestemming ervan 
en verwerking 

o Grondbalans in tabelvorm met aangeven afvoerroutes en (niet) 
reinigbaarheidsverklaring  

-  

  Overzicht hoeveelheden overige vrijkomende 
materialen en hun bestemming 

o Uitwerken in tabelvorm (verontreinigde klinkers, afval, 
ondergrondse tanks, e.d.) 

-  

  Wijze van bemalen en zuiveren van grondwater voor 
ontgraving in den droge 

o Hoeveelheden en duur van onttrekkingen en 
behandelingswijze grondwater 

-  

  Randvoorwaarden gronddepot(s) en situering op 
locatie 

o Inrichtingseisen depots (bodembeschermende voorzieningen, 
gescheiden opslag en afdekking) 

o Wijze van bemonsteren ter bepaling afvoerbestemming 
o Instandhouding en ontmanteling depot 

-  

  Gegevens aanvulgrond o Schoon, BGW-kwaliteit, certificaten -  
  Inzet aanvullende intensieve in-situ technieken voor 

bronverwijdering 
o Doel en verwacht resultaat van aanvullende technieken met 

verwijzing naar bijlage voor standaard uitwerking 
-  

  Effecten op de omgeving o Beschrijving en beoordeling van effecten van de ontgraving 
en eventueel aanvullende technieken  

-  

  Data van uitvoering/ beëindiging grondsanering o  -  
 Grondwatersanering (pluim verwijdering door P&T)  Conform standaardopzet 
  Opzet grondwatersaneringssysteem o Type onttrekkingen met verwijzing naar bijlage voor 

standaard uitwerking 
-  

  Verwachte debieten en kwaliteiten o Totaal en per uur -  
  Tijdsduur grondwatersanering o Gebruikte grondwatermodellen of andere berekeningen -  
  Controle en ijkmomenten o Prognose van het saneringsverloop en verwacht resultaat op 

ijkmomenten  
o Wijze van sturen op het bereiken van het eindresultaat (met 

eventueel signaal- en actiewaarden) 

-  

  Wijze van afvoeren verontreinigd grondwater o Aangeven noodzaak van voorzuivering en kwaliteit van 
effluentwater  

-  

  Inzet aanvullende intensieve in-situ technieken voor 
pluimverwijdering 

o Doel en verwacht resultaat van aanvullende technieken met 
verwijzing naar bijlage voor standaard uitwerking 

-  

  Effecten op de omgeving o Beschrijving en beoordeling van effecten van P&T en 
eventueel aanvullende technieken 

- o.a. op andere 
verontreinigingen 

  Data van uitvoering/ beëindiging grondwatersanering o Verwachte duur van de grondwatersanering -  
Arbeidshygiëne en veiligheid    
  Mogelijke blootstelling aan stoffen  o  -  
  Indeling Risicoklasse (T- en F-klasse) o Bepaling voorlopige T- en F-klasse -  
  Veiligheids- en arbeidshygiënische  maatregelen o Maatregelen die samenhangen met bepaalde risicoklasse 

 
-  
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Milieukundige begeleiding    
  Taakomschrijving vanuit processturing o Verwijzen naar relevante bepalingen BRL-6000 - Indien mogelijk 

VROM-
kwaliteitsdocument 
voor BUS-saneringen 
van toepassing laten 
zijn 

  Uit te voeren metingen o Bemonsteringen bij ontgravingen en bij depot(s), 
veiligheidsmetingen, analyses, e.d. 

  Taakomschrijving vanuit verificatie o Verwijzen naar relevante bepalingen BRL-6000 
  Uit te voeren metingen o Bemonsteringen ter vaststelling van het saneringsresultaat, 

analyses en controle processturing 
  Afwijkingen o Procedure voor melding wijzigingen tijdens de uitvoering - Procedures per type 

afwijking vastleggen 
  Evaluatieverslag o Aandachtspunten voor het op te stellen verslag -  
Communicatie    
  Projectcommunicatie o Toestemming/ afstemming activiteiten met derden -  
  Voorlichting algemeen o Informatie over werkzaamheden en eventueel overlast -  
  Voorlichting over maatregelen/ voorzieningen   o Over maatregelen ter beperking/ voorkoming van overlast en 

bereikbaarheid percelen 
-  

  Klachtenregistratie en afhandeling o  -  
Nazorg    
  Gebruiksbeperkingen isolatielaag o Met uitwerking van eventuele gebruiksrichtlijnen voor de 

aangebrachte isolatielaag 
- geen apart 

nazorgplan  
  Technische aspecten van nazorg o Beheer en onderhoud van isolatie voorzieningen -  
  Financiële aspecten van nazorg o  -  
  Organisatorische aspecten van nazorg o Vastleggen verantwoordelijkheden, uitvoeren van controles/ 

inspecties en metingen, incl. momenten waarop 
-  

Kosten    
  Kosten saneringsuitvoering o  -  
  Nazorgkosten o Beheer en onderhoud isolatievoorzieningen -  
  Risico analyse  o  -  
Bijlagen    
  Topografische kaart o  -  
  Kadastrale kaart o Met gevalscontour -  
  Situatietekeningen o Met complete inrichting gebied, inclusief grondwaterstanden, 

noordpijl, iso-concentratielijnen, e.d. 
-  

  Kabels- en leidingenkaart o  -  
  Inrichting werkterrein o Met situering hekwerk, plaats depots, keten, wasplaats, e.d. -  
  Ontgravingskaart o Ontgravingsgebied, dwarsdoorsneden ontgraving, 

ondersteunende constructies en voorzieningen 
-  

  Grondwateronttrekkingskaart o Situering onttrekkingsmiddelen en grondwaterstand- 
verlagingen 

-  

  Aanvullende in-situ technieken voor bronverwijdering o Standaard paragraaf met uitleg werkingsprincipe van techniek -  
  Aanvullende technieken voor pluimverwijdering o Standaard paragraaf met uitleg werkingsprincipe van techniek -  
  Overzichtskaart van eventuele restverontreinigingen  o  -  
  Overzicht meldingen en vergunningen o KLIC-melding, onttrekkings- en lozingsvergunning, e.a. - Standaard tabel 
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Bijlage 6: Checklist Saneringsplan maatwerksaneringen 
 
Algemene gegevens 
O Initiatiefnemers (met rol Bodemcentrum) 
O NAW-gegevens van de opdrachtgever, eigenaar en/of gebruiker 
O Naam directievoerende partij, milieukundige begeleider, aannemer, etc. 
O Naam en adres van de locatie met kadastrale gegevens, Globis-code, coördinaten, 

oppervlakte gebiedstype, omgeving saneringslocatie, e.d. 
O Bodemopbouw, (geo)hydrologie, e.d. 
O Samenvatting van de verontreinigingssituatie volgend uit de bodemonderzoeken (met 

vermelding rapportnummers), incl. verontreinigingsactiviteit en periode van ontstaan 
O Definiëring van het geval van bodemverontreiniging 
 
Saneringsdoelstelling 
O Beschrijving saneringsstrategie en onderbouwing: deelsanering, gefaseerde sanering, 

aanpak van het hele geval en termijnen waarbinnen 
O Vooroverleg bevoegde gezag en afspraken voortvloeiend uit dit overleg  
O Beschrijving van de keuze voorkeursvariant uit het saneringsonderzoek 

(afwegingsproces) of onderbouwing van keuze uit vergelijking met referentievariant 
‘alles verwijderen’  

O Doelstelling van de sanering met een splitsing in: 
o doelstelling voor de bovengrond 
o doelstelling voor de ondergrond (incl. modelmatig bepaald eindresultaat)  

O Omvang, concentraties en locatie van een eventuele restverontreiniging 
O Achtergrondwaarden met onderbouwing 
O Gebruiksbeperkingen na saneren 
 
Werkzaamheden voor de grondsanering 
O Beschrijving van de voorbereidende werkzaamheden, zoals sloop van opstallen, 

inrichting van werkterrein en uitvoering van verkeersmaatregelen 
O Beschrijving van aanwezigheid van asbest op of nabij de saneringslocatie en wijze van 

verwijderen ervan 
O KLIC-melding 
O Maatregelen voor kabels en leidingen of andere ontgravingsvoorzieningen zoals 

damwanden, e.d. 
O Afmetingen van ontgravingen in het kader van bronverwijdering (incl. tekening) 
O Overzicht van de hoeveelheden te verwijderen grond, indeling in partijen de 

bestemming daarvan (inclusief de wijze van verwerking) 
O Overzicht van de hoeveelheden overige vrijgekomen materialen (zoals eventueel 

vrijkomende verontreinigde klinkers en ondergrondse tanks) en hun bestemmingen 
(erkende verwerkers) 

O Inrichting van gronddepot(s) en situering daarvan op de locatie, vergunning, 
voorzieningen (afdichting/ afdekking), e.d. 

O Instandhoudingstermijn gronddepot(s) en uiterlijke termijn van ontmanteling 
O Gegevens kwaliteit en kwantiteit aanvulgrond (certificaten) 
O Wijze van bemalen en zuiveren van het grondwater voor ontgraving in den droge 

(filterstelling, debiet en influent concentraties) 
O Verwerking en lozing bemalingswater 
O Omschrijving in-situ maatregelen 

o Toe te passen techniek, opbouw, aanleg en plaatsing ervan 
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o Wijze van injecteren, onttrekken (filterstelling, debieten en vrachten) 
o Te gebruiken toevoegingen 
o Zuiveren van water en lucht 

O Invloed grondsanering op de omgeving, zoals zettingen 
O Data van uitvoering, tijdsduur grondsanering 
 
Werkzaamheden voor grondwatersanering 
O Opzet grondwatersaneringssysteem 
O Situering onttrekkingssysteem (incl. tekening) 
O Wijze van onttrekken en zuiveren van het grondwater 

o Diepte van toe te passen grondwateronttrekkingen 
o Overzicht debieten en vrachten aan te verwijderen stoffen 
o Onderbouwing zuiveringssysteem van reinigingsinstallatie 

O Gebruikt grondwatermodel inclusief de invoergegevens 
O Omschrijving (aanvullende) in-situ maatregelen (zie aspecten genoemd bij 

‘grondsanering’) 
O Raming totale duur grondwatersanering met start- en einddatum 
O Prognose saneringsverloop 
O Invloed op de omgeving, zoals zettingen 
O Omvang, concentraties en locatie van een eventuele restverontreiniging 
 
Arbeidshygiëne en veiligheid 
O Indeling risicoklasse (bepaling voorlopige T- en F-klasse) 
O Emissies van stoffen naar omgeving 
O Meet- en omgevingsplan (in vooroverleg bevoegd gezag noodzaak vaststellen) 
O Blootstelling aan stoffen tijdens uitvoering 
O Veiligheids- en arbeidshygiënische maatregelen vanuit aanwezige risico’s 
O Terreininrichting (toegang tot saneringslocatie, wasplaats, schaftlokaal, e.d.) 
 
Milieukundige begeleiding (opstellen specifiek mkb-plan met verwijzing naar relevante 
onderdelen uit BRL 6000 en bijbehorende protocollen) 
O Taakomschrijving (met onderscheid in processturing en verificatie) 
O Logboek (functie, inhoud en wijze van bijhouden 
O Tussen en eindbemonstering bij grondsanering 

o Opzet controle (putwand- en putbodemmonsters) 
o Analyses (aantallen en soorten) 
o Bemonsteringsstrategie van het gronddepot(s) 

O Tussen- en eindbemonsteringen grondwater (zie ook ‘Monitoringprogramma e.a.’) 
O Voorkomen van hercontaminatie van gesaneerde gebieden 
O Overige relevante metingen, registraties en waarnemingen 
 
Communicatie 
O Overzicht betrokken instanties (van belang voor communicatie) 
O Communicatietraject met gemeente, bewoners, pers, e.d. 
O Klachtenregistratie en –afhandeling 
O Meldingen aan het bevoegd gezag over afwijkingen van het saneringsplan en procedures 

per type afwijking 
O (periodieke) rapportages aan het bevoegde gezag over het saneringsverloop en eventueel 

overleg 
 
Monitoringprogramma en ijkmomenten bij in-situ sanering en/of grondwatersanering 
O Overzicht controle peilbuizen (incl. tekening) 

Bodemcentrum   62



Versie 7 november 2005 
 

O Bemonsteringsstrategie 
O Analysestrategie 
O Tussenbemonstering vaste bodem bij in-situ sanering 
O 1Jkmomenten voor check saneringsverloop en rapportage over (tussen)resultaten 
O Signaal- en actiewaarden ten behoeve van sturing en bijsturing 
 
 
Terugvalscenario bij in-situ saneringen  
O Beschrijving terugvalscenario 
O Beslismomenten en besliscriteria ten aanzien van (bij)sturing en/of inzet 

terugvalscenario 
 
Zorgplan na saneren (zie Checklist inhoud zorgplan) 
O Beschrijving gebruiksbeperkingen saneringslocatie tijdens en na afloop sanering 
O Technische aspecten van zorg 
O Financiële aspecten van zorg 
O Organisatorische aspecten van zorg 
 
Logistiek en vergunningen 
O Opsomming van vergunningen en meldingen, die van belang zijn voor de uitvoering van 

de sanering  
O Tijdschema en stappenplan 
O Transportroutes op saneringslocatie en wijze van afvoer-/ aanvoer 
O Overzicht betrokken instanties (van belang voor meldingen/ vergunningen) 
O Toestemming belanghebbenden (buren, gemeente, wegbeheerder, e.d.) 
 
Financiën 
O Totale kosten van de sanering (uitgesplitst in vaste bodem en grondwater)  
O Zorgkosten tijdens de sanering (beheer en exploitatie saneringssysteem incl. monitoring) 
O Kosten voorziene nazorg na afronding sanering (beheer en onderhoud isolatielaag, IBC-

voorzieningen, monitoring, e.d.)  
O Kosten eventueel terugvalscenario 
O Wijze van financieren 
 
Natuurlijke afbraak 
O Aantoonbare volledige afbraak 

o Gebruikt beslisondersteunend model 
o Producten, bodemopbouw en aanwezige condities 

O Ontwikkeling vlek in tijd en ruimte 
O Volledige verwijdering in 30 jaar of verwijdering tot aantoonbare stabiele eindsituatie 

binnen 30 jaar 
O Risico's tijdens sanering 

o Humane risico's binnen 1/2 jaar <MTR 
o Geen verspreiding naar bedreigd object 

O Monitoring, ijkmomenten en terugvalscenario (zie elders) 
 
Bijlage, tekeningen en kaarten 
O Locatiekaart 
O Verontreinigingssituatie grond en grondwater 
O Begrenzing van het saneringsterrein 
O Kaart met kabels en leidingen 
O Ontgravingstekening (omvang en diepten) 
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O Kaart met te treffen voorzieningen (damwanden, ondersteuning kabels, etc.) 
O Kaart met overzicht van in-situ maatregelen 
O Grafische weergave van te verwachten saneringsverloop in relatie tot de tijd 
O Kaart met overzicht grondwateronttrekkingssystemen (ligging drains, pompen) 
O invloed onttrekking op de omgeving (verlagingspatronen) 
O Een kaart met locaties van monitoringpeilbuizen en filterstellingen 
O Tekening met deelsaneringsgebied of fasering van de sanering 
 



 

Bijlage 7: Opzet en inhoud standaard Evaluatieverslag 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Evaluatieverslag standaardsanering  
 

locatie …………………. 
 

(projectcode………..) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Bodemcentrum       Utrecht, d.d. …… 
          versie ………….. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
- Schets van het kader waarbinnen de sanering is uitgevoerd en betrokkenheid van het 

Bodemcentrum hierin; 
- NAW-gegevens van het bedrijf als opdrachtgever voor de sanering;  
- ligging locatie (met situatietekening als bijlage). 

1.2 Aanleiding sanering en aard werkzaamheden 
- Aanleiding voor de uitgevoerde standaardsanering; 
- Type sanering (deelsanering/ gefaseerde sanering/ aanpak van het hele geval); 
- Saneringsaanpak binnen de categorie standaardsanering: 
      1. volledige verwijdering van bron en pluim beide tot trede 1;  
 2. verwijdering bron tot trede 1 en pluim tot trede 2; 
 3. verwijdering bron en pluim beide tot trede 2; 
 4. verwijdering bron tot trede 2 en pluim tot trede 3, waarbij wordt voldaan aan specifieke
     voorwaarden; 
 5. immobiele verontreinigingssituatie met verwijdering tot geldende terugsaneerwaarde; 
 6. immobiele verontreinigingssituatie met aanbrengen van een isolatielaag;                 
         7. (functiegericht) waterbodemsanering   

1.3 Doel saneringsverslag 
Achtergrond van het saneringsverslag en doelstelling ervan (verantwoording van de uitgevoerde 
sanering, verstrekken van gegevens aangaande de sanering, het verkrijgen van een beschikking op het 
saneringsverslag door het bevoegde gezag Wbb, e.d.). 

1.4 Leeswijzer 
Standaard tekst waarin de opbouw van het saneringsverslag staat vermeld. 
 
 
 
Dit hoofdstuk wordt in belangrijke mate een standaard hoofdstuk van het verslag opgesteld door het 
Bodemcentrum en met invulling van locatiespecifieke elementen door de onafhankelijke 
milieukundige begeleider . 
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2 Achtergrondinformatie uitgevoerde sanering 

2.1 Locatiegegevens 
Algemene gegevens van de saneringslocatie, zoals:  
- locatieadres,   
- NAW-gegevens eigenaar,  
- huidig en toekomstig gebruik,  
- kadastrale vermelding en 
- oppervlakte met  
- X,Y,Z coördinaten;  

2.2 Historische informatie 
Historische informatie en terreinbeschrijving, zoals:  
- type (voormalige en huidige) bedrijfsactiviteiten; 
- uitgevoerde onderzoeken (titel, adviesbureau, projectnummer, datum en kader waarbinnen);  

2.3 Verontreinigingssituatie 
Samenvatting verontreinigingssituatie, voor zowel grond als grondwater, met informatie aangaande: 
- aard van de verontreinigingen; 
- omvang van de verontreinigingen (met oppervlakte en diepte); 
- situering van bronlocaties en pluimen;  
- gemiddelde en maximale gehalten aan stoffen.   
Bij beschrijving wordt zoveel mogelijk verwezen naar eerdere rapporten en worden relevante 
tekeningen als bijlage bij het verslag gevoegd). 

2.4 Saneringsbeschikking 
Verwijzing naar het goedgekeurde saneringsplan (titel, adviesbureau, projectnummer, datum) en de 
beschikking inzake het geval (beschikking wordt als bijlage aan het verslag toegevoegd);  

2.5 Veiligheid 
- vermelding van de gehanteerde veiligheidsklasse in de verschillende stadia van de uitvoering; 
- V&G-plan (ontwerpfase en uitvoeringsfase) met kennisgeving (indien van toepassing) 

2.6 Organisatorische aspecten 
- vermelding van alle bij de sanering betrokken relevante partijen, inclusief NAW-gegevens en 

contactpersonen (aannemer, milieukundige processturing, milieukundige verificatie, 
directievoerder, transporteur, ontvangers van grond, e.d.);  

- algemene organisatorische aspecten met de rol van het Bodemcentrum meer in detail 
 
 
 
Voor dit hoofdstuk is in belangrijke mate sprake van een standaarduitwerking waarbij ontbrekende 
locatiespecifieke onderdelen door onafhankelijke milieukundige begeleider zullen worden ingevuld.  
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3 Saneringsvoorbereiding 

3.1 Definitie van het saneringsgeval conform saneringsplan  
In een enkele zin en op tekening in bijlage de gevalsbegrenzing aangeven zoals gehanteerd in het 
saneringsplan en eerdere beschikkingen. 

3.2 Saneringsdoelstelling en uitgangspunten 
- samenvatting saneringsdoelstelling voor grond en grondwater; 
- het te realiseren saneringsresultaat (normatief ten aanzien van kwaliteit en periode waarbinnen) 
- methode van saneren voor grond en grondwater (voor zover van toepassing); 
- verwerkingswijze van grond en grondwater (voor zover van toepassing); 
- methode van infiltratie (voor zover van toepassing); 
- uitgangspunten vanuit de inrichting van het terrein gehanteerd in het saneringsplan; 
- uitgangspunten vanuit de bedrijfsvoering zoals genoemd in het saneringsplan 
 

3.3 Vergunningen en meldingen 
- status en relevante data omtrent vergunningen, ontheffingen en meldingen, waaronder beschikking 

Wbb,  
- alle verrichte meldingen en verkregen vergunningen,  
- verzekeringen waaronder bodemsaneringverzekering inclusief bijbehorende voorwaarden (voor 

zover van toepassing); 
- verstrekte afvalstroomnummers; 
- formeel verkregen toestemmingen belanghebbenden. 
 

3.4 Voorbereidende werkzaamheden 
- voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de sanering, waaronder bestek (naam en code), 

aanbestedingswijze en gunning;  
- veiligheidsmaatregelen (in aanvulling op par. 2.5); 
- bouwkundige opnamen (voor zover van toepassing).  
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4 Sanering verontreinigingen grond 

4.1 Werkzaamheden ontgravingen grondsanering 
- uitvoering grondsanering (eventueel per deellocatie) met startdatum;  
- chronologische beschrijving van voorbereidende werkzaamheden uitvoering;  
- werkzaamheden aangaande kabels en leidingen;  
- sloop gebouwen en/of getroffen bouwkundige voorzieningen; 
- inrichting van (tijdelijke) depots;  
- plaatsing en installatie van een (tijdelijke) waterzuivering; 
- geplaatste damwanden en andere hulpconstructies ten behoeve van ontgravingen; 
- gerealiseerd onttrekkingssysteem en wijze van bemalen en zuiveren van grondwater voor 

ontgraving ‘in den droge’ (filterstelling, debieten, gemeten invloed op omgeving zoals zettingen en 
influent concentraties) 

- chronologische opsomming van de hoofdwerkzaamheden, inclusief wijze van ontgraven (selectief 
in compartimenten of anders) en wijze waarop gebruik is gemaakt van tussenopslag in (tijdelijke) 
depots;  

- vermelding van bijzonderheden (waaronder calamiteiten), problemen en oplossingen; 
- data waarop bijzonderheden en afwijkingen die hebben geleid tot aanpassing van de 

saneringsuitvoering zich hebben voorgedaan (met eventuele verwijzing naar logboek); 
- wijze waarop met het bevoegde gezag is gecorrespondeerd over bijzonderheden en afwijkingen die 

hebben geleid tot aanpassing van de saneringsuitvoering (bespreekverslag afspraken worden als 
bijlage in het verslag opgenomen); 

- ontmanteling van (tijdelijke) depots en einddatum ervan.  
 

4.2 Registratie gegevens afvoer grond en andere materialen 
- overzicht (eventueel per deellocatie) van hoeveelheden (in m3 en tonnen) verwijderde grond met 

afvalstroomnummers en bestemming ervan verdeeld over de volgende categorieën hergebruik, 
toepassen, herschikken, reinigen (extractief, thermisch of biologisch), storten of combinaties; 

- overzicht (eventueel per deellocatie) van hoeveelheden afgevoerd materiaal, zoals 
verhardingsmateriaal, fundaties, e.d. naar type en bestemming met vermelding van 
afvalstroomnummers (kopieën van afvoerbonnen worden als bijlage bij verslag toegevoegd);  

- afgevoerde overige vrijgekomen materialen, zoals afval, sludge, e.d. naar type en bestemming met 
vermelding van afvalstroomnummers (kopieën van afvoerbonnen worden als bijlage aan het 
verslag toegevoegd);  

- aantal afgevoerde tanks met inhoud; 
- afmetingen van ontgravingen met ontgravingsgrenzen en met verwijzing naar de in de bijlage van 

het verslag op te nemen tekening(en);  
- vergelijking met geraamde hoeveelheden uit saneringsplan (ten aanzien van oppervlakte, diepte, 

volume en gewicht) en motivatie voor afwijking waar noodzakelijk.  
 

4.3 Registratie gegevens aanvoer grond en toepassen op locatie 
- overzicht (eventueel per deellocatie) van hoeveelheden (aangebrachte) grond, waaronder 

teruggeplaatste schone grond, grond met BGW-kwaliteit, categorie 1 grond, e.d. (met verwijzing 
naar onderbouwende analyses en wijze van bemonsteren); 

- aangeleverde schone grond en aangeleverde teelaarde (met wederom verwijzing naar bijbehorende 
analyseresultaten);  

 
 
 

Voor genoemde aandachtspunten geldt: voor zover van toepassing ! 
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5 Sanering verontreinigingen grondwater  

5.1 Werkzaamheden grondwatersanering 
- uitvoering grondwatersanering (eventueel per deellocatie) met startdatum;  
- chronologische opsomming van de hoofdwerkzaamheden tijdens grondwatersanering;  
- situering onttrekkingssysteem met aantallen filters, filterstellingen, wijze van onttrekken 

grondwater en debieten; 
- wijze van injecteren, onttrekken en zuiveren van water en lucht bij toegepaste in-situ technieken, 

zoals bijvoorbeeld filterstelling, debieten en vrachten:  
- periode dat grondwatersanering in werking is geweest en is stopgezet;  
- gebruik van infiltratiemiddelen;  
- vermelding van bijzonderheden (waaronder calamiteiten), problemen en oplossingen;  
- data waarop bijzonderheden en afwijkingen die hebben geleid tot aanpassing van de 

saneringsuitvoering zich hebben voorgedaan (met eventuele verwijzing naar logboek); 
- wijze waarop met het bevoegde gezag is gecorrespondeerd over bijzonderheden en afwijkingen die 

hebben geleid tot aanpassing van de saneringsuitvoering (bespreekverslag afspraken worden als 
bijlage in het verslag opgenomen); 

- einddatum van grondwatersanering;  
- einddatum verwijdering zuivering. 
 

5.2 Registratie gegevens grondwater  
- overzicht (eventueel per deellocatie) van hoeveelheden (grondwater), waaronder hoeveelheid 

onttrokken, geloosd en geïnfiltreerd water;  
- wijze van reiniging van grondwater;  
- hoeveelheid verbruikt materiaal (o.a. actief kool); 
- hoeveelheid vrijgekomen afvalmateriaal (zoals sludge);  
- vergelijking met geraamde hoeveelheden en tijdsduur uit saneringsplan en motivatie voor afwijking 

waar noodzakelijk;  
 
  

5.3 Saneringsverloop en sturing 
Bij een grondwatersanering langer dan één jaar: 
- resultaat na één jaar grondwatersanering met verwijzing naar tussenrapportage over het eerste jaar; 
- bereikte resultaten voor elke halfjaar periode na het eerste jaar met verwijzing naar betreffende 

tussenrapportages; 
- wijze van sturing en bijsturing van het proces als gevolg van het saneringsverloop en bespreking 

van de effecten hiervan. 
   
 
 
 

Voor genoemde aandachtspunten geldt: voor zover van toepassing ! 
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6 Bemonstering en analyseresultaten 

6.1 Grond 
- overzicht van genomen controlemonsters (parameters, locatie en verwijzing naar tekening) vanuit 

processturing als ook vanuit verificatie;  
- bespreken analyseresultaten in volgorde start, tussencontrole tijdens ontgraving, gevolgd door 

eindcontrole en vermelding in tabel in chronologische volgorde;  
- bespreken analyseresultaten in volgorde depotbemonstering, aanvulzand en vermelding in tabel in 

chronologische volgorde. 
 

6.2 Grondwater 
- bespreken verloop grondwatersanering aan de hand van analyseresultaten bemalingswater; 
- aangeven controlemonsters uit monitoringfilters voor grondwatersanering (parameters, plaats en 

dieptes peilbuizen en filters met verwijzing naar tekening in bijlage);  
- bespreken analyseresultaten monitoringfilters en eventueel bemalingswater in volgorde 

startopname, tussencontroles ijkmomenten gevolgd door eindcontrole en vermelding in tabel in 
chronologische volgorde;  

- bespreking verloop grondwatersanering aan de hand van bovengenoemde analyseresultaten; 
- bespreken analyseresultaten van het effluent in chronologische volgorde en terugkoppeling naar 

vergunningsvoorschriften.  
 

6.3 Overige meetresultaten 
- overige meetresultaten, waaronder vermelding van overige metingen (BID, ATA, explosiemeter 

etc.), invloed van metingen op T- en F-klasse;    
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Grondsanering  
- terugkoppeling eindresultaat naar uitgangspunten grondsanering,  
- aangeven afwijkingen ten opzichte van de in het saneringsplan beschreven situatie;  
- aangeven wat niet gehaald is inclusief oorzaak en beschrijving van de gevolgen hiervan;  
- aangeven eventuele restverontreiniging met plaats en concentraties op tekening in bijlage bij het 

verslag en eventuele restrisico’s;  
- aangeven (uitgevoerde) aanvullende maatregelen als gevolg van de aangetroffen 

restverontreinigingen;  
- aangeven of eventuele restverontreinigingen als gevolg van afwijkingen leiden tot beperkingen in 

het gebruik en/of nazorg (met op te stellen nazorgplan). 
 

7.2 Grondwatersanering 
- terugkoppeling eindresultaat naar uitgangspunten grondwatersanering,  
- aangeven afwijkingen van vooraf opgestelde prognoses;  
- aangeven van resultaten van bijsturing op ijkmomenten; 
- aangeven wat niet gehaald is inclusief oorzaak;  
- terugkoppeling naar vergunningsvoorwaarden (lozing);  
- aangeven restverontreiniging met plaats en concentraties op tekening in bijlage bij het verslag en 

eventuele restrisico’s;  
- aangeven (uitgevoerde) aanvullende maatregelen als gevolg van de aangetroffen 

restverontreinigingen; 
- aangeven of eventuele restverontreinigingen als gevolg van afwijkingen leiden tot beperkingen in 

het gebruik en/of nazorg (met op te stellen nazorgplan). 
 

7.3 Financiën 
Overzicht van de totale kosten van de sanering uitgesplitst naar saneringskosten van  
- grondsanering, inclusief afvoer en verwerking grond; 
- vaste kosten voor grondwatersanering; 
- variabele kosten grondwatersanering (beheer en exploitatiekosten). 
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8 Tekeningen 
 Situatietekening; 
 Begrenzing van het saneringsgeval en kadastrale gegevens met een uittreksel uit het kadaster  
 Verontreinigingssituatie grond bij aanvang (evt. meerdere dieptes);  
 Verontreinigingssituatie grondwater bij aanvang (evt. meerdere dieptes); 
 Dwarsprofiel verontreinigingssituatie grondwater bij aanvang (indien niet eenduidig te 

beschrijven); 
 Situatietekeningen met geplande activiteiten uit het saneringsplan grond/grondwater;  
 Ontgravingstekening met ontgravingsdiepten zoals gerealiseerd met plaats van tussen- en 

eindcontrolemonsters; 
 Tekening met overzicht van in-situ maatregelen; 
 Tekening met overzicht van grondwateronttrekkingen; 
 Tekening met monitoring peilbuizen en filterstellingen; 
 Revisietekening van aangebrachte technische voorzieningen die gedurende lange tijd gebruik 

zullen gaan worden; 
 Eventueel grafische weergave van de analyseresultaten, debieten, onttrokken vrachten e.e. in 

relatie tot de tijd (visualisatie saneringsverloop); 
 (eventueel) Restverontreiniging grond; 
 (eventueel) Restverontreiniging grondwater; 
 Principeschets proces grondwaterreiniging.  

 

9 Bijlagen  
 saneringsbeschikking; 
 melding afwijkingen op het saneringsplan; 
 verslagen en overige relevante correspondentie met bevoegd gezag over geconstateerde 

afwijkingen en bijzonderheden en afspraken over de afhandeling ervan; 
 profielbeschrijvingen, zintuiglijke waarnemingen en in-situ meetresultaten;  
 alle analysecertificaten van grondmonsters (processturing en verificatie) met verwerking 

resultaten in overzichtelijke tabellen; 
 alle analysecertificaten van grondwatermonsters (processturing en verificatie) met verwerking 

resultaten in overzichtelijke tabellen;  
 alle analysecertificaten of erkende kwaliteitsverklaringen aanvulgrond (zand, klei, teelaarde of 

anders) met weergave kwaliteitsgegevens in overzichtelijke tabellen; 
 afgevoerde hoeveelheden verontreinigd materiaal verwerkt in overzichtelijke tabellen (inclusief 

kopieën van geleidebiljetten (weegbonnen) en kopie aanbiedingsformulier (formulier BA)); 
 aangevoerde hoeveelheden aanvulgrond (zand, klei, teelaarde of anders) verwerkt in 

overzichtelijke tabellen met kwaliteitscertificaten; 
 analysecertificaten en bemonsteringsgegevens in tabelvorm van bouwputbemaling en effluent;  
 analysecertificaten en bemonsteringsgegevens in tabelvorm van controle peilbuizen; 
 reinigingscertificaten en verschrotingsbewijzen; 
 overzicht van bij de sanering betrokken instanties 
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Bijlage 8: Checklist Evaluatieverslag maatwerksaneringen 
 
1. Inleiding met daarin 

 NAW-gegevens opdrachtgever;  
 aanleiding en doel werkzaamheden;  
 ligging locatie; 
 type verontreiniging en vermelding grond en/of grondwater; 
 rapportwijzer;  

 
2. Achtergrondinformatie met daarin 

 algemene gegevens omtrent de locatie, zoals adres, oppervlak, NAW-gegevens eigenaar, 
huidig en toekomstig gebruik, kadastrale vermelding en X,Y,Z coördinaten;  

 historische informatie en terreinbeschrijving, zoals type (voormalige en huidige) 
bedrijfsactiviteiten en welke onderzoeken zijn verricht (titel, adviesbureau, projectnummer, 
datum en kader waarin);  

 meer gedetailleerde verontreinigingssituatie, voor zowel grond als grondwater, met informatie 
aangaande type verontreiniging, locatie, in welke (maximale) mate en verwijzing naar 
verontreinigingstekening;  

 verwijzing naar het goedgekeurde saneringsplan (titel, adviesbureau, projectnummer, datum) 
en de beschikking inzake het geval met eventuele bijzondere bepalingen/ voorwaarden; 

 vermelding van alle bij de sanering betrokken relevante partijen, inclusief NAW-gegevens en 
contactpersonen;  

 algemene organisatorische aspecten; facultatief 
 
3. Uitvoering van de sanering met daarbij 

 definitie van het saneringsgeval conform saneringsplan;  
 definitie van de uitgangspunten, waaronder:  

o algemene uitgangspunten uit het saneringsplan,  
o saneringsdoelstelling voor grond en grondwater,  
o te realiseren saneringsresultaat voor grond en grondwater met vermelding of 

het een resultaats- of een inspanningsverplichting betreft, 
o methode van saneren voor grond en grondwater (voor zover van toepassing), 
o vastgelegde ijkmomenten met (tussen)rapportages en signaalwaarden voor 

bijsturing en actiewaarden voor inzet terugvalscenario, 
o vastgelegde stopcriteria voor de grondwatersanering bij bereiken 

eindresultaat,  
o verwerkingswijze van grond en grondwater (voor zover van toepassing),  
o methode van infiltratie (voor zover van toepassing); 

 status en relevante data omtrent vergunningen, ontheffingen, meldingen en verzekeringen, 
waaronder beschikking WBB, alle verrichte meldingen en verkregen vergunningen, 
bodemsaneringverzekering inclusief bijbehorende voorwaarden (voor zover van toepassing); 

 voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de sanering, waaronder:  
o bestek (naam etc.),  
o aanbestedingswijze en gunning,  
o veiligheidsaspecten,  
o bouwkundige opname en metingen voorafgaande aan de sanering;  

 uitvoering algemeen, met NAW-gegevens aannemer, milieukundige begeleiding en directie;   
 uitvoering sanering bovengrond (eventueel per deellocatie) met:  

o startdatum grondsanering,  
o chronologische beschrijving van voorbereidende werkzaamheden, 
o werkzaamheden aangaande kabels en leidingen en alle overige ondergrondse 

infrastructuur,  
o sloop gebouwen of getroffen voorzieningen ten aanzien van gebouwen, 
o inrichting van (tijdelijke) depots,  
o chronologische opsomming van de hoofdwerkzaamheden grondsanering 

(getroffen voorzieningen voor ontgraving, wijze van ontgraven, werkwijze ter 
plaatse van depots, etc.), 
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o vermelding van bijzonderheden (waaronder afwijkingen en gebeurtenissen/ 
calamiteiten) en problemen/stagnaties, 

o getroffen maatregelen en/of voorzieningen bij bijzonderheden, problemen en 
stagnaties, 

o verkregen overeenstemming over maatregelen en voorzieningen met het 
bevoegde gezag, 

o ontmanteling (tijdelijke) depots en einddatum ervan, 
o einddatum (deel)sanering bovengrond;  

 uitvoering grondwatersanering (eventueel per deellocatie) met:  
o startdatum,  
o chronologische opsomming van de hoofdwerkzaamheden,  
o opstelling onttrekkings- en infiltratiepunten,  
o werking zuivering, startdatum, buitengebruikstelling (onderhoud/storing), 

einddatum en moment van verwijdering,  
o duur grondwatersanering, stagnaties en/of stopmomenten voor beheer en 

onderhoud, toetsing aan stopcriteria en stopzetten grondwatersanerings- 
systeem, 

o gebruik van infiltratiemiddelen,  
o vermelding van bijzonderheden (waaronder afwijkingen en gebeurtenissen/ 

calamiteiten) en problemen/stagnaties, 
o getroffen maatregelen en/of voorzieningen (zoals de inzet van een 

terugvalscenario) bij bijzonderheden, problemen en stagnaties, 
o verkregen overeenstemming over maatregelen en voorzieningen met het 

bevoegde gezag, 
o einddatum van grondwatersanering;  

 registratie (eventueel per deellocatie) van hoeveelheden (grond), waaronder:  
o afgevoerd verontreinigd materiaal (naar type en bestemming),  
o aantal afgevoerde tanks met inhoud,  
o afgevoerde overige vrijgekomen materialen (naar type en bestemming), 
o ontgravingsgrenzen en -diepten met verwijzing naar tekening(en), 
o vergelijking met geraamde hoeveelheden uit saneringsplan en  
o motivatie voor afwijking waar noodzakelijk;  

 registratie (eventueel per deellocatie) van hoeveelheden (aangebrachte grond), waaronder: 
o teruggeplaatste schone en verontreinigde grond (met verwijzing naar 

onderbouwende analyses),  
o aangeleverde schone grond en aangeleverde teelaarde (met wederom 

verwijzing naar bijbehorende analyseresultaten);  
 registratie (eventueel per deellocatie) van hoeveelheden (grondwater), waaronder: 

o hoeveelheid onttrokken, geloosd en geïnfiltreerd water,  
o wijze van reiniging van grondwater,  
o hoeveelheid verbruikt materiaal (o.a. actief kool),  
o vergelijking met geraamde hoeveelheden en tijdsduur uit saneringsplan, 
o motivatie voor afwijking waar noodzakelijk;  

 
Alles voor zover van toepassing. 

 
 
4. Bemonstering en analyseresultaten (eventueel per deellocatie) met daarbij 

 voor grond:  
o aangeven controlemonsters (parameters, locatie en verwijzing naar tekening), 
o bespreken analyseresultaten in volgorde, tussencontrole, ontgraving, gevolgd 

door eindcontrole en vermelding in tabel in chronologische volgorde,  
o bespreken analyseresultaten in volgorde depotbemonstering, aanvulzand en 

vermelding in tabel in chronologische volgorde; 
 voor grondwater:  

o bespreken verloop grondwatersanering aan de hand van analyseresultaten 
bemalingswater,  
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o aangeven controlemonsters grondwatersanering (parameters, peilbuis / -filter 
en verwijzing naar tekening),  

o bespreken analyseresultaten in volgorde tussencontrole gevolgd door 
eindcontrole en vermelding in tabel in chronologische volgorde,  

o bespreken analyseresultaten van het effluent in chronologische volgorde en 
terugkoppeling naar vergunningsvoorschriften;  

 overige meetresultaten, waaronder vermelding van overige metingen (BID, ATA, 
explosiemeter etc.), invloed van metingen op T- en F-klasse;  

 
Alles voor zover van toepassing. 

 
 
5. Conclusies en aanbevelingen met daarbij 

 voor grond: 
o terugkoppeling eindresultaat naar uitgangspunten grondsanering,  
o aangeven afwijkingen van voorafgaande ramingen,  
o aangeven wat niet gehaald is inclusief oorzaak,  
o aangeven restverontreiniging en eventuele restrisico’s,  
o aangeven aanvullende maatregelen,  
o aangeven gebruiksbeperkingen en noodzaak van toekomstige controles, 

inspecties en/of metingen, 
o aangeven nazorgaspecten met doorverwijzing naar nazorgplan; 

 voor grondwater:  
o terugkoppeling eindresultaat naar uitgangspunten grondwatersanering, 
o aangeven afwijkingen van voorafgaande ramingen,  
o aangeven wat niet gehaald is inclusief oorzaak,  
o terugkoppeling naar vergunningsvoorwaarden (lozing),  
o aangeven restverontreiniging en eventuele restrisico’s,  
o aangeven aanvullende maatregelen en effecten daarvan, zoals van 

terugvalscenario, 
o aangeven gebruiksbeperkingen en noodzaak toekomstige controles en 

monitoring, 
o aangeven nazorgaspecten met doorverwijzing naar nazorgplan. 

 
Alles voor zover van toepassing. 

 
6. Toe te voegen informatie in bijlagen: 

 saneringsbeschikking; 
 meldingen van afwijkingen op het saneringsplan; 
 verslagen bevoegd gezag met afspraken over omgaan met afwijkingen, (bij)sturing en 

inzet van terugvalscenario;  
 profielbeschrijvingen, zintuiglijke waarnemingen en in-situ meetresultaten;  
 analyseresultaten grond- en grondwatermonsters (certificaten en verwerking gegevens in 

tabellen/ grafieken);  
 analyseresultaten of erkende kwaliteitsverklaring aanvulzand en teelaarde (certificaten en 

verwerking gegevens in samenvattende tabellen); 
 afgevoerde hoeveelheden verontreinigd materiaal (inclusief kopieën van geleidebiljetten 

(weegbonnen) en aanbiedingsformulier(en)); 
 aangevoerde hoeveelheden aanvulgrond (klei, zand, zavel en teelaarde); 
 analysecertificaten en bemonsteringsgegevens in tabelvorm van bouwputbemaling 

en effluent;  
 analysecertificaten en bemonsteringsgegevens in tabelvorm van controle 

peilbuizen; 
 reinigingscertificaten en verschrotingsbewijzen. 

 
Alles voor zover van toepassing. 
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7. Toe te voegen tekeningen: 

 Situatietekening;  
 Tekening met begrenzing saneringsgeval met kadastrale gegevens;  
 Verontreinigingssituatie grond bij aanvang (evt. meerdere dieptes);  
 Verontreinigingssituatie grondwater bij aanvang (evt. meerdere dieptes); 
 Dwarsprofiel verontreinigingssituatie grondwater bij aanvang (indien niet eenduidig te 

beschrijven); 
 Situatietekeningen met geplande activiteiten uit het saneringsplan grond/grondwater;  
 Ontgravingstekening met ontgravingsdiepten zoals gerealiseerd met plaats van 

tussen- en eindcontrolemonsters; 
 Tekening met overzicht van in-situ maatregelen; 
 Tekening met overzicht van grondwateronttrekkingen; 
 Tekening met monitoring peilbuizen en filterstellingen; 
 Revisietekening van aangebrachte technische voorzieningen die gedurende lange 

tijd gebruik zullen gaan worden; 
 Eventueel grafische weergave van de analyseresultaten, debieten, onttrokken 

vrachten e.e. in relatie tot de tijd (visualisatie saneringsverloop); 
 (eventueel) Restverontreiniging grond; 
 (eventueel) Restverontreiniging grondwater; 
 Principeschets proces grondwaterreiniging.  
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Bijlage 9: Opzet en inhoud Nazorgplan 

1 Algemeen 
- Beschrijving locatie (compleet in geval nazorgplan als afzonderlijk plan wordt ingediend en 

aanvullend indien dit plan onderdeel vormt van het Evaluatieverslag); 
- Doelstelling nazorg (controles, monitoring, (tijdelijke) beveiliging, onderdeel IBC-maatregelen)  
- Aanvangssituatie voor nazorg (‘nulmeting’); 
- Wijzigingen en/of aanvullingen ten opzichte van het gesteld in het saneringsplan; 
- Gehanteerde aannames, uitgangspunten, onzekerheden, e.d. 
 

2 Beperkingen in het gebruik van de bodem 
- Betekenis van (rest)verontreinigingen in de ondergrond; 
- Betekenis van (rest)verontreinigingen in de bovengrond; 
- Fysieke maatregelen die zijn of zullen worden genomen in verband met de beperkingen die de 

verontreiniging voor het gebruik van de bodem met zich meebrengt; 
- Gebruiksrichtlijnen in verband met de getroffen fysieke maatregelen; 
- Een beschrijving van de te verwachten ontwikkelingen in het ruimtegebruik; 
- Wijze waarop het ruimtegebruik de ontwikkelingen beïnvloed. 
 

3 Technische aspecten van nazorg 
- Aan te brengen maatregelen in het kader van het zorgplan (hydraulische scheiding, drains, e.d.);  
- De wijze van instandhouden isolerende voorzieningen (onderhoud en investeringen); 
- Controles en inspecties (wat, wanneer en met welk doel);  
- Tijdschema zorgmaatregelen; 
- Meetprogramma (peilbuizen, meetpunten, frequentie bemonsteringen en metingen, e.d.); 
- Signaalwaarden en actiewaarden (als ijkmomenten met signaalwaarden voor evaluaties en 

actiewaarden voor fysiek ingrijpen). 
 

4 Organisatorische aspecten van nazorg 
- Hoe worden isolerende voorzieningen gecontroleerd; 
- Hoe wordt gezorgd dat saneringsmaatregelen worden beheerd en in stand blijven; 
- Hoe vindt de evaluatie van de nazorg plaats; 
- Hoe wordt gehandeld indien de feitelijke situatie afwijkt van de beoogde situatie; 
- Hoe wordt gehandeld bij calamiteiten of onvoorziene gebeurtenissen. 
 

5 Financiële aspecten van nazorg 
- Kosten voor inspecties, controles, metingen, bemonsteringen en analyses; 
- Kosten voor beheer en onderhoud saneringsmaatregelen; 
- Kosten voor vervangingen en herinvesteringen; 
- Kosten voor rapportages aan derden; 
- Wijze waarop nazorgkosten worden gedekt (ook voor de toekomst). 

6 Juridische aspecten van nazorg 
- Waarborging eisen/acties uit nazorgplan na overdracht nazorglocatie; 
- Verantwoordelijkheden/ verplichtingen in geval van veranderingen in gebruik.
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Bijlage 10: Checklist benodigde vergunningen en meldingen 
    
Vraagstelling bijbehorende Wet- en regelgeving bevoegd gezag procedure check 
binnen welk kader wordt de bodemsanering 
uitgevoerd? Wbb meldingsplicht provincie 

max. 13 weken met eenmalige verlenging van 
termijn met 13 weken voor complexe situaties  

 

      rechtstreekse gemeente
max. 13 weken met eenmalige verlenging van 
termijn met 13 weken voor complexe situaties  

 

onttrekken van grondwater :           

moet er een bemaling plaatsvinden voor de 
grondsanering (bron- en sleufbemaling)? 

prov. grondwater verordening 
(Gww) vrijstelling/ melding/ vergunning provincie 

hoeveelheden bepalend voor melding (2 tot 4 
weken voor aanvang) of vergunning (max. 6 
mand) 

 

is er sprake van een grondwatersanering? 
prov. grondwater verordening 
(Gww) vrijstelling/ melding/ vergunning provincie 

hoeveelheden bepalend voor melding (2 tot 4 
weken voor aanvang) of vergunning (max. 6 
mand) 

 

wordt er grondwater onttrokken als 
beheersmaatregel? 

prov. grondwater verordening 
(Gww) vrijstelling/ melding/ vergunning provincie 

hoeveelheden bepalend voor melding (2 tot 4 
weken voor aanvang) of vergunning (max. 6 
mand) 

 

zuiveren van grondwater :           

wordt er een tijdelijke waterzuivering in bedrijf Wm vergunning gemeente max. 6 maanden, exclusief vooroverleg 
 

genomen? bouwverordening (Ww) vergunning gemeente max. 6 maanden, exclusief vooroverleg 
 

mag de zuivering worden geplaatst conform 
het vigerende bestemmingsplan Wet op de ruimtelijke ordening 

bestemmingsplan procedure, art. 
17 procedure of art. 19 provincie/ gemeente   

 

lozen van water           
wordt er in geval van een bemaling/ 
bronnering water geloosd op de riolering of 
het oppervlaktewater? Wvo 

altijd melden, eventueel 
vergunning RWS of waterschap max. 6 maanden, exclusief vooroverleg  

 

vindt er herinfiltratie plaats van het eventueel 
bronneringswater? Lozingenbesluit (Wbb) 

indien verontreinigd verboden, 
tenzij ontheffing gemeente/ provincie   

 

wordt het voor de grondwatersanering 
onttrokken grondwater geloosd op het 
oppervlaktewater? Wvo Wvo-vergunningplichtig RWS of waterschap max. 6 maanden, exclusief vooroverleg  

 

wordt het voor de grondwatersanering 
onttrokken grondwater geloosd op de 
riolering? 

Lozingenbesluit Wvo 
Bodemsanering 

onder voorwaarden 
meldingsplicht, anders Wvo-
vergunning 

RWS of waterschap en 
gemeente 

bij medling 6 weken voor aanvang, bij Wvo-
vergunning max. 6 maanden, exclusief 
vooroverleg 

 

is voor de lozing een aansluiting nodig op de 
riolering? aansluitvergunning (Wvo) vergunning 

RWS of waterschap en 
gemeente  

 

wordt het gezuiverde water weer geïnfiltreerd 
in de bodem? Lozingenbesluit (Wbb) 

indien verontrteinigd verboden, 
tenzij ontheffing gemeente/ provincie   
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is er bij de aanleg van een werk sprake van 
overstort van water in oppervlaktewater? Wvo Wvo-vergunningplichtig RWS of waterschap maximaal 6 maanden, exclusief vooroverleg 

 

is de sanering van invloed op het 
waterbeheer en/of is er sprake van een 
beinvloeding van het waterpeil? Waterschapswet 

vergunning op grond van de 
KEUR waterschap 8 weken, exclusief vooroverleg 

 

opslag en transport van grond :           
wordt er grond (schoon en verontreinigd) 
opgeslagen binnen een Wm-plichtige 
inrichting? 

Inrichtingen en 
vergunningenbesluit (Wm) 

afhankelijk van hoeveelheid 
melding of vergunning 

bevoegd gezag van de 
inrichting maximaal 6 maanden, exclusief vooroverleg 

 

wordt er grond (schoon en verontreinigd) 
opgeslagen buiten een Wm-plichtige 
inrichting? 

Inrichtingen en 
vergunningenbesluit (Wm) 

afhankelijk van hoeveelheid 
melding of vergunning 

gemeente of provincie 
afhankelijk van omvang maximaal 6 maanden, exclusief vooroverleg 

 

wordt verontreinigde grond gestort op een 
daartoe ingerichte stortplaats? stortbesluit (Wbb) niet reinigbaarheidsverklaring 

VROM met mandatatie 
aan Bodem+   

 

is er sprake van transport van verontreingde 
grond? provinciale milieuverordening 

meldingsplicht, 
transportregistratie provincie   

 

opslag en transport van grond (vervolg):           

worden er via weg, water of spoor stoffen 
vervoerd die als gevaarlijk te boek staan? Wet vervoer gevaarlijke stoffen       

 

wordt er zodanig gebruik gemaakt van 
infrastructurele werken dat sprake is van 
afwijken van normaal Wet vervoer gevaarlijke stoffen       

 

  
 

gebruik? Wegenverkeerswet         
moet er voor de sanering een weg worden 
aangelegd of worden aangetakt op een 
bestaande weg? Wegenwet       

 

toepassen van grondstoffen:           

is sprake van hergebruik van verontreingde 
grond in een gezoneerd gebied? 

Ministeriele vrijstellings- regeling 
grondverzet (prov. Nota 
Hergebruik…) 

ontheffing indien wordt voldaan 
aan eisen MVG gemeente (provincie)   

 

wordt verontreinigde grond toegepast in een 
werk buiten de saneringslocatie? Bouwstoffenbesluit (wbb) meldingsplicht gemeente 

minimaal 4 weken voorafgaande aan 
toepassing 

 

worden andere verontreinigde secundaire 
grondstoffen in een werk buiten de locatie 
toegepast? Bouwstoffenbesluit (wbb) meldingsplicht gemeente 

minimaal 4 weken voorafgaande aan 
toepassing 

 

situering van de saneringslocatie           

vindt realisatie van de sanering plaats in of 
nabij een natuurgebied? 

Natuurbeschermingswet; Flora 
en Faunawet Vogel en habitatrichtlijn   8 weken, exclusief vooroverleg 

 

vindt de sanering plaats in of nabij een 
milieubeschermingsgebied? Wet milieubeheer provinciale milieuverordening provincie   

 

vindt de sanering plaats in een gebied waar 
archeologische vondsten kunnen worden Verdrag van Malta     

6 weken (verkennend archeologisch 
bodemonderzoek) 
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verwacht? 

brengt de sanering het veranderen of 
mogelijk aantasten van een monument met 
zich mee? Monumentenwet   provincie, gemeente   

 

wat te doen bij het aantreffen van oude 
explosieven of vermoedens van 
aanwezigheid daarvan? gemeentelijke regeling       

 

rust op het gebied van de saneringslocatie 
het genot van jacht? Jachtwet        

 

vindt de sanering plaats binnen een gebied 
waarvoor een landinrichtingsproject loopt? Landinrichtingswet       

 

vindt de sanering plaats in een gebied 
waarvoor een leefmilieuverordening of 
stadsvernieuwingsplan geldt? 

Wet op de stads- en 
dorpsvernieuwing       

 

vindt de sanering plaats binnen het gebied 
van een havenschap/ havenbedrijf?   Havenschapsverordening     

 

activiteiten al dan niet in relatie tot de 
situering:           

moeten er een of meer bomen worden 
gekapt? Boswet/ APV kapvergunning gemeente 4 weken 

 

brengt de sanering met zich mee dat er 
gebouwen moeten worden gesloopt ? Woningwet sloopvergunning gemeente   

 

moeten er veranderingen worden 
aangebracht aan Scheepvaartverkeerswet bijv. aanlegvergunning RWS; provincie   

 
  
 

of in de nabijheid van kanalen en/of sloten? Waterschapswet vergunning binnen de KEUR waterschap     

is er sprake van demping van waterpartijen in 
beheer RWS? Wet beheer Rijkswateren vergunning RWS   

 

is er sprake van demping van overige 
waterpartijen? Waterschapswet vergunning binnen de KEUR waterschap   

 

            
activiteiten al dan niet i.r.t.situering 
(vervolg):           
moeten er veranderingen worden 
aangebracht die van invloed zijn op 
waterstaatkundige werken 

Rivierenwet; Wet beheer RWS-
werken       

 

moeten er veranderingen worden 
aangebracht aan waterkeringen tegen 
buitenwater van rivier of zee? Waterschapswet       

 

  Wet beheer Rijkswateren       
 

  Wet op de waterkering       
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wordt een spoorlijn doorkruist of wordt 
gewerkt nabij een spoor, zoals plaatsing 
damwand? spoorwegwet vergunning Prorail     

 

            
            
            
belemmeringen            

zijn er privaalrechtelijke belemmeringen in 
verband met de uitvoering van de sanering? Belemmeringenwet privaatrecht       

 

zijn er verordeningen van toepassing die de 
realisatie van de sanering belemmeren   

gemeente en/of provinciale 
verordeningen     
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